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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida la gestión 

presupuestaria con base en el sistema del último planificador (SUP) impacta en los resultados 

operativos de la empresa constructora BEC. El método del estudio es descriptivo, no 

experimental siendo que se observará la realidad problemática sin ejercer manipulación o 

cambios sobre esta. Se realizó una entrevista a 20 directivos, y se aplicó una encuesta de 12 

ítems con formato de respuesta tipo Likert de 0 a 5 puntos a 49 trabajadores operativos. Los 

resultados evidencian que el 100% de los encuestados percibe como regular el nivel de 

satisfacción del cliente, en cuanto al nivel de participación y trabajo en equipo el 79% califica 

como malo y solo un 11.5% califica bueno, por otro lado, el 83% del personal operativo 

responde que trabaja por un salario. En el análisis financiero fiable y el nivel de ejecución de 

los egresos, el 100% considera que se incluyen todos los elementos de la obra sin embargo el 

69% indica que hay diferencias entre los costos proyectados y los ejecutados, asimismo, el 13% 

confirma que el registro de avance de obras no se realiza con frecuencia. En consecuencia, se 

concluye que la empresa tiene deficiencias en la planificación, ejecución y control 

incrementando plazos y costos en la ejecución del proyecto, generando insatisfacción en los 

clientes y trabajadore. Por lo tanto, aplicar el Sistema del Último Planificador lograrían reducir 

los costos y mejorar la gestión del recurso financiero, debido a contar con una detallada 

planificación. 

 

Palabras clave: sistema del último planificador, gestión del recurso financiero, resultados 

operativos, gestión presupuestaria, construcciones. 
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ABSTRACT 

The present research aimed to determine to what extent budget management based on the last 

planner system (SUP) impacts the operating results of the construction company “BEC SAC”. 

The study method is descriptive, not experimental. For this purpose, an interview was 

conducted with 20 managers, and a survey of 12 items with a Likert-type response format of 0 

to 5 points was applied to 49 operational workers. The results show that 100% of respondents 

perceive the level of customer satisfaction as regular, in terms of the level of participation and 

teamwork 79% qualify as bad and only 11.5% qualify as good, on the other hand, 83% of 

operational staff respond that they work for a salary. In the reliable financial analysis and the 

level of execution of the expenses, 100% consider that all the elements of the work are included, 

however 69% indicate that there are differences between the projected costs and those 

executed, likewise, 13% confirm that the registration of progress of works is not carried out 

frequently. Consequently, it is concluded that the company has deficiencies in planning, 

execution and control, increasing deadlines and costs in the execution of the project, generating 

dissatisfaction in customers and workers. Therefore, applying the Last Planner System would 

reduce costs and improve the management of financial resources, due to detailed planning. 

 

Keywords: last planner system, end-of-life resource management, operating results, budget 

management, constructions 

 



1 
 

I. Introducción 

1.1. Planteamiento del problema 

Presupuestar los costos y gastos de un proyecto de construcción, es determinante, 

siendo que, garantiza la sustentabilidad de los métodos de trabajo establecidos, al disponer de 

los recursos necesarios para el cumplimiento de los avances, la mitigación de las penalidades 

y la reducción de los costos excesivos. El éxito de ello (el presupuestar correctamente), 

depende de la congruencia entre el requerimiento del cliente, el diseño y la construcción; 

siendo esencial en dicha articulación la medición o análisis de los procesos constructivos, 

destacando el logro de una Estructura Desagregada del Trabajo (EDT), pues permite 

responder al alcance del producto (tiempo y calidad) y del proyecto (costos). Ya sea que se 

incurra en mayores o menores costos, y siempre que no tengan sustento o respondan a 

deficiencias en lo planificado, se constituirán en costos excesivos o deficientes 

respectivamente, así por ejemplo, si se incurre en menores costos a lo planificado en 

respuesta a los requerimientos del cliente, se podrían incurrir en penalidades por la calidad de 

los trabajos, ya sea por materiales baratos o por métodos de construcción que no garantizan la 

calidad o seguridad requerida para la edificación. Frente a esta situación, es importante 

resaltar el papel que desempeña la planificación del recurso financiero, esto es, disponer de 

un sistema de presupuesto, constituyéndose en base o respaldo del proceso constructivo. 

La articulación entre el requerimiento del cliente, el diseño y la construcción es vital 

para garantizar una gestión presupuestaria fiable, puesto que, esto permite ejecutar un 

proyecto concordante con los requerimientos del cliente. La base del enfoque, es factible 

entenderla bajo, el Sistema del Último Planificador (SUP), propuesto por Glenn Ballard and 

Greg Howell, citados en Porras, Sánchez y Galvis (2014), quienes sostienen que, la 

planificación responde a categorías graduadas, desde lo que “se debe hacer”, “se puede 
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hacer”, como consecuencia, lo que realmente “se hará”, precisando que, el problema 

tradicional de las constructoras radica en el enfoque errado, dando por hecho que, “se hará”, 

lo que “se debe hacer” (terminando finalmente con la “cruda realidad” de lo que “se puede 

hacer”), dada la presión de la relación contractual, sin cerciorarse de lo que realmente “se 

puede hacer”, es decir, basándose en la mera exigencia de metas, sin disponer de una análisis 

de los procesos que realmente respondan al cumplimiento de metas u objetivos trazados; esto 

es la conversión de lo que “se debe hacer” en “se hará”. 

Al respecto de las deficiencias en el enfoque base de una gestión presupuestaria fiable, 

es factible citar, el problema suscitado en la empresa constructora “KVA Ingeniería de 

Centroamérica S.A.”, según Núñez (2016),  de su estudio se deduce que, el análisis de los 

procesos es la base de la gestión presupuestaria, es decir, si en una de las fases iniciales de la 

compra de materiales, no se exige en primera instancia la propuesta de los materiales, equipos 

y/o herramientas, por parte de los proveedores, a fin de que, se exponga las características o 

bondades, esto terminará generando costos excesivo, como la compra de materiales sin 

derecho a devolución; así también, es fundamental considerar la gestión de los cambios o 

modificaciones al proyecto, esto desde la fase de la planificación, cuya base se sustenta en la 

fase de requerimiento, debiendo además en la fase de construcción, sustentarse en un 

procedimiento adecuado al exponer las implicancias o alcances de dichos cambios al 

solicitante, a fin de garantizar las modificaciones en el presupuesto.  

En cuanto a la gestión de cambios, el problema observable en las constructoras es la 

falta de previsión, por lo que, no se dispone del respaldo de los recursos, en términos 

prácticos del presupuesto ni de la programación de los plazos o tiempos de ejecución. Al 

respecto, resulta fundamental definir el alcance del proyecto, a fin de dimensionar el 

presupuesto; sin embargo, las evidencias de la gestión en la construcción en el ámbito 

nacional han demostrado lo contrario.  
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Al respecto, es de citar el caso del Grupo Empresarial Pineda de Tarapoto, según la 

investigación realizada por Padilla (2015),  se presenta como causales, la inexistencia de 

capacitación al personal y el bajo soporte gerencial del que se dispone, verificándose por 

ejemplo la ausencia de análisis de la contabilidad o estructuración real de los costos, se le 

suma a ello la excesiva confianza o delegación al residente de obra y del capataz para la 

solución de los problemas del día a día, limitándose al trabajo técnico, sin enfocarse en el 

análisis de los procesos que implica la obtención del producto inmobiliario, como por 

ejemplo la medición del avance físico o el rendimiento (según horas hombre y horas 

máquina). Lo anterior estaría conllevando a una notable variabilidad de la programación de 

los avances de obra, generando como consecuencia la determinación de un presupuesto no 

sustentable, sin considerar la EDT, al no definirse el alcance del producto (determinación de 

requisitos), como determinante del alcance del proyecto. 

Giraldo et al., (2018), informó que para definir el alcance del proyecto es pertinente 

considerar las variables gubernamentales, normativas, jurídicas, económicas y de mercado, 

que influyen en los proyectos de edificación. En ese sentido, la situación del Perú en el 2019 

se debía de tener en cuenta la situación gubernamental. 

Por otro lado, de acuerdo con la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO, 2018) 

señala que, el sector podría crecer como máximo hasta un 4,5%, el Director Ejecutivo de 

CAPECO, Valdivia, G (12 de diciembre de 2018) Gestión, refirió “Que crecer sobre ese 

potencial se daría a costa de un gasto no responsable o un nivel de endeudamiento fuerte que 

no es aconsejable”. 

Esto es atribuible al proyecto de ley aprobado en primera votación en el Congreso, 

habiendo dispuesto, la reserva del 8% de las unidades inmobiliarias para atender las 

emergencias,  las expectativas de crecimiento son del 10% o 15%, pero se necesita de la 

disposición de agua (dadas las limitaciones en las instalaciones) y suelos adecuados en zonas 
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potenciales de construcción); se le suma a esta variable económica,  la restricción en la 

deducción del gasto financiero, según el DL N°1424, cuyo monto deducible no debe superar 

tres veces el valor del patrimonio del año anterior, incluyéndose las deudas obtenidas del 

sistema financiero por créditos directos y otras formas de financiamiento. En definitiva, las 

variables económicas y fiscales antes mencionadas definen el alcance de un proyecto, más 

precisamente influyen en las decisiones empresariales de inversión, lo que en definitiva 

termina por impactar en los stakeholder. 

 En la problemática local, es factible citar, la investigación de Céspedes (2015) en la 

empresa Grupo Construcciones San Isidro S.A.C., deduciendo que, una gestión empírica del 

presupuesto, en definitiva conlleva a la ineficiencia e imprecisión en la ejecución de las 

partidas de costos o gastos; así el autor encontró que, los costos ejecutados estuvieron por 

encima de los presupuestados 12,60%, este resultado es favorecido por la ausencia de un 

sistema contable fiable y de procedimiento sistemáticos que permitan controlar los topes de 

gastos; al respecto, lo más grave de la imprecisión o ineficiencia, son los costos que esto 

acarrea, reflejados en la situación económica financiera de la empresa; así la investigación 

evidencia que, si bien la empresa, presentaba una estructura financiera aceptable (pasivo 

representa el 43% del activo), una rentabilidad financiera 12% mayor a la económica 6%, no 

obstante, presentaba una rotación no apreciable de los materiales (0,8 veces rotan al año), 

además presentaba demoras considerables en la cobranza (51 días), esto se acentúa más en el 

rendimiento de los activos (0,51 veces al año se convierte en ventas); lo que pondría en 

evidencia que la rentabilidad en la mencionada empresa, sería el resultado de una gestión 

orientada en “reducción de costos”, más no en la rentabilidad de los activos. 

 De otro lado, Aguilar refiere que, la gestión presupuestaria incide en los resultados 

operativos de una empresa, puesto que, permite y facilita la obtención y prevención de la 

información necesaria en las áreas como Ventas, Producción, Logística, Recursos Humanos, 
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Seguridad y Salud; siendo esta situación contraria en la empresa, toda vez que, se basa en un 

sistema de presupuesto tradicional, disponiéndose tan solo, según lo señala Aguilar (2018) 

que los “informes parciales, estimaciones generales y políticas aisladas que no definían 

objetivos y metas cuantificables por periodos específicos” (p. 92), esta situación se ve 

reflejada específicamente en resultados operativos desfavorables, observándose costos 

administrativos y financieros por encima de los presupuestados. La realidad citada pone en 

evidencia la ausencia de la alineación de los procesos a los objetivos organizacionales, sin 

ningún sustento del desarrollo de una línea base de requisitos, como parte esencial del 

análisis de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), a fin de lograr una estimación fiable 

de los recursos implicados, y garantizar resultados operativos favorables para la empresa. 

 Las investigaciones expuesto, deja notar, el análisis de los diversos procesos, en 

consideración del enfoque del SUP (“se debe hacer”, “se puede hacer” y “se hará”), se 

constituye en el soporte esencial de la articulación entre el requerimiento, el diseño y la 

construcción, pudiendo entenderse a esta articulación como el enfoque para garantizar la 

respuesta al alcance del proyecto; siendo ello, lo que garantiza el éxito en la determinación de 

un presupuesto fiable, brindando sustentabilidad a los métodos de trabajos establecidos, 

según la estimación de costos fiables, lo más cercanos a los costos reales requeridos para la 

disposición de los recursos, según las diversas actividades de gestión.  

1.2. Descripción del problema 

La empresa objeto de estudio, “BEC SAC”, es una constructora con más de 18 años 

en el mercado, actualmente mantiene una facturación de entre 7 a 9 millones anuales entre los 

diferentes tipos de obras que atiende; obteniendo contratos de 2 a 3 obras al año, con un valor 

promedio de alrededor de 2 millones para el caso de construcción de edificios, con una 
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duración desde 1 a 2 años, para el caso de residenciales, de entre 3 a 5 años, dependiendo del 

número de casas en la residencial. 

En cuanto a la gestión de presupuestos, la empresa, en primera instancia elabora un 

presupuesto general, realizado por el Ingeniero residente de obra, respecto de trabajos de 

estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas; vale precisar que, 

la empresa solo cuenta con personal técnico, el personal obrero para la ejecución de la obra es 

subcontratado, es decir son los contratistas quienes alcanzan sus diversos presupuestos para 

las diferentes obras, alcanzado un requerimiento de materiales (al ingeniero residente), y el 

presupuesto de su mano de obra, puesto que, los materiales los pone la empresa. Al respecto, 

el problema radica en la fiabilidad del análisis de los procesos operativos por parte de los 

contratistas, para generar el requerimiento de los materiales, evidenciándose un incremento 

hasta del 15% de los costos presupuestados inicialmente (por ejemplo, el presupuesto de 

pintura se incrementó de S/. 74.356,12 a S/. 78.456,12; así también el de instalaciones 

eléctricas se incrementó de 28.463,12 a S/. 32.403,24 ); se le suma a ello, la ineficiencia en la 

planificación del requerimiento de materiales, siendo notable la ausencia de procedimientos 

en los procesos logísticos a fin de evitar costos de disponibilidad por horas muertas ante las 

devoluciones de productos no concordantes con lo requerido; y así también la ausencia de 

una base de datos que determine los productos que se tienen en almacén, viéndose afectado 

desde ya, a nivel operativo, por costos innecesarios, como los costos excesivos de 

almacenamiento; y como resultante, el incumplimiento de los plazos para las diferentes obras 

(verificándose que alrededor del 70% de la programación de avances diarios no se cumple a 

tiempo). 
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1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema general 

¿En qué medida la gestión presupuestaria en base al sistema del último planificador 

tiene un impacto en los resultados operativos en la empresa constructora “BEC SAC” 

Trujillo, año 2019? 

1.3.2. Problemas específicos 

 ¿En qué medida se están viendo afectados los resultados de gestión operativa en base 

a la situación de liquidez, rendimiento y rentabilidad? 

 ¿En qué medida la empresa ejerce una gestión presupuestaria en base al SUP, que se 

sustente en el análisis EDT que permita responder al alcance del producto y proyecto? 

1.4. Antecedentes 

Antecedentes nacionales 

Céspedes (2015), en su tesis titulada “Influencia de un adecuado manejo y uso de 

presupuestos de obra en los resultados económicos de la empresa “Grupo Constructor San 

Isidro S.A.C.” ubicada en la ciudad de Trujillo, presentada la Universidad Nacional de 

Trujillo, a fin de optar al título de Contador Público. La investigación tuvo un alcance 

descriptivo, por lo que se basó en un diseño no experimental, tomando como muestras de 

estudio a los contadores de cinco (5) empresas, a quienes se le aplicó un cuestionario a fin de 

conocer información relacionada con el manejo de indicadores de gestión de los materiales y 

de los costos asociados; así también, se utilizó guías de revisión documental, a fin de analizar 

la situación económica financiera. De la investigación se deduce que:  

Una gestión empírica del sistema de presupuestos, en definitiva conlleva a la ineficiencia 

en la ejecución de las partidas de costos o gastos; al respecto, el autor identificó que, los 
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costos ejecutados estuvieron por encima de los presupuestados (12,60%); el resultado sería 

explicado por la ausencia de un sistema contable fiable y de procedimientos sistemáticos que 

permitan controlar los niveles de gastos; como consecuencia de ello, los resultados, se ven 

reflejados en la situación económica financiera de la empresa; tal es así que, si bien la 

empresa, presenta una estructura financiera aceptable (pasivo representa el 43% del activo), 

una rentabilidad financiera (12%) mayor a la económica (6%), no obstante, presenta una 

rotación no apreciable de los materiales (0,8 veces rotan al año), además presenta demoras 

considerables en la cobranza (51 días), esto se acentúa más en el rendimiento de los activos 

(0,51 veces al año se convierte en ventas), lo que pondría en evidencia que la rentabilidad 

sería el resultado de una gestión orientada en “reducción de costos”, más no en la rentabilidad 

de los activos, cuya causa subyacente se explicaría por la ausencia de una gestión 

presupuestaria sustentable en un enfoque de gestión que responda a procesos de calidad en la 

construcción. 

 Padilla (2015), en su tesis titulada “Mejora del control del rendimiento en 

edificaciones usando el método del valor ganado, Caso Grupo Empresarial de Tarapoto”, 

presentada a la Universidad Nacional de Ingeniería, a fin de optar al grado de Maestro en 

Tecnología de la Construcción. La investigación tuvo un alcance descriptivo, estando 

sustentada en un diseño no experimental, con enfoque cuantitativo; orientándose al estudio de 

una obra como unidad muestral general y muestras específicas a las autoridades del sector, de 

la empresa y de la empresa contratista; así mismo se utilizaron técnicas como la entrevista y 

cuestionarios a fin de medir indicadores relacionados con los procesos técnicos y 

administrativos. De la investigación se concluye que resulta fundamental controlar el estado 

de ejecución de un proyecto, estabiliza y garantiza la ejecución de las actividades tanto en el 

costo, programación (tiempo) y calidad, al contar con información que produce la obra desde 
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los inicios del proyecto esta será planificada, establecida y controlada la que permitiría tener 

información en tiempo real. 

No obstante a lo anterior, en la empresa objeto de estudio, se verifica que, no se 

dispone del capital humano necesario para gestionar las obras; no existe un análisis 

detallado de la estructura de trabajo (EDT), esto se constituye en base para el 

cumplimiento de los requerimientos de calidad, costes y tiempo; evidenciándose la 

ausencia del control del avance físico, basándose tan solo en el criterio del residente de 

obra; así mismo la ausencia de una línea base, definitivamente imposibilita el manejo de 

ratios o análisis de los indicadores operativos de la obra; situación que naturalmente 

responde a un gestión empírica, correctiva y para nada proactiva. 

 Varilla (2021), en su investigación “Aplicación del Sistema del Último Planificador 

para Mejorar el Cumplimiento de Plazos en la Construcción de un Hotel, ubicado en el 

distrito de Miraflores, en el Periodo 2020”, presentada por la Universidad Tecnológica del 

Perú, para optar por el grado de maestro en la Gestión de la Construcción, tuvo como objetivo 

aplicar el Sistema del Último Planificador para la mejora de cumplimientos de los plazos en 

un Hotel de Miraflores durante la etapa de ejecución de muros de sostenimiento de los 

sótanos, tuvo un enfoque cuantitativo, alcance correlacional no experimental, los resultados a 

los que arribó demuestra que si existe relación directa entre la aplicación de la Sistema del 

Último Planificador y el incremento de la confiabilidad de las actividades programadas, 

establecidas den la programación semanal, así mismo denota una asociación entre los 

indicadores relacionados con el SUP, en relación al Porcentaje de Actividades Completadas 

(PAC o PPC) y las tareas listas para la ejecución (TMR), con aumento en el nivel de 

desempeño en función al avance físico del proyecto, el mismo que fue medido con el Índice 

de Avance del Cronograma (SPI) demostrando que existe correlación entre los indicadores en 

mención. Por último, concluye que la aplicación del SUP beneficia al aseguramiento en el 
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cumplimiento de las actividades programadas, dando mayor confiabilidad en el logro de la 

ejecución de actividades planeadas.   

  Aguilar (2018), en su tesis titulada “Aplicación de un sistema de presupuesto y su 

incidencia en el desarrollo de la gestión operativa de la empresa constructora Ripesa Perú 

E.I.R.L. año 2017”, presenta a la Universidad Nacional de Trujillo, a fin de optar al título de 

Contador Público. La investigación presentó un alcance descriptivo (diseño no experimental), 

tomando como muestras, al Contador General, a quien se le aplicó una entrevista orientada a 

conocer la perspectiva de un sistema de presupuesto, el aporte del área contable en la 

determinación de un sistema de presupuesto; de otro lado se realizó el análisis de los estados 

financieros. De la investigación es de resaltar las siguientes conclusiones: 

En sistema presupuestario incide en los resultados operativos de una empresa, puesto 

que, aprueba y proporciona prevenir y obtener información necesaria en áreas de ventas, 

producción, logística, Recursos Humanos, y Seguridad y Salud”; lo que no se visibiliza en la 

empresa Ripesa Perú, ya que se basaba en un sistema de presupuesto tradicional, 

disponiéndose de informes parciales, estimaciones generales así como de políticas no 

integradas las misma las que no ayudan a la definición de objetivos ni a la cuantificación de  

por periodos específicos; esta situación se ve reflejada específicamente en resultados 

operativos desfavorables, observándose costos administrativos y financieros por encima de 

los presupuestados. 

 

Antecedentes internacionales 

Díaz (2007), en la memoria titulada “Aplicación del sistema de planificación ‘Last 

Planner’ a la construcción de un edificio habitacional de mediana altura” presentada a la 

universidad de Chile a fin de optar el título de Ingeniero Civil. La mencionada investigación 

tiene un alcance descriptivo, de aquí surge la principal motivación de este tema de trabajo, 
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que es evaluar la eficiencia de un método de planificación específico, como es el “Last 

Planner” o “Último Planificador”, planteando posibles mejoras con el fin de tener una 

herramienta más poderosa y adaptada a la realidad de la construcción del país. 

Este estudio tuvo como principal objetivo la evaluación del “Last Planner”, por medio 

de la implementación en la construcción de un edificio habitacional de altura media. Buscaba 

identificar bondades para potenciar y determinar las falencias que tenía el sistema, para 

precisar sus causas y plantear soluciones a la misma. El método empleado fue la recopilación 

de antecedentes, para la implementación de la obra con una duración de 11 semanas. Los 

efectos del proyecto fueron controlados tres especialidades en la obra gruesa: hormigón, 

armadura y colocación de moldaje. Los registros se tomaron semanalmente para medir el 

avance físico, así como de la productividad. También Se realizó el control del porcentaje de 

actividades completadas y las que no se cumplieron se registraron las causas para su análisis. 

Los parámetros de estudio evidenciaron una tendencia positiva, a pesar de que el nivel 

de implementación obtenido fue inferior al planteado en el inicio, y esto debido a las 

dificultades de la aplicación en terreno. Lográndose la estabilización en porcentaje de 76% de 

actividades a la semana teniendo un avance físico mayor al programado desde el programa 

madre en las tres las tres especialidades antes mencionadas. 

EL estudio concluye que el sistema “Last Planner” tiene aspectos positivos, la que 

demuestra ser una herramienta buena para la reducción de la variabilidad e incertidumbre 

propia del sector de la construcción. Así mismo cabe mencionar que este estudio tiene una 

inexactitud principal y es que presenta dificultades en el momento de lograr una apropiada 

implementación en la obra misma, si no existiera una persona diferente a los profesionales de 

terreno, que liberen restricciones que puedan limitar la ejecución de manera oportuna de las 

actividades que son programadas durante la semana. 
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Taco (2015), en su investigación: “Implementación del sistema del Último 

Planificador en la gestión de proyectos de la construcción de un coliseo en la parroquia 

Pilahuín provincia Tungurahua”-Ecuador,  resalta la importancia del sector construcción, por 

ser este el principal desarrollo económico de un país, en la actualidad el sector de la 

construcción utiliza métodos tradicionales en la gestión de proyectos, es decir la relación de 

dinero y tiempo en el momento de realizar el presupuesto y la planificación de la obra, sin 

embargo origina un problema muy grande ante la imposibilidad de recuperar el tiempo y el 

costo. 

Por ello el objetivo de la investigación se basó en la valoración del Último 

Planificador, por medio de la implementación en la edificación de un coliseo para fines 

artísticos, cultural y deportivo en la parroquia Pilahuín, con el manejo de hojas de registro, 

hojas de control, lookahed, y una óptima planificación semanal, así mismo es la 

implementación  una metodología que permita verificar la funcionalidad del sistema de del 

Último Planificador dentro del proyecto esto, sin reemplazar los métodos acostumbrados por 

lo contrario es complementar buscando el enriquecimiento, incrementando la fiabilidad de la 

planificación, para el mejoramiento del desempeño, analizando la situación antes de lo toma 

de decisión, para la ejecución del trabajo, frente a qué es lo que se “puede hacer” antes del 

“se hará”, logrando así comprometer únicamente el trabajo que realmente puede realizarse, 

para cuidar la producción de la incertidumbre y las variaciones.  

Taco señala que la coordinación y la colaboración de todos los actores que integran el 

proyecto son primordial para un correcto trabajo y entendimiento del proceso de adaptación 

al sistema, para ello es necesario la implementación de programas de capacitación, así como 

las reuniones semanales para la medición de este. Taco en su estudio concluye que con la 

implementación del sistema de del Último Planificador, se logró conocer el grado de 
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confiabilidad del proyecto programado, cuyo resultado del porcentaje del plan cumplido fue 

de 94% por tanto demostró que el esfuerzo de la implantación de este sistema fue exitoso. 

Núñez (2016), en su tesis titulada “Propuesta para el control de costos en la empresa 

constructora KVA Ingeniería de Centroamérica S.A.”, presentada al Instituto Tecnológico de 

Costa Rica, a fin de optar al grado de Licenciatura en Ingeniería en Construcción realiza la 

investigación dentro de un alcance descriptivo con propuesta de mejora, orientada a estudiar 

los procesos constructivos; para ello se aplicaron encuestas al personal administrativo 

respecto del control de los costos, así como las herramientas o metodología que aplican; el 

procedimiento de investigación se inició con el diagnóstico de la problemática en base a una 

análisis de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA); es frente a ello 

que, se emprendió las mejoras respectivas orientadas a el control de los costos; luego de ello 

se seleccionó las actividades cuyos rendimientos estén normalizados, es decir que no sean 

inestables, en base al cálculo del coeficiente de variación, garantizando con ello la 

representatividad de las actividades, por lo que se dispuso de un indicador de la asignación de 

los costos. De la investigación se concluye que: La determinación del presupuesto resulta 

fundamental para todo proyecto, desde la fase de planeación (evidentemente es determinante 

en el proceso de licitación, pudiendo subestimar o sobreestimar los costos), y desde luego en 

la fase de ejecución y cierre se verán reflejados las deficiencias del proceso de 

presupuestación; particularmente se rescata que, la base de la fiabilidad en la gestión 

presupuestaria de los costos, es el desarrollo de procedimientos, así por ejemplo para la fase 

de compras  de materiales, resulta fundamental establecer políticas y procedimientos que 

garanticen una compra fiable (cantidad y características requeridas) y evitar costos 

innecesarios; otro aspecto fundamental es el control de cambios, resulta vital la gestión desde 

la fase de la planificación, preocupándose por comprender los requerimientos y expectativas 
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del cliente y ante ello sustentar la implicancia ante la ocurrencia de cambios; con ello se 

tendrá un control notable en los cambios al presupuesto. 

Angeli (2017), en su investigación “Implementación del Sistema Lasta Planner en 

Edificación de altura en la empresa constructora: Estudio de casos de dos edificios en las 

comunas de Las Condes y San Miguel” en Chile, señala que la incertidumbre del 

cumplimiento de los plazos de entrega como la fecha, la variación del cronograma del 

proceso de construcción de un proyecto, así como las distintas modificaciones y variaciones, 

son interrogantes que constantemente se plantean los planificadores y desarrolladores de 

proyectos inmobiliarios, y esto pese a considerar holgura dentro de la planificación, por lo 

general se ven afectados por atrasos con la provisión de materiales, error en el momento de 

diseñar, falta de equipos, falta de mano de obra especializada, así como no tener en cuenta los 

paquetes de trabajo que son pre-requisitos para otras, generando desviaciones en la 

planificación inicial, presupuesto y baja productividad. 

Por tanto, el investigador propone, bajo la metodología de estudios de casos por 

observación participante, el análisis de los datos obtenidos con la metodología Last Planner 

en dos edificios de la comuna de San Miguel y la comuna de Las Condes, así como la 

descripción de los procesos de la implementación, de esta manera establecer las mejoras para 

incurrir en los problemas ya identificados y analizados en la constructora. Con la finalidad de 

exponer los resultandos de la implementación de esta metodología para mejorar la toma de 

decisiones en la constructora, así como las acciones correctivas de ser el caso.  

Angeli, menciona a (Serppel y Alarcón, 2001) quienes señalan, que para el logro del 

desarrollo de un apropiado plan de trabajo los desarrolladores deben plantearse y buscar 

responder lo siguiente: Qué, Cómo, Por qué, Quién, Dónde, Cuándo, Cuánto, definiendo de 
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manera indirecta las estepas, estructura, proceso y controles que se necesitan para la 

planificación del proyecto. 

Concluye, que la metodología Last Planner de tener un Porcentaje de Actividades 

Cumplidas (PAC) no debe interpretarse de que la obra esté al día con el avance físico, esto 

fue evidente en ambos proyectos, pero cabe resaltar que el tiempo de ejecución del proyecto 

dentro de lo planificado es importante, ya que los atrasos son los que siempre se manifiesta 

en grandes pérdidas económicas y que puede llevar a que el proyecto sea un fracaso, en este 

estudio, no se obtuvo los  resultados esperados por parte de los directivos, porque no se logró 

mantener el compromiso ni la continuidad, por lo que se recomendó la reestructuración 

interna pues es el origen de los malos resultados por la falta de compromiso de los 

involucrados, por lo que optaron por nuevo equipo de trabajo, aun así no se pudo terminar 

con la implementación de esta metodología. 

1.5. Justificación de la investigación 

La investigación le permitirá a la empresa “BEC SAC” disponer de presupuestos 

fiables que garanticen la disposición de los recursos, de forma oportuna, íntegra y de calidad; 

pues de considerarse la propuesta de mejora del sistema presupuestario, le permitirá entender 

que es fundamental, disponer como línea base, el análisis EDT, el mismo que debe 

sustentarse en una lógica simple para analizar los procesos, como es el caso del SUP, 

mediante el que se garantiza previamente la factibilidad de ejecutar los requerimientos del 

cliente, es decir contrastando lo que “se debe hacer” frente a lo que realmente se puede hacer 

y con ello tener el control de los cambios. Esto, le permitirá fundamentalmente, cumplir los 

plazos previstos, ahorrar costos excesivos o innecesarios y obtener un producto inmobiliario 

de calidad. 
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Como consecuencia de lo anterior las implicancias serán notables en el aspecto social; 

al incrementarse la utilidad operativa de la empresa, el personal se beneficiará en la 

repartición de utilidades, desde luego al mejorar la competitividad de la empresa, se garantiza 

la sostenibilidad de la actividad productiva, lo que garantiza el bienestar para las familias, de 

otro lado, se verá reflejado en la mejora de indicadores cualitativos como el clima 

organizacional percibido por los trabajadores, lo que termina repercutiendo en las familias; 

así también, los consumidores o usuarios de los proyectos serán beneficiados, al satisfacer sus 

requerimientos, lo cual tiene un impacto en su clima familiar.  

Además, la investigación tiene un aporte metodológico, pues servirá de base para 

futuras investigaciones orientadas a la solución de problemas relacionadas con el sector 

construcción; las conclusiones a las que se arribe permitirán comprender los principios o 

premisas fundamentales para garantizar los requisitos de calidad, tiempo y costos de todo 

proyecto. 

1.6. Limitaciones de la investigación 

Esta investigación tomo como caso de análisis una edificación de vivienda 

multifamiliar mediana existe un número limitado de semanas para el análisis del presupuesto 

de obra y los resultados operativos, además que se vio limitado por la consecuencia del 

estado de la pandemia del COVID-19, pues la paralización de casi todas las actividades 

productivas y de servicio y sobre todo en el sector construcción, no ha permitido realizar las 

mediciones en campo necesarias; sin embargo, la aplicación del Sistema del Último 

Planificador puede efectuarse en todo el proyecto logrando un impacto en los resultados 

operativos de la empresa constructora “BEC SAC”. 

Por lo expuesto, es importante continuar con esta investigación y concientizar en 

primer lugar a los directivos de “BEC SAC” en este estudio para la implementación Sistema 
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del Último Planificador en las diferentes etapas del proyecto, inicialmente con uno de los 

proyectos y posteriormente se continuaría con proyectos posteriores, esto permitiría la 

comparación y el análisis de los resultados operativos y de esta manera se podría entender a 

esta metodología como una filosofía de mejora continua lo cual ayudaría consolidar los 

resultados obtenidos en este trabajo, objetivos de la presente investigación. 

1.7. Objetivo  

1.7.1. Objetivo general 

Determinar en qué medida la gestión presupuestaria en base al sistema del último 

planificador tiene un impacto en los resultados operativos en la empresa constructora “BEC 

SAC”, Trujillo, año 2019. 

1.7.2. Objetivos específicos 

Analizar los resultados operativos en base al cumplimiento de calidad, plazos y costos 

del proyecto. 

Diagnosticar en qué medida la empresa ejerce una gestión presupuestaria en base al 

SUP, que se sustente en el análisis EDT y permita responder al alcance del producto y 

proyecto. 

Hipótesis 

Al tratarse de una investigación no experimental, sin enfoque correlacional, no es 

factible la demostración de una hipótesis a nivel de estadística inferencial, solo a nivel 

descriptivo, por lo que, la hipótesis manejada, solo es implícita, vale precisar: la gestión 

presupuestaria en base al sistema del último planificador tiene un impacto significativo en los 

resultados operativos en la empresa constructora. 
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II. Marco téorico 

2.1. Marco conceptual 

2.1.1. Características del sector construcción 

El sector construcción en general, posee las mismas o similares características en cada 

uno de los países (Peralta y Serpell, 1991): 

 La construcción de una obra se desarrolla por etapas: las operaciones son 

secuenciales, y las etapas son: definición del proyecto, diseño, construcción y puesta 

en marcha. 

 Los proyectos de construcción tienen vida corta: por ser únicos y definidos en un 

determinado lapso, obliga a que este tipo de proyectos sean hechos bien desde el 

inicio. 

 El proceso de trabajo en la construcción involucra una continua creación y disolución 

de la fuerza de trabajo: el inicio y fin de los proyectos, también es el inicio y fin de los 

contratos. 

 El proceso de trabajo se realiza al aire libre: bajo condiciones ambientales del lugar 

geográfico de una obra (nieve, lluvia, frío, humedad, calor, etc.); por lo que el avance 

y productividad del trabajo dependen de las variaciones del clima del lugar de trabajo. 

 Las metas de producción son tangibles: es factible la medición del avance diario, y 

contribuye a la satisfacción del personal, especialmente en proyectos pequeños, 

debido a que ellos mismos pueden evaluar la cantidad y calidad de su trabajo. 

 El proceso de trabajo es variado: a pesar de tener actividades repetitivas, no es 

rutinario, debido a las particularidades según la obra, y al constante cambio de las 

metas diarias a alcanzar conforme la obra va avanzando. 
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 Los sitios o lugares de construcción no son permanentes: involucra el movimiento 

constante de la fuerza de trabajo de acuerdo los proyectos, y las fases de dicho 

proyecto, dentro del cual se puede tener una movilidad vertical ascendente o 

descendente (ej. construcción de un edificio en altura) o bien horizontal (ej. 

construcción de un camino). 

 El trabajo en la industria de la construcción es una actividad de alto riesgo físico: es 

una de las características más relevantes de este sector, pues sus tareas requieren 

esfuerzo físico y muscular, aumentando la tasa de accidentes, que, en algunos casos, 

puede ser mayor a las de la industria minera. 

Involucrados en el sector construcción: 

Los involucrados son aquellos que están presentes en el desarrollo de los proyectos de 

construcción, en general se dividen en dos grupos: 

Oficina central: 

Conformados por ejecutivos directores de las organizaciones dentro del sector 

construcción, su principal labor es la de concebir y modificar los proyectos de construcción, 

seleccionar y designar los lugares de construcción en base a los requerimientos de diseño, 

financian los proyectos, gestionan los recursos y se encargan de la administración en general 

de la realización de los proyectos. Conformado principalmente por los ejecutivos de oficina 

central (gerentes y directorio), los profesionales de oficina central (los coordinadores de 

control y estudios de obra) y los administrativos de oficina central (secretarias, jefes de 

suministro, etc.). 
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Obras: 

Son la fuerza de trabajo propiamente dicha de la empresa, se encuentran en el lugar de 

desarrollo de la obra, conformada por los profesionales de obra (visitador de obra, gerente de 

proyecto, profesionales de gestión, de ventas, prevención y riesgos, etc.), el personal técnico 

y supervisor de obra, los maestros, ayudantes y jornales, entre otros (chofer, operador, 

paramédico, etc.). 

Consideraciones en una construcción: 

Las consideraciones o precauciones con las que trabajan las constructoras son las 

descritas en Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, es decir, Ley N°29783 de julio de 2011 

(Perú). De esta ley, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, son las más 

relevantes: 

 Establece un mínimo de capacitaciones (4 al año) para el trabajador, siendo aplicables 

en el horario de trabajo. 

 Definición de competencias para cada puesto de trabajo, de modo tal que el trabajador 

sea consciente de asumir responsabilidades sobre seguridad y salud en el trabajo de 

acuerdo con el puesto que desempeña. 

 Registro de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (sobre 

accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales). 

 Elaboración de un mapa de riesgos. 

 Exámenes médicos a trabajadores antes, durante y después del contrato. 

 Indemnización por parte del empleador en caso de ocurrencia de un accidente de 

trabajo u enfermedad ocupacional. 

 Pena privativa de libertad para empleadores que incumplan las normas de seguridad y 

salud en el trabajo. 



21 
 

La subcontratación en el sector construcción: 

Según Romero (1999) la subcontratación o también conocido como outsourcing, o 

contratos de servicios especializados, es un tipo de convenio o contrato, por el cual la 

empresa externaliza algunas actividades y funciones de la empresa, como parte de su 

estrategia empresarial, con el fin de enfocarse en los objetivos principales de la empresa.  

De acuerdo con Collin (1999) la finalidad por las que una empresa constructora, 

subcontrata el proceso productivo, responde a la estrategia de disminuir costos; y aumentar 

ganancias, concentrando su potencial en la actividad comercial propia de la empresa. 

La subcontratación en este sector, es factible siempre y cuando se cumpla con los 

requisitos para subcontratar exigidos en el Reglamento de Ley Nº 29245 (2008) y el Decreto 

Legislativo N°1038, según su artículo 2°, en el que establece que las empresas autorizadas a 

tercerizar son aquellas cuyos trabajadores estén sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada, que tercerizan su actividad principal, siempre que se produzca con desplazamiento 

continuo de los trabajadores de las empresas tercerizadoras a los centros de trabajo o de 

operaciones de aquellas, además deben estar registradas en el registro nacional de empresas 

tercerizadoras, por lo que, las constructoras son las principales empresas que emplean las 

estrategias de tercerización u outsourcing. 

Tipos de subcontratación: 

Según los criterios de ahorro en costos, asunción de responsabilidad o nivel de 

servicio prestado, se diferencian tres tipos de subcontratación: tradicional, colaborativa y 

Business Transformation Outsourcing (BTO), (Garcia et at., 2012 como se citó en Rueda, et 

al., 2002).  

El modelo tradicional, se refiere a la delegación de la gestión o administración de 

determinados procesos a un proveedor externo, teniendo como objetivo reducir costos y 
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priorizar las actividades claves del negocio, obteniendo resultados a corto plazo como la 

reducción de costos (20%-50%), en general logrando mejoras en los resultados operativos, 

manteniendo el nivel de servicio y compartiendo riesgos económicos con la empresa 

subcontratada, (Garcia et at., 2012 como se citó en Rueda, et al., 2002).  

El modelo colaborativo, orienta la subcontratación a mejorar la gestión, y por medio 

de una “re-ingeniería” y desarrollo de procesos administrativos logra “el recorte de costos y 

la obtención de mayor flexibilidad de respuesta ante los cambios en las necesidades del 

negocio”.  

El BTO, es un “programa” que responde a la necesidad de una gestión estratégica con 

enfoque a largo plazo; pues se orienta a cambiar el modelo de dirección y la sostenibilidad 

del negocio, enfocándose en las decisiones y procesos inmediatos con estrategias en “tiempo 

acelerado”, teniendo como objetivo, por ejemplo, incrementar el precio de la acción, mejorar 

la posición del mercado y desde luego lograr un impacto favorable en la rentabilidad. La 

subcontratación, tipo BTO, “consiste en la creación de compañías conjuntas o Joint Ventures 

(que acogerán a las personas que transformarán los procesos críticos)”. (Garcia et at., 2012, 

pp.7-1, como se citó en Rueda, et al., 2002).  

Según la clasificación presentada, la empresa objeto de estudio, pertenece al modelo 

tradicional de subcontratación, puesto que, su principal preocupación es la de reducir costos y 

centrarse en las actividades de venta de edificios. 
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El proceso constructivo en las edificaciones de acuerdo con el Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (Perú) 

De acuerdo con el Decreto Supremo N°011-2016-MVCS (2006, p.114), en el Título 

III (Edificaciones), norma GE. 020, artículo 3° del RNE, precisa que, en el proceso 

constructivo de edificación es factible diferenciar los siguientes proyectos: 

a. Arquitectura, referente a la concepción general, ocupación del terreno y la relación 

con el entorno, distribución de ambientes, dimensiones, relaciones espaciales, 

volumetría, uso de materiales, sistemas constructivos y calidad; 

b. Estructura, referente a las dimensiones y características de los elementos 

estructurales; 

c. Instalaciones sanitarias, referente a las dimensiones y características del sistema de 

saneamiento y de las redes de agua y desagüe; 

d. Instalaciones eléctricas, referente a las dimensiones y características de las redes 

eléctricas y de electrificación; 

e. Instalaciones de climatización, referente a las dimensiones y características de los 

servicios de aire acondicionado y calefacción; 

f. Instalaciones mecánicas, referente a las dimensiones y características de los 

servicios de vapor, aire comprimido, equipos de movimiento de carga y personas; y 

g. Instalaciones de comunicaciones, referente a las dimensiones y características de 

los servicios de transmisión de voz y datos. 

h. Instalaciones de gas, referente a las dimensiones y características de los servicios de 

energía a gas. 
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El Reglamento Nacional de Edificaciones emitida por Decreto Supremo, N°011 D. S. 

N°011-2006-Vivienda (2006), en el referido título y norma, en el artículo 4°, precisa además 

que, cada proyecto debe estar conformados por: “a) Planos; b) Especificaciones técnicas; y c) 

Memoria descriptiva o de cálculo” (p.114). 

En consideración de los procesos en los que se enfocará la presente investigación, a 

continuación, es pertinente mencionar los diversos aspectos que es esencial sean considerados 

en los proyectos implicados (arquitectura y estructuras), según se precisa en el Título III, D. 

S. N°011-2006-Vivienda (2006).  

Según el artículo 6° (p. 115), el anteproyecto de arquitectura debe contener: 

a) Plano de ubicación, que indica la posición del terreno respecto de las calles 

adyacentes, dimensiones, uso de los inmuebles colindantes y cuadro de áreas, 

incluyendo un plano de localización, con las vías y lugares importantes de la zona 

donde se ubica el terreno; 

b) Planos de distribución por niveles. 

c) Planos de elevaciones 

d) Planos de cortes por los elementos de circulación vertical 

 

Según el artículo 7° (p. 115), el proyecto de arquitectura debe contener: 

a) Plano de localización y ubicación; 

b) Planos de distribución por niveles; 

c) Planos de elevaciones; 

d) Planos de cortes por los elementos de circulación vertical; 

e) Planos de detalles constructivos; 

f) Planos de seguridad; 

g) Memoria descriptiva, incluyendo aspectos de seguridad; y 
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h) Especificaciones técnicas. 

Según el artículo 12° (p. 115), el proyecto de estructuras para edificaciones debe estar 

conformado por lo siguiente: 

a) Plano de cimentación, con referencia al estudio de suelos; 

b) Plano de armadura de cada techo, indicando niveles y cargas de diseño; 

c) Plano de columnas y placas; 

d) Plano de vigas y detalles; 

e) Memoria de cálculo; 

f) Especificaciones técnicas de los materiales estructurales; y 

g) Procedimiento de ejecución, de ser necesario. 

 

Según se deduce de lo precisado en el artículo 4°, norma GE. 030, del Título III, del 

D. S. N°011-2006-Vivienda (2006), identificar los requisitos de calidad del proceso 

constructivo, implica comprender que, en los diferentes proyectos implicados, existen 

diversos procesos, los mismos que están conformados por un conjunto de actividades, 

orientadas a la obtención de productos intermedios, los que en conjunto conforman un 

producto final, para el caso, la edificación. Según el citado artículo, las especificaciones de 

los diferentes proyectos deben incluir una descripción de los requisitos de calidad aplicables a 

los productos intermedios y finales; dichos requisitos deberán garantizarse con los 

respectivos ensayos y pruebas. 

 

En el artículo 5° (p. 116), de la referida norma; se precisa que, se debe considerar los 

siguientes criterios en los proyectos de construcción, a fin de garantizar procesos 

constructivos de calidad, como base para el cumplimiento de los requisitos de calidad: 
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a) La construcción se ejecutará bajo la responsabilidad de un profesional 

colegiado. 

b) El Proyecto desarrollado mediante proyectos parciales, mantendrá entre todos 

ellos la suficiente coordinación y compatibilidad, para evitar que se produzca 

duplicidad en la documentación o se generen incompatibilidades durante la 

ejecución de los procesos de construcción. 

c) Los diseños estructurales que forman parte del proyecto deben considerar las 

memorias de cálculo. 

d) El responsable deberá dejar evidencia objetiva que tomó en cuenta las 

características de calidad exigidas por el usuario, y que éstas fueron formalizadas 

en el contrato. 

e) La documentación al término de la construcción deberá dejar constancia de las 

decisiones, pruebas, controles, criterios de aceptación, aplicados a las etapas de la 

construcción. 

f) En la documentación del diseño del proyecto se establecerá los procedimientos 

y registros que deberá cumplir el responsable de la construcción. 

g) En el diseño de cualquier especialidad del proyecto, el responsable deberá 

identificar las características críticas que incidan en la operación, seguridad, 

funcionamiento y en el comportamiento del producto de la construcción, según los 

parámetros de cálculo. 

Del artículo 8° de la referida norma, es pertinente rescatar que, en la fase de diseño, es 

fundamental, tener en cuenta que, los “[…] documentos que forman parte del expediente 

técnico del proyecto, formarán parte del contrato entre el cliente y el responsable de la 

construcción” D. S. N°011-2006-Vivienda (2006, p.116). 
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Así mismo, en lo que respecta al proceso constructivo, en el artículo 9°, de la referida 

norma, se precisa que, el proceso constructivo deberá ejecutarse bajo el control de 

indicadores de resultados de calidad, esto a fin de dar cumplimiento al compromiso 

contractual; para ello: “[…] el contratista tendrá que entregar al cliente las evidencias de 

cumplimiento de los códigos, reglamentos y normas, así como las pruebas, ensayos, análisis e 

investigaciones de campo previstas en el proyecto.” D. S. N°011-2006-Vivienda (2006, 

p.116). 

. En este contexto, en el artículo 10, se precisa que, es el Supervisor, el responsable de 

garantizar la implementación de una gestión de calidad, a fin de dar cumplimiento al nivel de 

calidad previsto para el proyecto; para ello, está en la obligación de recabar de forma 

específica el requerimiento del cliente y eliminar cualquier ambigüedad en el proyecto; pues 

es su responsabilidad, garantizar el alcance, plazos, calidad y costos del proyecto. 

 

La gestión presupuestaria en base al SUP 

A fin de articular el proceso de la gestión presupuestaria, sobre la base de mediciones 

sustentables que permitan establecer los métodos de trabajo para garantizar resultados 

operativos favorables, en cumplimiento de los requisitos de tiempo, calidad y costos del 

proyecto, es pertinente dilucidar los postulados y principios de la metodología SUP o Last 

Planner System (Sistema del Último Planificador). 

Al respecto, Glenn Ballard, en su tesis; doctoral del año 2000 “The Last Planner 

System of Production Control”; sustenta el cómo garantizar una planificación fiable, para 

ello, precisa los siguientes principios, según lo citado por Nieto et al., (2009, p. 199): 

 Las actividades no deben comenzar antes de que todos los requerimientos, para 

la realización de estas, estén satisfechos. 

 Se debe medir y monitorizar la realización de las actividades. 
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 Las causas por las que una actividad no se puede realizar deben ser 

identificadas y eliminadas. 

 Se debe evitar la pérdida de productividad, reasignando actividades cuando las 

inicialmente no se pueden ejecutar. 

 Debe realizarse una programación a corto plazo, considerando aquellas 

actividades cuyas restricciones para ser ejecutadas hayan sido eliminadas. 

Por tanto, los principios evidencian que, la metodología SUP, busca profundizar en el 

origen de la naturaleza de las tareas o actividades, las cuales responden a requerimientos 

frente al análisis de restricciones y deben ser medibles y constantemente monitorizadas, esto 

es lo que se constituye en base de una gestión presupuestaria. En este contexto, es un 

individuo o grupo el que planifica el trabajo físico y específico que deberá ser ejecutado, al 

que Ballard y Howell (1994), denominaron “asignaciones”, las mismas que, son ejecutadas 

según los autores por “el último planificador”; es en esta instancia en la que se decide lo que 

se hará, resultante de un análisis intermedio “se puede hacer” entre lo que “se debe hacer” y 

lo que realmente “se hará”, dada las restricciones y no dar por hecho que “se hará” lo que “se 

debe hacer”, terminando con la cruda realidad de lo que realmente “se puede hacer”  

Los citadores autores, sostienen que, el SUP es un sistema colaborativo y está basado 

en el compromiso. Al contar con un enfoque sobre el conjunto general de todo el proyecto, 

SUP crea un sistema que garantiza que cada semana la gente esté cumpliendo sus 

compromisos del plan semanal. Para una buena calidad de este plan, Ballard nombra algunas 

características que son críticas en una asignación: 

 Que la asignación esté bien definida. 

 Seleccionar la secuencia correcta de trabajo. 

 Seleccionar la cantidad correcta de trabajo. 
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 El trabajo seleccionado sea práctico para la cadena completa, esto es, puede ser hecho 

(en el tiempo deseado). 

El SUP, presenta tres fases o niveles de planificación, según se detalla a continuación: 

1) Programa Maestro 

El Programa Maestro genera el presupuesto y el programa del proyecto, debe ser 

desarrollado con información que represente el verdadero desempeño que posee la empresa 

en obra, sólo de esta manera se podrá dar validez al SUP, ya que estarán supervisando las 

tareas que, en realidad, representan la forma en que trabaja la empresa. (Campero y Alarcón 

2008).  

2) Planificación Intermedia 

Su principal objetivo es controlar el flujo de trabajo, entendiéndose como flujo de 

trabajo la coordinación de diseño (planos), proveedores (materiales y equipos), recurso 

humano, información y requisitos previos, que son necesarios para que la cuadrilla cumpla su 

trabajo. Además, en esta etapa se debe descomponer las actividades del Programa Maestro en 

paquetes de programas y operaciones de trabajo de más fácil manejo, desarrollar métodos 

detallados para la ejecución del trabajo, mantener un inventario de trabajo ejecutable, poner 

al día y revisar los programas del nivel superior. (Barría, 2009). 

Para cumplir las funciones antes mencionadas, se realizan los siguientes procesos: 

definición de actividades, análisis de restricciones, determinación del Inventario de Trabajo 

Ejecutable y equilibrio entre la carga de trabajo y capacidad. 

El intervalo de tiempo que abarca la Planificación Intermedia se encuentra entre 4 y 

12 semanas, dependiendo de las características del proyecto, la confiablidad del sistema de 

planificación, y los tiempos de respuesta para la adquisición de información, materiales, 

mano de obra y maquinarias (Barría, 2009). 

2.1) Análisis de Restricciones 
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Cada actividad dentro de la Planificación Intermedia tiene restricciones asociadas que 

impiden el desarrollo de la actividad y se debe asignar responsables encargados de liberarlas. 

Esto involucra dos procesos: Revisión y Preparación. 

La Revisión consiste en determinar la entrada de las actividades al período de 

lookahead dependiendo si sus restricciones pueden ser liberadas dentro de la duración 

establecida y a la probabilidad de removerlas antes del comienzo programado. 

La Preparación consiste en gestionar las acciones necesarias para liberar o levantar las 

restricciones encontradas dejando la actividad lista para comenzar. Una vez que tengamos la 

certeza de que la restricción fue liberada, podemos incluir estas actividades al Inventario de 

Trabajo Ejecutable (ITE), (Sabbatino, 2011). 

Algunas de las restricciones más comunes en la industria de la construcción son por 

Diseño, relacionada a la falta de planos y detalles; Materiales, Mano de Obra, Equipos, Pre-

Requisito, relacionada a las actividades que están incompletas y que preceden a la tarea que 

se va a ejecutar, entre otras causas que varían de acuerdo con el proyecto en ejecución. 

2.2) Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE) 

El Inventario de Trabajo Ejecutable son todas las actividades libres de restricciones de 

la Planificación Intermedia, por lo que pueden ser ejecutadas. 

Dentro del ITE puede existir el siguiente tipo de actividad: 

 Actividad con restricciones liberadas que pertenecen al ITE de la semana en curso 

que no pudieron ser ejecutadas. 

 Actividades con restricciones liberadas que pertenecen a la primera semana futura 

que se desea planificar. 

 Actividades con restricciones liberadas con dos o más semanas futuras (situación 

ideal de todo planificador). 

Una vez realizado el ITE, se puede pasar a la Planificación Semanal. 
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3) Planificación Semanal 

La Planificación Semanal es la selección de tareas que se encuentran dentro del 

Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE) y que, como su nombre lo indica, se planifican para la 

semana de trabajo. Presenta un gran nivel de detalle y debe ser realizada por los supervisores 

de construcción que controlan directamente la ejecución del trabajo. (Barría, 2009). 

Los planes de trabajo semanal son efectivos cuando las asignaciones se cumplen los cinco 

criterios de calidad: 

1. Definición: Información específica para tener la información, materiales necesarios 

y poder coordinarse. 

2. Consistencia: Todas las restricciones deben estar liberadas. 

3. Secuencia: La asignación debe hacerse en orden de prioridad. 

4. Tamaño: Es congruente con la unidad productiva asignada. 

5. Retroalimentación o aprendizaje: Identificar las causas de por qué no se completa 

una asignación y analizarla para tomar medidas. 

Dentro del análisis EDT, es fundamental considerar el requerimiento del cliente; por 

lo que, se debe conocer la estructura del proyecto, particularmente al financista o propietario 

del proyecto, siendo quien, autorizará los cambios; de otro lado, es pertinente “definir desde 

el inicio del proyecto el proceso de solicitud y aprobación de los cambios” (Projet 

Management, 2019, párr. 11). Lo anterior debe entenderse como, la contemplación de los 

cambios al alcance del producto dentro del alcance del proyecto (Fleming y Koppelman, 

2004), ello en definitiva implica tener una concepción clara del proyecto.  

 “El conocimiento del proyecto permitirá identificar las mejoras […] que se pueden 

introducir, esto permitirá identificar y proponer modificaciones al diseño, incrementando la 

eficiencia de la gestión al lograr las metas programadas con un menor empleo de recursos” 

(Coronado, 2007, p. 109). 
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Es de entender al alcance del producto, según el portal web de la Escuela de 

Organización Industrial (Wiki EOI), “[…] como características y funciones que caracterizan 

a un producto o servicio. Éstas incluyen tanto características de tipo técnico como 

características del producto relacionadas con el plazo de terminación (time-to-market) y coste 

de producto final” (Wiki EOI, párr. 4); de otro lado, la institución en mención sostiene que, el 

alcance del proyecto está definido esencialmente por el cumplimiento de requisitos de los 

grupos de interés, debiendo entenderse a ello como, se menciona en Wiki EOI, el “[…] 

proceso de definición y documentación de características y funciones del producto y del 

proyecto, necesarios para satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de interés” 

(2012, párr. 7). 

De lo anterior, de acuerdo con Barato (2015), hay que diferenciar dos aspectos 

fundamentales, la definición de la línea base de los requisitos y de la línea base del alcance, 

respectivos al alcance del producto y el proyecto, siendo esto fundamental para el logro de los 

objetivos asociados con el tiempo, costos y calidad del producto inmobiliario. Según el 

Project Management Institute (PMI, 2013), los requisitos se entienden como, las capacidades 

o condiciones del proyecto para cumplir con el producto; así mismo, se constituyen en la base 

de la Estructura Desagregada del Trabajo (EDT), lo que permite alinear las actividades u 

operaciones a los objetivos del proyecto, garantizando así la calidad requerida y el control de 

los cambios; de ahí la importancia de desagregar o descomponer el trabajo en paquetes de 

trabajo, que, de acuerdo con García, Echeverry y Mesa (2017), afirma que esto se logra, al 

organizar “[…] jerárquica y sucesivamente los elementos del proyecto de los más general a 

los más específicos en su alcance y complejidad …” (p. 86), debiendo cumplirse que, sean 

manejables, independientes, integrables y medibles para hacer factible la asignación de los 

recursos materiales, humanos, tecnológicos, y el recurso inherente, tiempo, constituyéndose 
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ello en base de la determinación de un sistema presupuestario, al garantizar el análisis de lo 

que realmente se puede hacer, frente a lo que se debe hacer. 

Resultados operativos en el sector construcción 

Los resultados operativos, deben responder a los requisitos de calidad; tal como 

precisa el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el artículo 9° de la norma GE-030 del 

título III del RNE, estos requisitos se evidencian en indicadores de resultados de calidad 

(RNE, 2006) dicho artículo se señala lo siguiente: 

El constructor ejecutará los procesos constructivos comprendidos en la obra, bajo 

indicadores de resultados de calidad, para demostrar el cumplimiento de su 

compromiso contractual, para ello el contratista tendrá que entregar al cliente las 

evidencias de cumplimiento de los códigos, reglamentos y normas, así como las 

pruebas, ensayos, análisis (p. 116) 

Según lo deducido de la Guía de los fundamentos para la dirección de proyecto Guide 

Project Management Body of Knowledge, (PMBOK, 2013); los resultados de calidad se 

observan en el cumplimiento de metas de los procesos, del producto y del proyecto. Dentro 

de los resultados o metas del proyecto se tiene a los entregables y los resultados de la 

dirección de proyectos, tales como el desempeño de costos y del cronograma.  

De Zapata (2019), se deduce que, los resultados operativos, le permiten al jefe de 

Obra o Residente, medir el nivel de avance de su gestión, resultante de las fases o actividades 

del proceso constructivo. Según el portal de economía MiMi (2019), lo define como un 

“Resultado obtenido como consecuencia de la actividad o actividades específicas que 

constituyen el objeto principal de la empresa” (párr. 1). 

De lo anterior, se entiende por resultados operativos, a los output o salidas de los 

diferentes proyectos o procesos constructivos, definidos en términos de, tiempo o plazos del 

proyecto, el mismo que, se asocia inherentemente al avance ejecutado o Porcentaje de Plan 
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Cumplido (PPC); de otro lado, se tiene a los indicadores de calidad esperada por el cliente; y 

como un indicador resultante de los anteriores, estaría definido por los costos del proyecto. 

Plazos de ejecución: 

Está referido al plazo de ejecución de las actividades, tareas o del proyecto en su 

totalidad. En concordancia con Barato (2015), se deduce que, este indicador es resultante de 

un análisis inmiscuido en la naturaleza real de los procesos constructivos (lo que se ha venido 

manejando como el análisis EDT), pues implica conocer todo acerca de las actividades, y 

respecto de lo que no se tenga certeza se debe manejar supuestos; el conocer por ejemplo los 

recursos implicados permitirá garantizar el presupuesto y por ende disponer de un análisis 

certero del cumplimiento del plazo; así mismo se debe conocer la interacción o interrelación 

entre las actividades o procesos, esto permite determinar el inicio de las actividades. 

Según la Guía PMBOK (2013), el plazo, es resultante de la gestión del tiempo, el 

mismo que, es resultado del desarrollo de diversos procesos base o subprocesos que 

alimentan al proceso principal de las actividades u operaciones, las mismas que forman parte 

de un proceso que alimenta el proceso de estimación de los recursos, hasta llegar al proceso 

final, de estimación de duración de las actividades y desarrollo del cronograma. 

Porcentaje de Plan Cumplido (PPC) 

Está referido al nivel de avance ejecutado en relación con lo planificado. Resulta de 

dividir el número de realizaciones entre el número de asignaciones en una semana dada. De 

acuerdo con Campo (2014), precisan que, el PPC permite conocer, hasta qué punto, el SUP 

fue capaz de anticiparse al nivel de trabajo que se ejecutaría en la semana siguiente. 

 

Costos del proyecto: 

Según el enfoque de la guía PMBOK, citada en Masmela (2014); los costos se 

constituyen en un indicador resultante de la gestión de costos, que implica desde la 
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planificación de los métodos o procedimientos que alimentan al proceso clave, o proceso 

constructivo, que implica subprocesos como, el de planificación, estimación, preparación y 

control de los costos. 

Este indicador, es analizado, desde el enfoque del valor ganado por sus siglas en 

inglés Earned Value (EV), siendo factible así medir el desempeño del costo y del 

cronograma; para Campo y Rodrigo (2014) refiere que “compara la cantidad de trabajo 

planeado con lo que realmente se ha terminado, para determinar si el costo, el cronograma y 

el trabajo realizado están llevándose acabo de acuerdo con lo realizado” (p. 128).  

En términos operacionales, se determina el valor ganado, o costo que se hubiera 

presentado, según lo planificado ante el nivel avance logrado, a fin de medir que tanto se 

acerca al costo planificado (según el avance previsto), es decir, que tanto se ha ejecutado el 

costo planificado, en consideración del avance ejecutado; y de otro lado, que tan eficiente 

está resultado el uso de los recursos financieros al relacionarlo con el costo real que ha 

significado el avance ejecutado. 

Índice de desempeño del cronograma (SPI)  

Es una medida de eficiencia del cronograma que se expresa como la razón entre el 

valor ganado y el valor planificado. Refleja la medida de la eficiencia con que el equipo del 

proyecto está utilizando su tiempo. En ocasiones se utiliza en combinación con el índice de 

desempeño del costo (CPI) para proyectar las estimaciones finales a la conclusión del 

proyecto. Un valor de SPI inferior a 1,0 indica que la cantidad de trabajo llevada a cabo es 

menor que la prevista. Un valor de SPI superior a 1,0 indica que la cantidad de trabajo 

efectuada es mayor a la prevista. Puesto que el SPI mide todo el trabajo del proyecto, se debe 

analizar asimismo el desempeño en la ruta crítica, para así determinar si el proyecto terminará 

antes o después de la fecha de finalización programada. El SPI es igual a la razón entre el EV 

y el PV. Fórmula: SPI = EV/PV. 
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Índice de desempeño del costo.  

El índice de desempeño del costo (CPI) es una medida de eficiencia del costo de los 

recursos presupuestados, expresado como la razón entre el valor ganado y el costo real. Se 

considera la métrica más crítica del EVM y mide la eficiencia del costo para el trabajo 

completado. Un valor de CPI inferior a 1,0 indica un costo superior al planificado con 

respecto al trabajo completado. Un valor de CPI superior a 1,0 indica un costo inferior con 

respecto al desempeño hasta la fecha. El CPI es igual a la razón entre el EV y el AC. Los 

índices son útiles para determinar el estado de un proyecto y proporcionar una base para la 

estimación del costo y del cronograma al final del proyecto. Fórmula: CPI = EV/AC 

Calidad esperada 

Según el enfoque de la guía PMBOK (2013), la calidad esperada por el cliente, para el 

caso, con el producto inmobiliario, implicaría los siguientes aspectos: 

a. La satisfacción del cliente. La clave para satisfacer las expectativas del cliente está en, 

“Entender, evaluar, definir y gestionar los requisitos” (PMBOK, 2013, p. 228). Esto 

requiere una combinación de conformidad con los requisitos (para asegurar que el 

proyecto produzca aquello para lo cual fue emprendido) y adecuación para su uso (el 

producto o servicio debe satisfacer necesidades reales). 

b. La prevención antes que la inspección. Este aspecto está referido a un requisito 

indispensable en todo proceso de gestión orientado a garantizar la calidad, lo que 

implica, la planificación, antes que el control o inspección. Pues, en definitiva, el “El 

costo de prevenir errores es en general mucho menor que el de corregirlos cuando son 

detectados por una inspección o durante el uso” (PMBOK, 2013, p. 228).  

c. La mejora continua. Otro aspecto clave en el aspecto de calidad, como un indicador 

resultante de la gestión presupuestaria, es el enfoque de mejora continua, que, en todo 

caso, encierra el principio de prevención antes que inspección; vale precisar “El ciclo 
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planificar-hacer-verificar-actuar (PDCA) es la base para la mejora de la calidad” 

(PMBOK, 2013, p. 228). 

d. Desde un enfoque práctico, es factible considerar al modelo Servqual. 

e. Elementos tangibles: Representan la apariencia y características físicas de las 

instalaciones, equipo, personal, material de comunicación y otros elementos; que 

particularmente serían aplicables al producto inmobiliario, concordantes con los aspectos 

físicos que garanticen el diseño y funcionalidad requerida. 

f. Fiabilidad: Implica la capacidad que tiene la organización a través de sus bienes o 

servicios para desempeñarse en la forma requerida bajo condiciones establecidas y 

durante un tiempo establecido y de manera confiable, cuidadosa y con precisión. Es decir 

que sea concordante con un tipo de servicio concordante con la naturaleza de una 

empresa constructora. 

g. Capacidad de respuesta: Disposición y voluntad del proveedor de servicios para ayudar 

y satisfacer las necesidades de los clientes brindando un servicio inmediato, de forma 

rápida, eficiente y ágil. Particularmente referido al cumplimiento del plazo previsto para 

el entregable del producto inmobiliario. 

h. Seguridad: Representa conocimientos, atención y cortesía por los empleados respecto al 

servicio que están brindando, además de habilidad para inspirar confianza, credibilidad y 

protección al cliente. Para el caso particular, se relacionaría con la integridad del 

producto inmobiliario que signifique la seguridad requerida por cliente ante 

eventualidades de contingencias sociales, naturales o medioambientales. 

i. Empatía: Relacionada con la capacidad para atender a los requerimientos y expectativas 

del cliente, de tal forma que, se haga congruente el proceso de la construcción con el 

diseño y requerimiento del cliente.  
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III. Método 

3.1. Tipo de investigación 

Es una investigación aplicada,” una solución eficiente y con fundamentos a un 

problema identificado” Hernández (2020), puesto que, se toma la teoría existente relacionada 

al sistema de presupuesto maestro (variable causa) en el contexto de la actividad de la 

construcción, buscando comprender el enfoque congruente entre los procesos implicados, a 

fin de estimar un presupuesto fiable; así también la relacionada a los resultados de la gestión 

operativa (variable efecto), a fin de comprender la relación entre dichas variables. Según el 

alcance: Descriptiva, toda vez que, se orienta a describir la realidad de la empresa objeto de 

estudio, buscando caracterizar a la gestión presupuestaria e identificando los indicadores 

relevantes a nivel de gestión operativa. Según el diseño: No experimental, siendo que, solo se 

observará la realidad problemática, sin ejercer manipulación o cambios sobre esta; es decir no 

se busca establecer una relación causa efecto sustentada en la experimentación o control de la 

variable causa. 

 

3.2. Población y muestra 

Población 

Los elementos de la población necesarios de acuerdo con los indicadores y unidades de 

estudio planteadas: 

 Los proyectos de construcción de edificios que realiza la empresa. 

 Gerentes, y personal administrativo de la empresa, siendo un total de 20  

 Personal operario de la empresa contratista, siendo un total de 49  

 Los registros de stock de materiales. 
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 Los registros contables de los costos operativos en la construcción de edificios de la 

empresa  

 Los registros de asignación de actividades 

 Operaciones del proceso constructivo 

 

Muestra 

De acuerdo con los elementos poblacionales, la muestra censal estuvo conformada de 

acuerdo con los indicadores y unidades del estudio: 

 Todo el personal administrativo de la empresa, es decir la muestra será igual a la 

población. 

 Todo el personal operario de la empresa, es decir la muestra será igual a la población. 

 Los registros de stock de materiales por obra de los dos últimos años 

 Los registros contables de los costos de construcción por proyecto de los dos últimos 

años. 

 Los registros de asignaciones de actividades semanales. 

 Todas las operaciones del proceso constructivo de las principales obras de los 2 últimos 

años. 
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3.3. Operacionalización de variables 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 

 
 
Gestión 
presupuestaria 
en base al SUP 

Proceso orientado a la 
fijación de los 
objetivos financieros, 
respecto de los cuales 
se planifica, ejecuta y 
controla las diferentes 
actividades de la 
empresa de forma 
sistemática, lo que 
permite prever los 
ingresos y gastos, así 
como las operaciones 
administrativas Parra y 
La Madriz (2017) 

 

Proceso orientado a 
garantizar la generación 
y asignación del recurso 
financiero, sustentable 
en base a la 
planificación, ejecución 
y control de las tareas 
detalladas, analizando 
las diversas restricciones 
asociadas a los recursos 
humanos, materiales, 
físicos y tecnológicos 
requeridos, en respuesta 
a la congruencia entre el 
requerimiento del cliente 
y el proceso constructivo 
 

 

 
 
 
 
 
Formulación 

- Nivel de determinación de los requisitos 
o requerimientos del cliente 

- Nivel de determinación de una estructura 
desagregada del trabajo (EDT), 
identificando los recursos humanos, 
materiales, tecnológicos y financieros 
implicados 

- Nivel de determinación de la estructura 
real de los costos que sustenten un 
análisis económico y financiero fiable 

- Nivel de determinación de los plazos de 
ejecución del avance 

Ordinal 

 
 
 
 
Ejecución 

- Nivel de ejecución del ingreso 
presupuestado según avance de obra 
(ingreso generado / ingreso previsto) 

- Nivel de ejecución de los egresos 
(PV/AC previsto en condiciones 
normales) 

- Nivel de disposición oportuna de la 
asignación del recurso financiero (plazo 
planificado / plazo de ejecución previsto 
en condiciones normales) 

Razón 

 
 
Control 
 

Disposición de data histórica del 
cumplimiento de la ejecución de ingresos 
según avance de obra 
Disposición de data histórica de los costos 
o gastos desembolsados por tareas, según 
la EDT 

Ordinal 
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Resultados 
operativos 

Output o salidas de los 
diferentes proyectos o 
procesos constructivos, 
definidos en términos 
de, tiempo o plazos del 
proyecto, el mismo 
que, se asocia 
inherentemente al 
avance ejecutado o 
Porcentaje de Plan 
Cumplido (PPC); de 
otro lado, se tiene a los 
indicadores de calidad 
esperada por el cliente; 
y como un indicador 
resultante de los 
anteriores, estaría 
definido por los costos 
del proyecto (MVCS 
(2006) y PMI (2013)) 

Indicadores resultantes 
de los proyectos o 
procesos constructivos 
relacionados con los 
requerimientos de 
calidad del producto en 
la construcción de 
edificaciones; la 
ejecución de los plazos y 
avances; observándose 
como resultante final, a 
los costos acarreados en 
el proyecto 

 
 
 
 
Calidad 

Capacidad de respuesta o cumplimiento de 
los plazos esperados por el cliente 
Seguridad o integridad del producto 
inmobiliario 
Empatía o disposición a satisfacer los 
requerimientos del cliente 
Elementos tangibles o aspectos físicos 
concordantes con el diseño o funcionalidad 
requerido por el cliente 
Fiabilidad o concordancia con los 
productos ofertados por el mercado 
inmobiliario en general. 
 

Razón 

 

 

 

 

 

 

 

Razón 

 

 

Razón 

 
Plazo 

Eficacia en el nivel de avance o 
cumplimiento de metas (PPC) 
Eficiencia en el uso del tiempo 

 
 
Costo 

Nivel de eficiencia en el uso de los costos 
o gastos, según la relación entre el valor 
ganado y el costo real 
Nivel de eficiencia en el uso de los costos 
o gastos, según la relación entre el valor 
ganado y el valor planificado 
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3.4. Instrumentos 

Se aplicó la técnica de la encuesta al personal de la empresa y contratistas, a quienes se 

les entrego el Cuestionario que busco determinar la capacidad de una buena formulación y 

desarrollo de conflictos del proyecto. 

También se usó la técnica de la entrevista con los jefes de personal, siendo esta no 

estructurada, dando así más libertad al entrevistado a la hora de dar sus respuestas, pero al 

mismo tiempo siguiendo un control por parte del investigador, que emplea el instrumento guía 

que contiene los temas a tratar. 

Además del uso de la técnica del análisis documental, para recuperar la información 

contenida en los costos proporcionados por la empresa.  

3.5. Procedimientos 

3.5.1. Recolección de la información. 

Para las encuestas se les entrego el cuestionario, con la ayuda de la empresa, al personal 

y gerente del área de operaciones y también a algunos contratistas que trabajan con la empresa, 

en la construcción de la obra, este cuestionario consta de 12 preguntas con una escala de 0 a 5, 

incluimos el cero para reducir aquella información desconocida por el encuestado.   

Y para la entrevista se acordaron reuniones individuales, con los jefes de área y el Gerente 

de Operaciones, apoyándonos de la guía de entrevista. Para las entrevistas con los contratistas, 

solo se consideró a los principales, el contratista de estructuras y el de arquitectura, se hizo una 

pequeña modificación a la guía de entrevista. 

Finalmente se solicitaron los costos realizados por la empresa para el desarrollo de la 

obra, los cuales fueron pasados a hojas de trabajo en Excel para facilitar su análisis. 
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3.5.2. Procesamiento de información. 

Se redujo la información recolectada de la encuesta, separando y clasificando los datos 

en tablas de Excel para así sintetizar en un cuadro resumen todos los resultados obtenidos de 

los encuestados (ver en Anexos 7 y 8). Después se procedió a quitar todas las respuestas que 

tuvieran un cero que equivale a que el encuestado desconocía del tema que se le preguntaba, y 

así se obtuvo un valor porcentual más preciso por cada pregunta realizada a los encuestados. 

Para la entrevista, debido a la libertad de expresión con que contaba el entrevistado, la 

información recolectada nos dio una visión más amplia de la situación de la empresa y de las 

contratitas que emplea. 

  Los costos alcanzados por la empresa fueron llevados a hojas de Excel, donde se 

depuraron costos que no correspondían a la construcción de la obra, se seleccionaron los datos 

correspondientes a la parte de Estructuras y Arquitectura, incluyendo mano de obra y material 

empleado en estos.  

Y se simulo el proyecto que tiene un plazo estimado de 12 meses, se proyectaron 5 

meses para la ejecución de las partidas de arquitectura y 7 meses para las partidas de 

estructuras, para su ejecución al 100%. 

Se proyecto un ingreso de 1,334,047.14S/.        por las partidas de arquitectura y de 

1,493,845.38S/.        para las partidas de estructuras, con un avance previsto al 100%. 

La medición del avance ejecutado se realizó a los 8.5 meses para las partidas de 

estructuras y a los  4.5 meses para las partidas de arquitectura, continuando con las partidas de 

arquitectura una vez finalizadas las de estructuras, avance ejecutado en este tiempo para las 

partidas de estructuras es del 80% y de las partidas de arquitectura es del 75%, mientras que lo 
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que se previo fue un avance del 90% para las partidas de estructuras y del 90% para las partidas 

de arquitectura en los meses que se efectuó la medición. 

3.6. Análisis de datos 

Dentro de la investigación encontramos que existen diferencias entre la planificación 

tradicional y el Sistema del Último Planificador, por ello se realizó un análisis del 

cuestionario, llevando la información necesaria para poder identificar el estado de los 

indicadores de la gestión presupuestaria, con la encuesta se resumieron las respuestas para 

entender el entorno de trabajo presente en “BEC SAC”, y con el análisis de la información 

documental brindada por la empresa en base a una simulación de la gestión presupuestaria y 

los resultados operativos basados en el Sistema del Último Planificador, se evidencia la 

realización de una inadecuada gestión, por tanto las mejoras que se podrían lograr aplicando 

esta metodología que se suma como una herramienta de planificación y toma de decisiones lo 

que permitiría garantizar los resultados operativos de la empresa constructora. 

3.7. Consideraciones Eticas 

Es una investigación sin riesgos, ya que se emplean técnicas de análisis documental 

encubriendo los datos importantes de la Empresa, encuestas anónimas y entrevistas donde no 

se trata aspectos sensibles que involucren a los entrevistados. 

La investigación se realizará en la gerencia de operaciones de “BEC SAC”, ya que en 

esta gerencia es donde se desarrollan las principales actividades de la gestión del recurso 

financiero, se investigarán los proyectos de construcción de edificios, el recurso humano 

dentro de esta gerencia, contratistas y proveedores que trabajan con la empresa. 

Esta información se obtuvo con permiso de la empresa, manifestaron un consentimiento 

verbal, ya que la información que se necesita para la investigación no sería perjudicial para la 
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empresa de ser publicada, además de que se mantiene en buen resguardo los datos de la 

empresa; dando así acceso a algunos documentos de las construcciones que realizó la 

empresa, también brindaron permiso para realizar las encuestas y entrevistas. 

En cada momento de la investigación se mantiene la privacidad y confidencialidad de 

los involucrados en la investigación, encuestados y la misma empresa, contemplando la 

entrega de información del estudio. 

El potencial riesgo al momento de realizar la investigación seria afectar el desempeño de 

los trabajadores y generar desconfianza hacia la empresa por permitir que se investiguen 

aspectos de su desempeño, por eso se mitigará esto, comunicando que la investigación se 

realiza para plantear una mejor metodología de trabajo, sin hacer menos el trabajo que se viene 

realizando, pero se puede mejorar aún más y esto también les beneficiara a los trabajadores. 

La investigación servirá para evidenciar si se está o realizando una adecuada 

formulación de los proyectos y una buena gestión de los recursos financieros. Se buscará 

implementar el SUP para mejorar la gestión del recurso financiero, que se verá reflejada en 

mejoras de los resultados operativos, disminución de costos, menores tiempos de ejecución y 

mejora en la calidad. 

Criterios de rigor científico 

Confiabilidad, Valderrama (2015) sostiene que la confiabilidad es un instrumento 

confiable si obtenemos resultados consistentes cuando se reproduce en diferentes momentos 

(reproducibilidad o estabilidad) exhaustivamente se evalúa aplicando el instrumento a una 

muestra equivalente de sujetos así sea por dos o más observadores o en dos ocasiones 

diferentes ya que se trata de analizar concordancia entre los resultados conseguidos en las 

diferentes aplicaciones del instrumento. 
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La confiabilidad de la investigación estará determinada en base con los datos obtenidos 

por medio de la prueba piloto y se aplicará la técnica de cálculo Alfa de Cronbach (escala de 

respuestas. 

Validación, Valderrama (2015) sostiene que el método de juicio de expertos son las 

posturas que proponen profesionales expertos en una materia. Estas opiniones comprenden 

correcciones a realizar, cuyo propósito es que la redacción tenga coherencia, tenga lógica, sea 

comprensible, y que cada una de ellas debe estar en afinidad con los indicadores. 

En la presente investigación, la validez de contenido que abarca las áreas de contenido y 

concepto se procederá con una ficha de evaluación de “juicio de experto”. 
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IV. Resultados 

4.1. Gestión Presupuestaria 
 

4.1.1. Formulación 

Nivel satisfacción del cliente 

Para el indicador del nivel de satisfacción del Cliente de la Empresa “BEC SAC” la 

pregunta del cuestionario se enfoca en establecer el nivel de determinación de los requisitos o 

requerimientos del cliente, que tiene la empresa para satisfacer a sus clientes, cumpliendo con 

los plazos y necesidades, comodidades que tengan los clientes. 

Figura 1 

Indicador del nivel de satisfacción del Cliente. 

 

Nota. Esta figura muestra los resultados del cuestionario aplicado los miembros de la empresa: personal administrativo, 
Gerentes de Operaciones, jefes de Área de “BEC SAC” y Contratistas.  

 

La Figura 1, muestra que el 100% de los entrevistados percibe que la empresa no 

satisface completamente los requerimientos del cliente, en este indicador remarcamos que el 

principal problema con los plazos de entrega de los departamentos, no son cumplidos, 

generando preocupación en los clientes. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Muy Mal Mal Regular Bien Muy Bien

0% 0%

100%

0% 0%

Preg 1 ¿Cree Usted que la Empresa está al día en las principales 
Tecnologías de construcción y necesidades del mercado, para la 

satisfacción de los clientes?
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Dentro de los procesos de la fase de formulación o al inicio de la fase de ejecución del 

proyecto, no se contempla los requerimientos que tenga el cliente, generando insatisfacción 

porque al no considerar las necesidades que pueda tener el cliente, se realiza un trabajo 

innecesario que posteriormente tendrá que cambiarse por lo que el cliente requiera. 

Lograr la satisfacción del cliente tendría que ser el principal fin del proyecto, pero esto 

se deja de lado por la premura con la que se trabaja, siendo muchas veces esto causal de 

retrasos y aumento en los costos de la obra, no pudiendo así satisfacer en su totalidad al 

cliente, porque hay veces en las que una actividad ya realizada genera una búsqueda de 

solución más compleja y menos satisfactoria para el cliente. 

Nivel de determinación de una estructura desagregada de trabajo 

Las preguntas del cuestionario se enfocan en establecer el nivel determinación de una 

estructura desagregada de trabajo, identificando los recursos humanos, si hay un trabajo en 

equipo dentro de la empresa y materiales; buscar las condiciones propicias para que el 

material no se degrade y una buena distribución dentro del almacén y recursos tecnológicos, 

para el buen funcionamiento de equipos y herramientas de la empresa. 
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Figura 2 

Indicador del nivel de determinación de estructura desagregada de trabajo (EDT). 

 

Nota: Esta figura muestra los resultados del cuestionario aplicado los miembros de la empresa: personal administrativo, 

Gerentes de Operaciones, jefes de Área de “BEC SAC” y Contratistas.  

La Figura 2, muestra que el recurso humano y materiales, se encuentran en un estado 

regular, el 83% refiere que no hay un trabajo en equipo dentro de la empresa, el 54% 

responde que el almacenamiento de materiales no se realiza debidamente. 

Además, de los entrevistados del I al IV son empleados de “BEC SAC”, de la 

pregunta 1, enfocada en averiguar la respuesta de los empleados ante problemas, realizada a 

los jefes de área de la gerencia de operaciones y al gerente de operaciones, encontramos que 

el personal no cuenta con una buena capacidad de resolución de problemas, ya sea por falta 

de preparación o premura del personal, no se realiza una investigación o se busca la 

colaboración para encontrar la mejor solución ante los problemas que surgen en la empresa. 

En la pregunta 2, se busca si hay una participación en equipo dentro de la empresa, si 

se logra trabajar en equipo, los jefes de área mencionan que el personal se enfoca en sus 
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Preg 2 ¿Qué tan bien cree Usted que es el trabajo en equipo entre diferentes Contratistas, hay desacuerdos e
interferencias?
Preg 3 ¿Cree Usted que hay una adecuada organización y distribución de los materiales, considerando las mejores
condiciones para estos?
Preg 4 ¿Qué tan seguido hay retrasos en la obra por el mal funcionamiento o no funcionamiento de equipos y
herramientas?
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actividades, pero que sin perder de vista el trabajo en grupo. Esto nos deja ver que no hay una 

buena comunicación entre el personal, cada uno se enfoca en sí, pudiendo cometer errores 

sucesivos por desconocimiento. 

En la pregunta 3, se quiere averiguar si el personal de “BEC SAC” siente apego hacia 

la empresa y trabaja motivado por el bien de la empresa o solo por un salario, el 100% 

concuerda todos concuerdan en que se trabaja por un salario haciendo falta un compromiso y 

lealtad con la empresa. 

Y en la pregunta 4, se enfoca en ver si los empleados están comprometidos y buscan 

un constante crecimiento profesional, son solo algunos los que buscan y aprovechan las 

capacitaciones y mejoras que la empresa proporciona para crecer conjuntamente con sus 

empleados. 

De los entrevistados V y VI son contratistas que trabajan con “BEC SAC”, de la 

pregunta 1, si su personal tiene una buena capacidad de resolución de problemas, se puede 

ver que debido a que el 99% de su personal son obreros que solo siguen ordenes, no es 

necesario que cuenten con esta capacidad, pero siempre es bueno contar con personal que 

tengan la competencia de proactividad es decir que tengan iniciativa. 

En la pregunta 2, si los empleados realizan un buen trabajo en equipo, a los obreros se 

les asignan tareas diarias que deben cumplir y cada uno se enfoca en eso. 

En la pregunta 3, los obreros trabajan por un salario, por eso se les debe supervisar 

constante mente para que se logre avanzar de lo contrario se reduce su productividad. 

Y de la pregunta 4, se investigó si hay desacuerdos e interferencias entre contratistas 

que generen retrasos, se menciona que los desacuerdos siempre van a existir pero que se 
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busca la mejor manera de resolverlos, y no generar retrasos en la obra, ya que de ser así los 

contratistas estarían perdiendo dinero. 

Cada área dentro de la gerencia de operaciones realiza sus actividades internas de 

forma desagregada, no hay un trabajo conjunto dentro de cada área, generando un ambiente 

laboral tenso y poco productivo. 

Los procesos de la fase de formulación, anexo 10, son discriminatorios, porque se 

abocan a actividades específicas para cada área, pudiendo estas trabajar en constante 

comunicación y logrando así una mejora dentro de la empresa, un ejemplo de esto es que se 

podría mejorar los análisis de costos si las áreas de ingeniería y arquitectura trabajaran en 

conjunto con el área de logística. 

La inadecuada organización y la ausencia de un plan de ejecución acorde con la 

realidad generan conflictos en los almacenes. 

Nivel de determinación de estructura de costos fiable 

El en nivel de determinación de estructura de costos fiable, las preguntas del 

cuestionario se enfocan en determinar el nivel de la estructura real de los costos que sustenten 

un análisis económico y financiero fiable, la precisión del análisis de costos que se realiza al 

determinar el presupuesto general del proyecto, y lo diferenciados que son estos costos con 

los costos de ejecución del proyecto, además de indicar como se reponen estos gastos 

adicionales generados. 
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Figura 3 

Indicador de nivel de determinación de estructura de costos fiable. 

 

Nota. Esta figura muestra los resultados del cuestionario aplicado los miembros de la empresa: personal administrativo, 
Gerentes de Operaciones, jefes de Área de “BEC SAC” y Contratistas.  

 

La figura 3, muestra que el 81% de los empleados señala que existe diferencias entre 

los costos proyectados y los costos ejecutados, el 25% refiere que es aceptable y un 6% 

señala que es mala, pues no se realiza un análisis de costos preciso que se asemeje al costo 

real de obra, prolongando los plazos y generando más adicionales de obra, afectando estos al 

costo de venta. 

Como se mencionó anteriormente, dentro de los procesos de la fase de formulación, 

anexo 10, si hubiera una comunicación eficiente entre áreas se podría generar una estructura 

de costos más realista, encargándose el área de logística de brindar los costos acordes con el 

mercado actual, y el área de ingeniería procesar esta información acorde con lo que se 

necesita y se pueda ejecutar. 
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Preg 5 ¿Qué tan preciso es el análisis de costos que realiza la empresa para determinar el presupuesto general
de un proyecto, sin generar pérdidas ni retrasos a la empresa?
Preg 6 ¿Qué tan diferenciados son los costos proyectados, a los ejecutados en obra?

Preg 12  ¿Para establecer el costo de venta, se consideran todos los elementos que intervinieron, incluidos los
adicionales de obra generados?
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Hay que tener en cuenta que al momento de diseñar y para que no se generen 

adicionales de obra, se debe estar involucrado activamente con el cliente y sus 

requerimientos, teniendo así una construcción de acorde con lo planificado. 

Nivel de determinación de los plazos 

Para determinar el nivel de los plazos, las preguntas del cuestionario se orientan en 

determinar el: “nivel de los plazos de ejecución del avance de obra” enfocándose en la 

frecuencia de estos retrasos y la capacidad de la empresa de sobreponerse a estos retrasos 

generados y culminar en los plazos establecidos. 

Figura 4 

 Indicador de nivel de determinación de los plazos. 

 

Nota. Esta figura muestra los resultados del cuestionario aplicado los miembros de la empresa: personal administrativo, 
Gerentes de Operaciones, jefes de Área de “BEC SAC” y Contratistas.  

La Figura 4, muestra que el 94% de los 49 operarios, encuestados manifiestan que los 

retrasos se generan regularmente, debido a problemas no contemplados dentro del expediente 

del proyecto, mal almacenamiento de los materiales, y no tan frecuentemente también por 

mal funcionamiento de equipos y herramientas, luego, una vez generados estos retrasos la 

empresa no logra retomar el paso. 
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Preg 7  ¿Qué tan frecuentes son los retrasos en Obra?

Preg 8   ¿De haber retrasos en obra, que tan seguido se retoma el ritmo, para lograr culminar en
el tiempo establecido?
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La premura a la hora de desarrollar los proyectos deja muchos cabos sueltos, como se 

evidencia en el anexo 10, centrándose netamente en la evaluación potencial del terreno y su 

factibilidad económica, dejando de lado procesos que servirían para controlar el desarrollo de 

un expediente técnico más preciso y acorde con la realidad, teniendo así imprecisiones y 

problemas que no se consideraron inicialmente, alargando los plazos y aumentando los 

costos. 

Antes de desarrollar el expediente técnico se debe tener un anteproyecto, no solo un 

bosquejo inicial que no contempla la realidad a cabalidad, una vez definido este anteproyecto 

se realizan estudios más detallados con la formulación más precisa de un proyecto, añadiendo 

así un análisis de costos reales que presenta el área de logística, obtenido un expediente 

técnico ampliamente desarrollado y acorde con lo que se quiere hacer, no perdiendo de vista 

lo que se puede hacer. 

4.1.2. Ejecución 

En la Fase de ejecución se tiene el total de presupuesto general y el presupuesto del 

proyecto ejecutado. La planificación del presupuesto en “BEC SAC” es elaborada siguiendo 

La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía PMBOK), 

específicamente en área del conocimiento Gestión de Costos. 

Tabla 1  

Presupuesto general, proyectado por la empresa “BEC SAC”. 

Ítem DESCRIPCIÓN Total 

01.00.00 Estructura S/ 829,914.10 

02.00.00 Arquitectura S/ 741,137.30 

  Total, Presupuesto 
(Sin IGV) 

S/ 1,571,051.40 

Nota. Fuente de “BEC SAC”. 
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Tabla 2  

Presupuesto real del proyecto ejecutado por “BEC SAC. 

Ítem DESCRIPCIÓN Total 

01.00.00 Estructura S/ 912,260.91 

01.01.00 Mano de obra S/ 216,166.94 

01.02.00 Materiales S/ 696,093.97 

02.00.00 Arquitectura S/ 808,245.43 

02.01.00 Mano de obra S/ 429,006.51 

02.02.00 Materiales S/ 379,238.92  
Total, Presupuesto (Sin IGV) S/ 1,720,506.34 

Nota. Fuente de “BEC SAC”. 

Dentro de los procesos de la fase de ejecución, no se consideró una retroalimentación 

entre el cliente y la empresa, que mejorara así el proyecto acorde con la necesidad del cliente 

y evitando trabajos innecesarios que luego serán modificados. 

 

Nivel de ejecución del ingreso presupuestado según avance de obra (ingreso 

generado / ingreso previsto): 

El ingreso previsto se determina en base a los ingresos que se previeron para cada 

partida al 100%, por el avance que debería haber cumplido en el tiempo que se realizó la 

medición. 

Tabla 3  

Presupuesto generado del proyecto de “BEC SAC”. 

Proyecto arquitectura S/      1,000,535.36 
Proyecto estructuras S/      1,195,076.30 
Ingreso generado S/      2,195,611.66 

 

Nota. Fuente de “BEC SAC”. 
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Tabla 4  

Presupuesto previsto del proyecto de “BEC SAC”. 

 

 
 Nota. Fuente de “BEC SAC”. 
 

Obteniendo así: Coef. de ejecución del Ingreso presupuestado =  Ingr.  generadoIngr.  previstos =86.27%   

 

Nivel de ejecución de los egresos (PV/AC previsto en condiciones normales) 

Los costos en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., es el valor que 

se planifico del proyecto para su ejecución al 100%, se desea saber el costo de cada partida 

para un avance previsto del 90% para las partidas de estructuras y del 90% para las partidas 

de arquitectura en los meses que se efectuó la medición. 

Tabla 5  

Presupuesto planificado del proyecto de “BEC SAC”. 

Proyecto arquitectura  S/.        667,023.57  
Proyecto estructuras  S/.        746,922.69  
PV (Valor planificado)  S/.      1,413,946.26  

Nota. Fuente de “BEC SAC”. 

Los costos en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.2, muestra el 

valor real del proyecto ejecutado al 100% por “BEC SAC”, se desea saber el costo de cada 

partida para un avance ejecutado del 80% para las partidas de estructuras y del 75% para las 

partidas de arquitectura en los meses que se efectuó la medición. 

 

 

Proyecto arquitectura  S/.      1,200,642.43  

Proyecto estructuras  S/.      1,344,460.84  

Ingreso previsto  S/.      2,545,103.27  
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Tabla 6  

Presupuesto previsto en condiciones normales del proyecto de “BEC SAC”. 

Proyecto arquitectura  S/.        743,585.79  
Proyecto estructuras  S/.        884,893.08  
AC (Costo real previsto)  S/.      1,628,478.88  

 Nota. Fuente de “BEC SAC”. 

 

Obteniendo así: Coef. de ejecución de los Egresos =  PVAC = 86.83%  Entonces, solo se 

logró un 86.27% de los ingresos que se presupuestaron, y un 86.83% de los egresos ejecutados. 

Indicando que se realizó un mal análisis de los costos para el presupuesto general, lo que 

conllevo a generar retrasos y aumento en los costos. 

Nivel de disposición oportuna de la asignación del recurso financiero (plazo 

planificado / plazo de ejecución previsto en condiciones normales) 

Se estimó un plazo de ejecución previsto de en condiciones normales, contando con la 

disposición del presupuesto requerido. 

Tabla 7  

Avance previsto del proyecto de “BEC SAC”. 

Proyecto arquitectura 6.5 meses 

Proyecto estructuras 8.5 meses 

Nota. Fuente de “BEC SAC”. 

Según el avance previsto se logra en un plazo real de 16.20 meses. Obteniendo así: Coef. de disposición oportuna de la asignación del recurso financiero =  Ingr.  generadoIngr.  previstos = 

86.27%. 
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El Coeficiente de disposición oportuna de la asignación del recurso financiero, se 

quiere determinar si se cumplieron con los plazos de ejecución previstos, indicando que no se 

logró asignar a tiempo el recurso financiero, si es inferior al 100%. 

Por lo tanto, no hubo una oportuna disposición del recurso financiero, solo se cumplió 

en un 92.59% de la ejecución que se planifico, se realizó una inadecuada gestión de los 

recursos y sumado a un análisis deficiente de costos, se obtienen retrasos e incremento en los 

costos, generando insatisfacción de los clientes. 

Durante la fase de ejecución, anexo 11, se evidencia un proceso poco productivo y 

difícil de controlar, comenzando el proceso de selección de los contratistas solo una vez que 

se les necesita, estirando los plazos, debido a un proceso largo de selección. 

Con los proveedores sucede algo similar, los encargados de la obra hacen un 

requerimiento de materiales al área de logística quien se encarga de ver si hay material 

disponible y si no comienza el proceso de selección de proveedor, complicando el avance en 

obra por falta de materiales. 

Al no existir una previa selección de contratistas y proveedores antes de la 

construcción, no se puede realizar una adecuada planificación de la ejecución acorde con la 

realidad, porque los avances que se planifican se ven afectados por distintos problemas que 

parten desde una deficiente planificación, lo que se convierte en el inicio de los problemas en 

obra, retrasos o paralizaciones de la obra por una deficiente gestión del recurso financiero, ya 

que se generaron adicionales que so se contemplaron inicialmente. 
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4.1.3. Control 

Nivel de determinación de supervisión y registro en obra 

Las preguntas del cuestionario se enfocan en determinar el nivel de supervisión y 

registros en obra, la frecuencia con la que se supervisan y registran los procesos productivos y 

el almacén de obra. 

Figura 5 

Nivel de determinación de supervisión y registro en obra. 

 

Nota: Esta figura muestra los resultados del cuestionario aplicado los miembros de la empresa: personal administrativo, 

Gerentes de Operaciones, jefes de Área de “BEC SAC” y Contratistas.  

La Figura 5, nos muestra que la supervisión de los procesos productivos se da 

quincenalmente, evidenciando que es un lapso muy grande para realizar una supervisión, 

generando inconvenientes y retrasos en obra, ya que los registros hacen semanalmente. De 

acuerdo con la metodología del Sistema del Último Planificador, el tiempo óptimo para 

registrar y supervisar una obra es diario, debido a que los inconvenientes siempre están 
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Preg 9 ¿Se supervisan los procesos productivos de forma diaria?

Preg 10  ¿Qué tan seguido se registran el avance de obra?

Preg 11 ¿Se lleva un registro de ingreso y salida de materiales del almacén de obra?
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presentes en obra, y llevando un registro diario, se puede prever falta de material y conflictos 

de trabajo entre contratistas. 

Como se mencionó anteriormente la falta de un plan de ejecución acorde con la 

realidad dificulta el control de la obra, porque se asume como base lo que se desea hacer, mas 

no lo que se puede hacer. Teniendo así imprecisiones al momento de registrar los avances 

ejecutados, con los planificados. 

Para la creación de un plan de ejecución, se debe mejorar los procesos precisamente 

en la fase de ejecución, anexo 11, mejorando a la vez el control de la construcción, por eso se 

debe seleccionar a los contratistas y proveedores antes de iniciar la construcción, y coordinar 

lo que se puede ejecutar con todos los interesados, las fechas y actividades e hitos del 

proyecto. 

4.2. Resultados Operativos 
 

4.2.1. Costo y Plazo 

Observamos de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.2, que para ambos procesos (arquitectura y 

estructuras) los costos ejecutados de las partidas mencionadas fueron superiores a los costos 

según el presupuesto de obra. 

Hay una diferencia en el gasto total de S/ 149,454.94 sobre presupuestados, 

deduciéndose que hay una inefectividad en la estimación del presupuesto de 9.51%. Por otro 

lado, se ve que la mayor incidencia la tiene la partida de “Estructuras” con S/ 82,346.81 sobre 

presupuestados. 

Los costos en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., es el valor que 

se planificó del proyecto para su ejecución al 100%, se desea saber el costo de cada partida 
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para un avance ejecutado del 80% para las partidas de estructuras y del 75% para las partidas 

de arquitectura en los meses que se efectuó la medición. 

Tabla 8 

Valor ganado del proyecto de “BEC SAC” 

Proyecto arquitectura  S/.        555,852.98  

Proyecto estructuras  S/.        663,931.28  

EV   S/.      1,219,784.26  
 Nota: Fuente de “BEC SAC”. 

 Obteniendo así: 

Indicadores de desempeño del costo =  EVAC =  73.00% 

Un valor inferior al 100% indica un costo superior al planificado, determinando así la 

ineficiencia al presupuestar el proyecto. 

Indicadores de desempeño del cronograma =  EVPV =  86.27% 

Un valor inferior al 100% indica que la cantidad de trabajo realizada es inferior a la 

planificada, teniendo una reducción en las actividades y retrasos debido a las gestiones 

presupuestarias y la inadecuada planificación, generándose interferencias en obra. 

Las deficiencias de los procesos de las fases de formulación y ejecución, anexos 10 y 

11, aumenta los costos de la obra y alargan los plazos de ejecución, ya que las estructuras 

desagregadas de trabajo no son eficientes porque solo se enfocan en sus actividades teniendo 

una comunicación deficiente entre áreas dentro de la empresa. Generando errores e 

imprecisiones dentro del expediente técnico, sumado a ineficiente gestión del recurso 

financiero ya que se los avances se enfocan a lo que se debe lograr, dejando de lado lo que se 

puede realmente hacer. 
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4.2.2. Calidad 

La empresa emplea contratistas para la ejecución de las obras, para enfocarse en las 

actividades de venta, centrándose y contando con personal capacitado en ventas y atención al 

cliente. 

De las respuestas al cuestionario por parte del personal administrativo, hay un 

cumplimiento poco regular de lo requerido por los clientes, insatisfacción por los plazos. Los 

clientes recibirían sus departamentos a destiempo, y los costos de los departamentos 

sobrantes se incrementarán, resultando un cliente insatisfecho por no cumplir con los plazos y 

eliminando futuros clientes por el incremento de los precios debido a adicionales de obra. 

Pese a que los directivos de “BEC SAC” concuerdan, que la satisfacción del cliente 

debería ser el principal fin del proyecto, manifiestan que, por la premura de desarrollar las 

obras, se pierde de vista las necesidades del cliente, esto genera insatisfacción y aumento en 

los costos, muchas veces no se puede modificar lo que ya se ejecutó de acuerdo con lo 

requerido por el cliente, teniendo que buscar una solución más compleja que alargara los 

plazos y aumentara los costos. 
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V. Discusión de resultados 

Los resultados antes presentados evidencian una insatisfacción de los clientes y 

procesos que genera pérdidas y crecimiento en los plazos de ejecución de las obras, esto 

debido a distintos factores que se identificaron dentro de la empresa. Según el estudio 

realizado por Núñez (2016), se deduce que, el análisis de los procesos es la base de la 

gestión presupuestaria, debiendo identificar plenamente todos los procesos que se 

realizaran para ejecutar el proyecto, situación que no se cumple actualmente en la 

empresa “BEC SAC” las estructuras desagregadas de trabajo tienen un estado regular 

dentro de la empresa, no hay un trabajo colaborativo entre trabajadores, y un deficiente 

proceso de adquisición y almacén de materiales y equipos. 

Los resultados operativos, responden a los requisitos de costos, plazos y calidad, 

permitiendo al jefe de Obra o residente, medir el nivel de avance de su gestión. Según la 

Guía PMBOK, para conocer el plazo de ejecución se debe conocer a detalle el proceso 

constructivo y las actividades necesarias para la ejecución, pudiendo ser estos 

subprocesos que alimenten al proceso principal de las actividades, si no se llega a tener 

certeza se debe manejar supuestos lo más cercanos a lo real.  

Los costos constituyen un indicador resultante de la gestión de costos, a fin de definir 

que tanto se acerca al costo planificado, según el avance previsto. Del modelamiento de la 

gestión presupuestaria en el último apartado de los resultados, indicadores de resultados 

operativos, vemos los índices de desempeño de cronograma y de costo, 73% índice de 

desempeño del cronograma, indicando que la cantidad de trabajo llevada a cabo es 27% 

menor a lo prevista. Y el 86.27% del índice de desempeño de costos, indica que se tiene 

un costo superior al planificado con respecto al trabajo completado.  
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Los resultados antes presentados nos evidencian una insatisfacción de los clientes y 

un proceso que genera pérdidas y crecimiento en los plazos de ejecución de las obras, esto 

debido a distintos factores que se identificaron dentro de la empresa: 

 Mal análisis de costos, se pudieron identificar distintos problemas internos dentro 

de la empresa que conllevan a este problema, hay un trabajo en equipo deficiente 

impidiendo una buena comunicación entre el personal que conlleva a errores. 

Además de una falta de compromiso del personal con la empresa y con el 

crecimiento profesional de ellos mismos, se debe considerar implementar medidas 

de motivación para generar vínculos entre todos los empleados de la empresa, y 

realizar capacitaciones, personal que no logre adaptarse a los cambios o reúse un 

trabajo en equipo debe ser removido por que impedirá el crecimiento de la 

empresa. 

 Mal manejo del recurso financiero, debido al análisis deficiente se generan 

inconsistencias al momento de gestionar el recurso financiero, dejando la obra 

paralizada e incrementando aún más los costos de la obra. 

 Interferencias durante la ejecución, las interferencias se deben principalmente a 

una mala gestión del recurso financiero, interferencias entre contratistas, debido a 

que se realizó una mala planificación del proceso constructivo del proyecto, no se 

contemplaron desperfecto de equipos y herramientas, una buena ubicación del 

almacén de obra para una adecuada entrada y salida del material, desorden y 

suciedad en la obra, una mala gestión de los residuos de obra. 

 Mala supervisión y gestión de obra, las supervisiones y registros de avance de 

obra deben darse de forma diaria, para así mejorar la calidad de la construcción 

verificando sus estándares de calidad, además de que, al llevar un registro diario, 
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se puede prever mejor el avance y productividad del personal e identificar posibles 

inconvenientes que generen retraso en la obra.  

 Mala gestión y registro de almacén de obra se deben dar de forma diaria, el 

almacén debe cumplir con las condiciones para poder mantener los materiales en 

sus mejores condiciones y no aminorar la calidad de la construcción, el registro 

diario de ingreso y salida de material ayudara en la toma de decisiones al residente 

y supervisor, identificando posibles inconvenientes y retrasos por no contar con 

material para trabajar. 

El estudio realizado por Varilla (2021), evidencia con claridad la relación directa en la 

utilización de la metodología de planificación y la confiabilidad en el momento de 

programar las actividades, puesto que los plazos son determinados semanalmente, además 

este estudio evidencia la dependencia del Last Planner System con los indicadores del 

proyecto, eliminación de restricciones en la tarea de lista (TMR) el porcentaje de 

actividades completadas (PAC) y finalmente con el incremento de nivel de desempeño 

del avance físico de la obra, empleando el Schedule Performance Index (SPI); para la 

medición y control de tiempo, coincidiendo con la propuesta planteada a la empresa 

“BEC SAC” donde los resultados evidenciaron que el 94% afirma que los retrasos son 

frecuentes en la obra, mientras que el 19% señala que hay dificultad en retomar el ritmo, 

para continuar con el proyecto. 

Según el estudio realizado por Padilla (2015), la toma de la información real que se 

produce en obra debe ser planeada, establecida y controlada desde antes que inicie el 

proyecto, si se suscitara la compra de un material sin derecho a devolución, se generaría 

una pérdida para la empresa, debido a que no hay un proceso de adquisición directo y por 

falta de comunicación, base de datos que corrobore las adquisiciones, lo que también 

podría llevar a la perdida de materiales por cambios en el proyecto, no hay un adecuado 
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proceso para realizar estas modificaciones sin que afecten a la empresa, coincidiendo con  

los resultados obtenidos en la empresa “BEC SAC” donde el ingeniero residente es a 

quien se le alcanza el requerimiento de los materiales, para que consecuentemente con el 

avance de la obra se vayan solicitando lo necesario para ejecutar, y así no generar un 

apilamiento desordenado de los materiales en obra, al ingeniero residente se le sobrecarga 

con actividades, además de inspeccionar los avances debe mantener el control sobre el 

almacén, generar los pedidos de materiales para las semanas siguientes, planificar y ver 

que contratistas deben ingresar y fijar los días de trabajo de cada uno, son muchas 

actividades que no puede realizar diariamente.  

La empresa subcontrata la mano de obra de forma tradicional, para disminuir costos, 

potenciando así su actividad comercial, ello le permite tener un capataz de cada 

contratista que controle a sus obreros, lo que no significa que la empresa no tenga un 

residente y supervisor que controlen la calidad de los trabajos entregados por los 

contratistas, esto también tiene sus desventajas, como se muestra en los resultados 

entrevista realizada la V y VI, pregunta sobre las interferencias en obra por otros 

contratistas, siempre hay interferencias entre contratistas, debido a que la construcción de 

una edificación conlleva la participación conjunta de múltiples especialidades del campo, 

esto sumado a una mala planificación, se generan interferencias y aumentos en los plazos 

que perjudican a la empresa y a los contratistas con que trabaja. 
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VI. Conclusiones 

Luego de discutir los resultados del presente estudio de investigación concluimos lo 

siguiente: 

 La gestión presupuestaria en base al sistema del último planificador si mejorara el 

análisis de costos y se desarrollaría una gestión presupuestaría fiable revirtiendo el 

86.83% del presupuesto panificado, debido que aplicando el SUP se ven a detalle 

las actividades necesarias para la ejecución del proyecto, evitando así pérdidas 

innecesarias y retrasos. 

 Se encontró que la empresa cuenta con una deficiencia en su proceso en las fases 

de planificación, ejecución y control, incrementando los plazos y costos de 

ejecución del proyecto y generando insatisfacción en los clientes el 100% del 

personal administrativo encuestado considera que no cumplen en satisfacer los 

requerimientos de los clientes. 

 Actualmente la empresa no cumple con los plazos que se establece para la 

ejecución de sus proyectos, de acuerdo con lo manifestado por el 94% del personal 

operativo, ya que hay una deficiencia en los procesos de las fases de formulación, 

ejecución y control que recae en un mal diseño y construcción, con procesos que 

no se ajustan a la realidad. 

 La calidad de las obras se ve afectada por falta de control o supervisión, mal 

estado de los materiales almacenados de manera perjudicial, ya que el residente 

tiene una sobrecarga laboral debido a la deficiencia de los procesos y poca 

información para la toma de decisiones que afectan a la ejecución de la obra, esto 

expuesto por el 69% del personal operativo encuestado, ya que no se controla con 

respecto a lo que se puede hacer, sino a lo que se debe hacer. 
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 Se observa que los empleados de “BEC SAC”, necesitan enfocarse en el trabajo en 

equipo y generar confianza con miembros de la empresa, y así mejorar también el 

ambiente laboral, se necesita una colaboración eficiente entre las diferentes áreas 

para que se puedan elaborar proyectos más acordes con la realidad. 
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VII. Recomendaciones 

Luego de discutir los Resultados del presente estudio de investigación recomendamos 

lo siguiente: 

 La gestión presupuestaria en base al Sistema del Último Planificador mejoraría el 

análisis de costos, debido que aplicando el SUP se ven a detalle las actividades 

necesarias para la ejecución del proyecto, evitando así pérdidas innecesarias y 

retrasos.   

 Así mismo, la empresa “BEC SAC”, debe mejorar los procesos de selección de los 

contratistas y proveedores, para poder aplicar eficientemente el Sistema del Último 

Planificador, porque con el proceso actual se alargan los plazos y se trabaja 

desorganizadamente.  

 La empresa “BEC SAC”, debe propiciar una retroalimentación con sus clientes, 

siempre buscando la satisfacción de este. También mejorar e incluir dentro de los 

procesos de la fase de ejecución, antes de que se realice la construcción, una 

presentación completa del proyecto donde se absuelvan sus dudas y se busque que en 

el futuro no hallan modificaciones que implicarían alargar los plazos y aumentar los 

costos del proyecto.  

 Finalmente, para futuros estudios se recomienda aplicar el Sistema del Último 

Planificador a algún proyecto que este efectuando la empresa y comparar los 

resultados operativos, a fin de evidenciar la eficiencia del SUP. 
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IX. Anexos
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Anexo 1  Matriz de consistencia 
 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables 

 

Problema General. 

¿En qué medida la gestión presupuestaria 

en base al sistema del último planificador 

tiene un impacto en los resultados 

operativos en la empresa constructora 

“BEC SAC” Trujillo, año 2019? 

 

Problemas Específicos. 

 

1. ¿En qué medida se están viendo 

afectados los resultados de gestión 

operativa en base a la situación de 

liquidez, rendimiento y rentabilidad? 

2. ¿En qué medida la empresa ejerce 

una gestión presupuestaria en base al 

SUP, que se sustente en el análisis 

EDT que permita responder al 

alcance del producto y proyecto? 

 

 

 

Objetivo General. 

Determinar en qué medida la gestión 

presupuestaria en base al sistema del 

último planificador tiene un impacto en 

los resultados operativos en la empresa 

constructora “BEC SAC” Trujillo, año 

2019. 

Objetivos Específicos. 

 

1) Analizar los resultados 

operativos en base al 

cumplimiento de calidad, plazos 

y costos del proyecto. 

2) Diagnosticar en qué medida la 

empresa ejerce una gestión 

presupuestaria en base al SUP, 

que se sustente en el análisis 

EDT y permita responder al 

alcance del producto y proyecto. 

 

 

Hipótesis general 

Al tratarse de una investigación 

no experimental, sin enfoque 

correlacional, no es factible la 

demostración de una hipótesis a 

nivel de estadística inferencial, 

solo a nivel descriptivo, por lo 

que, la hipótesis manejada, solo es 

implícita, vale precisar: la gestión 

presupuestaria en base al sistema 

del último planificador tiene un 

impacto significativo en los 

resultados operativos en la 

empresa constructora. 

 

 

Variable independiente:  

 

Gestión presupuestaria en 
base al SUP. 
 
Dimensiones: Formulación, 
Ejecución, Control. 
 

 

 

Variable dependiente: 

  
Resultados operativos. 
  
Dimensiones: calidad. 
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Anexo 2  Instrumentos de recoleccion de datos 
 

Plantilla base del Cuestionario, entregadas a los trabajadores y contratistas de la empresa “BEC 

SAC”. 

CUESTIONARIO: 

 

Hola, estamos realizando un estudio sobre las estructuras de trabajo dentro de la empresa, esto 

será breve, siéntase libre de responder con confianza que sus respuestas serán anónimas. 

   

Indicaciones: marque su respuesta, con un aspa dentro del paréntesis, solo una respuesta por 

pregunta, marcar dos o más respuestas en una misma pregunta invalidará su respuesta. 

   

1.- ¿Cree Usted que la Empresa está al día en las principales Tecnologías de construcción y 

necesidades del mercado, para la satisfacción de los clientes? 

(  ) No sabe / No contesta 
(  ) Nunca 
(  ) Casi Nunca 
(  ) Regular 
(  ) Casi Siempre 
(  ) Siempre 

2.- ¿Qué tan bien cree Usted que es el trabajo en equipo entre diferentes Contratistas, hay 

desacuerdos e interferencias?  

(  ) No sabe / No contesta 
(  ) Muy Mal 
(  ) Mal 
(  ) Regular 
(  ) Bien 
(  ) Muy Bien 

3.- ¿Cree Usted que hay una adecuada organización y distribución de los materiales, 

considerando las mejores condiciones para estos? 

(  ) No sabe / No contesta 
(  ) Muy Mal 
(  ) Mal 
(  ) Regular 
(  ) Bien 
(  ) Muy Bien 
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4.- ¿Qué tan seguido hay retrasos en la obra por el mal funcionamiento o no funcionamiento 

de equipos y herramientas?  

(  ) No sabe / No contesta 
(  ) Nunca 
(  ) Casi Nunca 
(  ) Regular 
(  ) Casi Siempre 
(  ) Siempre 

5.- ¿Qué tan preciso es el análisis de costos que realiza la empresa para determinar el 

presupuesto general de un proyecto, sin generar pérdidas ni retrasos a la empresa? 

(  ) No sabe / No contesta 
(  ) Muy Mal 
(  ) Mal 
(  ) Regular 
(  ) Bien 
(  ) Muy Bien 

6.- ¿Qué tan diferenciados son los costos proyectados, a los ejecutados en obra? 

(  ) No sabe / No contesta 
(  ) Muy Poco 
(  ) Poco 
(  ) Regular 
(  ) Alto 
(  ) Muy Alto 

7.- ¿Qué tan frecuentes son los retrasos en Obra? 

(  ) No sabe / No contesta 
(  ) Nunca 
(  ) Casi Nunca 
(  ) Regular 
(  ) Casi Siempre 
(  ) Siempre 

8.- ¿De haber retrasos en obra, que tan seguido se retoma el ritmo, para lograr culminar en el 

tiempo establecido? 

(  ) No sabe / No contesta 
(  ) Nunca 
(  ) Casi Nunca 
(  ) Regular 
(  ) Casi Siempre 
(  ) Siempre 
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9.- ¿Se supervisan los procesos productivos de forma diaria? 

(  ) No sabe / No contesta 
(  ) Nunca 
(  ) Casi Nunca 
(  ) Regular 
(  ) Casi Siempre 
(  ) Siempre 

10.- ¿Qué tan seguido se registran el avance de obra? 

(  ) No sabe / No contesta 
(  ) Nunca 
(  ) Casi Nunca (mes) 
(  ) Regular (quincena) 
(  ) Casi Siempre (semana) 
(  ) Siempre (diario) 

11.- ¿Se lleva un registro de ingreso y salida de materiales del almacén de obra? 

(  ) No sabe / No contesta 
(  ) Nunca 
(  ) Casi Nunca (mes) 
(  ) Regular (quincena) 
(  ) Casi Siempre (semana) 
(  ) Siempre (diario) 

12.- ¿Para establecer el costo de venta, se consideran todos los elementos que intervinieron, 

incluidos los adicionales de obra generados? 

(  ) No sabe / No contesta 
(  ) Nunca 
(  ) Casi Nunca 
(  ) Regular 
(  ) Casi Siempre 
(  ) Siempre 

 

 

Muchas gracias, por su participación. 
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Anexo 3 Ficha técnica del cuestionario 

 

Ficha Técnica Del Cuestionario: 
    

Título del 
Estudio: 

La gestión presupuestaria en base al sistema del último 
planificador y su impacto en los resultados operativos en la 
empresa constructora “BEC SAC” Trujillo, año 2019 

Tiempo de 
Administración: 

El cuestionario durara 15 minutos aproximadamente, se 
consideraron 3 minutos para entender su funcionamiento y 
12 minutos para responder, 1 minuto por pregunta. 

Escala: 
La escala va del 0 a 5, donde el cero es para reducir aquella 
información desconocida por el encuestado.   

Numero de 
Ítems: 

El cuestionario consta de 12 preguntas. 

Método de 
Recogida: 

Se realizará el cuestionario de forma presencial, se les 
entregara a cada encuestado y pasado el tiempo de 
resolución se recogerán los cuestionarios. 

Tamaño 
muestral: 

20 encuestas realizadas. 

Trabajo de 
campo realizado 
por: 

Por el tesista. 
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Anexo 5 Guia de entrevista Gerente de operaciones 

Guía base de la entrevista, realizada al Gerente de Operaciones, Jefes de Área y 

contratistas de la empresa “BEC SAC”. 

GUIA DE ENTREVISTA: 
   

Buenos días/tardes, estamos realizando un estudio sobre la gestión presupuestaria en base 
al Sistema del Último Planificador de la empresa, para ello le hare unas preguntas del 
desenvolvimiento del personal que tiene a su cargo.  
 
Siéntase libre de brindar una respuesta sincera, esto me ayudara a determinar de una forma 
más precisa la realidad que se vive dentro de la empresa.  
 
Bien comencemos. 
   

1.- ¿Su personal cuenta con una buena capacidad de resolución de Problemas, de 
manera inmediata? 
   

   

   

2.- ¿Hay un trabajo en equipo para lograr sacar a la empresa adelante, es decir, se 
trabaja en conjunto por el bien de la empresa? 
   

   

3.- ¿Usted diría que el personal a su cargo trabaja por el bien de la empresa o solo por 
un salarió al final del mes? 
 
 
   

3.- (Si es Contratista) ¿Usted diría que el personal a su cargo trabaja para cumplir con 
los plazos o solo por un salarió? 
   

   

4.- ¿Diría que su personal está comprometido con la empresa y con ellos mismos, para 
mejorar sus habilidades acordes con los nuevos retos y tecnologías? 
 
 
   

4.- (Si es Contratista) ¿Diría que su personal ha tenido desacuerdos, con otro personal 
de otro contratista o problemas por falta de material? 
   

Muchas gracias por su apoyo, esto servirá para lograr desarrollar una mejora en la 
gestión presupuestaria dentro de la empresa. 
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Estos resultados se obtuvieron por intermedio de las entrevistas a profundidad que se 

realizaron al Gerente de Operaciones, Jefes de Área y contratistas que trabajan con “BEC 

SAC”.  
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Anexo 6  Distribucion de Gerencia de Operaciones 

Distribución de la gerencia de operaciones y las actividades que realiza cada área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 El inicio del proyecto. 
 Desarrollo del proyecto 
 Trámites y gestiones 
 Ejecución 

 

Gerencia de 
Operaciones 

Área de Arquitectura Área de Ingeniería Área de Logística 

 Planificación 
 Pre Operatividad 
 Operación o ejecución 
 Post Obra o Post Venta 

 

 Compra 
 Servicio 
 Maquinaria 
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Anexo 8 Número y porcentajes de respuestas 

Porcentajes de respuestas correspondiente a cada pregunta del cuestionario. 

 

 

 PREGUNTAS 

RESPUESTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Muy Mal 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 

Mal 0% 8% 31% 79% 6% 6% 6% 75% 0% 0% 0% 0% 

Regular 100% 83% 54% 14% 81% 69% 94% 19% 93% 13% 31% 0% 

Bien 0% 8% 15% 0% 13% 25% 0% 6% 0% 88% 69% 100% 

Muy Bien 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Anexo 9 Cuadro de resumen de entrevistas 

Cuadro resumen de las respuestas a la entrevista realizada al personal y contratistas de “BEC 
SAC”. 

 PREGUNTAS 
ENTREVISTADOS 1 2 3 4 
I.- ENTREVISTA: 

Gerente de 
Operaciones - Ing. 

Carlos Eduardo 
Honorio Urrelo 

Personal no 
preparado 

algunos no 
trabajan en 

equipo 

trabajan por el 
salarió 

solo algunos 
están dispuestos 
a mejorar por la 

empresa 

II.- ENTREVISTA: 
Jefe de Área de 

Arquitectura - Ing. 
Marcos Martin 
Sabogal Deza 

Respuestas 
anticipadas 

en grupo e 
individualmente 

trabajan por el 
salarió 

personal tarda 
en asimilar 

cambios  

III.- ENTREVISTA: 
Jefe de Área de 
Ingeniería - Ing. 
Erick Masabel 

se busca 
respuesta 

rápida 

personal 
específico en 

tareas 

trabajan por el 
salarió 

en busca de 
mejorar 

habilidades 

IV.- ENTREVISTA: 
Jefe de Área de 

Logística - Jorge 
Calderón Canales 

se procura no 
cometer 
errores 

cada uno se 
enfoca en sus 

tareas 

trabajan por el 
salarió 

solo algunos 
están dispuestos 
a mejorar por la 

empresa 

V.- ENTREVISTA: 
Contratista de 

Estructuras - Nava 
Cerrada 

siguen ordenes 
se exige 
cumplir 

trabajan por el 
salarió 

desacuerdos 
entre 

contratistas, por 
retrasar a los 

obreros 

VI.- ENTREVISTA: 
Contratista de 

Arquitectura - J. 
Torres 

siguen ordenes 
cada uno se 

enfocan en sus 
tareas 

trabajan por el 
salarió 

desacuerdos 
entre 

contratistas, por 
desorden y 
limpieza 
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Anexo 10 Procesos de fase de formulacion 

Procesos de la fase de Formulación de un proyecto dentro de “BEC SAC”. 

 

Area de 
Arquitectura

Area de 
Logistica

¿Es un buen 
terreno para 

construir?

Analisis de 
Potencial del 

Terreno

Act. Tecnicas 
Previas (Estudios y 
Documentación)

Bosquejo 
del 

Proyecto

¿El proyecto es 
rentable?

Analisis de 
Factibilidad 
Economica 

Factibilidad 
Economica

Adquirir el 
Terreno

¿Se aprueba el 
Expediente 
Tecnico?

Revisión de 
Expediente 

Tecnico

FIN

Gerencia General

Evaluacion potencial 
de Terreno

INICIO

Formulación de 
Expediente Tecnico

Gerencia Operaciones Area de Ingenieria

No

Si

No

Si

Si

No
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Solicitan materiales
Envian 

materiales 
Obra

FIN

Reciben y almacenan 
materiales en Obra

¿Se completo la obra?

Si

Si

No

Anexo 11 Proceso de ejecucion 

Procesos de la fase de Ejecución de un proyecto dentro de “BEC SAC”. 

 

Area de 
Arquitectura

Contratistas

Propuesta de 
Contratistas

Propuestas 
de costos 
de M.O.

¿Aprueba a los 
Contratistas?

Contratan a los 
Contratistas

Ejecución 
de Obra

Supervición y 
Requerimiento 
de materiales

¿hay en stock?/¿Por 
recibir?.

Solicita cotizaciones 
de materiales

Presenta 
cotizaciones 

de materiales.

¿Aprueba al 
Proveedor?

Selecciona al mejor

Gerencia 
Operaciones

Area de Ingenieria Area de Logistica

Presentación 
Expediente Tecnico

Proveedores

INICIO

Si
No

No

No

Si
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Anexo 12 Procesos propuestos para formulacion del proyecto 

Procesos propuestos para la fase de Formulación de un proyecto dentro de “BEC SAC”. 

 

¿Es un buen 
terreno para 
construir?

Analisis de 
Potencial del 

Terreno

Act. Tecnicas 
Previas (Estudios y 

Documentación)

Bosquejo 
del 

Proyecto

¿El proyecto es 
rentable?

Analisis de 
Factibilidad 
Economica 

Factibilidad 
Economica

Adquirir el 
Terreno

¿Se aprueba el 
anteproyecto?

Revisión de 
Anteproyecto

Presupuesto
Actualizan 

Precios

¿Se aprueba el 
Expediente?

Revisa 
Expediente 

tecnico

Expediente 
Tecnico

FIN

Evaluacion 
potencial de 

Terreno

INICIO

Formulación de 
Anteproyecto

Desarrollo de 
Proyecto

Gerencia Operaciones Area de Ingenieria
Area de 

Arquitectura
Gerencia General

Area de 
Logistica

No

Si

No

Si

Si

No

Si

No
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Reunion con 
todos los 

involucrados en 
el proyecto.

Comunica 
necesidad proxima 

de materiales

Entrega 
materiales 
solicitados.

Ejecutan 
actividades 
liberadas

FIN

Elabora el Programa 
Maestro del proyecto.

Analizan restricciones

Proyecta requerimiento 
de materiales.

¿Se completo la obra?

Si

Si

No

Anexo 13 Procesos propuestos ejecucion del proyecto 

Procesos propuestos para la fase de Ejecución de un proyecto dentro de “BEC SAC”. 

 

 

 

Gerencia 
Operaciones

Area de 
Ingenieria

Area de Logistica Clientes Contratistas Proveedores

¿Cumple con 
sus 

requerimientos?

Solicita 
cotizaciones 

Presentan 
cotizaciones

¿Aprueba al 
Contratista?

Analisa al mejor 
Contratista

Selecciona al mejor

Verifica lo que 
tiene en stock.

Solicita 
cotizaciones de 

materiales faltantes

Presenta 
cotizaciones 

de materiales.

¿Aprueba al 
Proveedor?

Analisa al mejor 
Proveedor

Selecciona al mejor

Gerencia General
Area de 

Arquitectura

Envian requerimiento de 
materiales para ejecucion 

completa de obra.

Presentación Expediente 
Tecnico

INICIO No

Si

Si

No

No
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Anexo 14 Propuesta en base al SUP 

Propuesta basada en el SUP que le permita a “BEC SAC” disponer de presupuestos 

fiables que garanticen la disposición de los recursos, de forma oportuna integra y de calidad, 

haciendo lo siguiente: 

Fase de Formulación 

La empresa tiene bien definidos los procesos para el análisis del potencial que pueda 

tener un terreno donde quieren construir, al igual que la factibilidad económica, que indicaría 

si el terreno es rentable o no lo es. 

Pero para los procesos de diseño del proyecto, se realiza un trabajo apresurado, dejando 

muchos aspectos importantes que se tienen que considerar al momento de diseñar un proyecto. 

Por eso se mejoraron los procesos dentro de esta fase de formulación, ver anexo 12, 

añadiendo dos actividades importantes para elaborar un Expediente técnico, el anteproyecto, 

donde se solicitarán y realizarán todos los trámites necesarios para la elaboración del 

expediente técnico del proyecto, además antes de continuar se realizará un presupuesto general 

que servirá para determinar si el proyecto es factible, tanto económicamente como si no hay 

impedimentos físicos o legales para su construcción. 

Una vez aprobado el anteproyecto, se procederá a elaborar el proyecto propiamente 

dicho, lo que significa que el área de arquitectura e ingeniería, deberán diseñar y elaborar los 

planos de cada especialidad que esté involucrada en el proyecto. 

Luego de desarrollado el proyecto o en paralelo, el área de logística actualizaría precios 

mediante cotizaciones de proveedores y contratistas que ya se manejan dentro de la empresa, 

para que así el área de ingeniería presupueste el proyecto de una forma más pegada a la realidad. 
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Se finaliza consolidando los documentos obtenidos en el anteproyecto, los planos y el 

presupuesto, obteniendo el expediente técnico que será presentado a la gerencia general para 

su aprobación, y de ser aprobado pasaríamos a la siguiente fase. 

Fase de Ejecución 

Antes de iniciar con la construcción se debe reafirmar la aprobación al 100% del 

expediente técnico con el cliente, según el enfoque de la guía PMBOK; para satisfacer al cliente 

hay que entender, evaluar, definir y gestionar los requisitos; por eso se realiza una presentación 

final del proyecto con modelos 3d donde se aprecie cada aspecto importante del proyecto, 

dando libertad de sugerir cambios al cliente, ya que se está en una etapa que lo permite. 

El costo de prevenir modificaciones es en general mucho menor que el de corregirlos 

por insatisfacción del cliente o durante el uso. 

Una vez aprobado el expediente técnico y teniendo la certeza que no se solicitaran 

modificaciones posteriores, el área de logística procederá a solicitar cotizaciones de contratistas 

para cada una de las especialidades que intervendrán en el proyecto y cotizaciones de los 

materiales necesarios a distintos proveedores, de los cuales la gerencia aprobara los contratistas 

y proveedores necesarios y aptos para la construcción del proyecto. 

Programa Maestro 

Este genera el presupuesto y el programa del proyecto, por eso debe ser desarrollado 

con información lo más cercana a la realidad en obra posible. 

Por eso se debe organizar una reunión entre miembros de la gerencia de operaciones de 

la empresa, contratistas, proveedores y el cliente (si se considera necesario), y en conjunto 

elaborar el programa maestro partiendo desde el final, lo que se quiere lograr, la edificación, y 

terminando en el inicio, ver anexo 13. 
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De esta forma se anticipan e identifican algunos de los inconvenientes que pueden llegar 

a surgir al ejecutar el proyecto, con el plan maestro se puede determinar y gestionar de forma 

más precisa el recurso financiero, que yendo a ciegas como se hace actualmente. 

Además, se obtiene un más preciso requerimiento de materiales y se coordina 

directamente las entregas con el proveedor. 

Fase de Control 

Planificación Intermedia 

Aquí se busca controlar el flujo de trabajo, la coordinación de diseño, materiales y 

equipos, recurso humano, información y requisitos previos, que son necesarios para cumplir 

con lo estimado. 

Para eso se debe descomponer el Programa Maestro en paquetes de programas y 

operaciones de trabajo más fáciles, el intervalo de tiempo que abarca puede ser entre 4 a 12 

semanas, dependiendo del proyecto, también pudiendo ser de 1 semana si es de más fácil 

manejo. 

Para descomponer el programa maestro, debemos seguir lo siguiente: 

Análisis de Restricciones 

Cada actividad dentro de la planificación Intermedia tiene restricciones o actividades antes 

para poder desbloquear esta. 

Para poder preparar estas actividades debemos revisar y preparar cada actividad, en la 

revisión veremos si las restricciones pueden ser liberadas dentro del intervalo establecido o 

sino quitarlas antes del comienzo programado, en la preparación gestionaremos las acciones 

necesarias para liberar o levantar las restricciones encontradas. 
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Esto ayudara prever inconvenientes o falta de planos, proyectarse mejor en la logística 

necesaria para los materiales, mejorara el manejo de los contratistas sin generar interferencia. 

Inventario de Trabajo Ejecutable 

En esta parte se registrarán todas las actividades libres de restricciones de la planificación 

intermedia, pudiendo existir los siguientes tipos de actividades: 

 Actividad con restricciones liberadas que pertenecen al ITE de la semana en curso que 

no pudieron ser ejecutadas. 

 Actividades con restricciones liberadas que pertenecen a la primera semana futura que 

se desea planificar. 

 Actividades con restricciones liberadas con dos o más semanas futuras (situación ideal 

de todo planificador). 

Planificación Semanal 

Se seleccionarán las actividades que se encuentren dentro del inventario ejecutable, y 

se planificaran para las semanas de trabajo, la cual presentará un gran detalle y es realizada por 

el residente y supervisor de la construcción, ya que están directamente involucrados en la 

ejecución del proyecto, ver anexo 13. 

Los planes de trabajo semanal seguirán los cinco criterios de calidad: 

 Definición: Información específica para tener la información, materiales necesarios y 

poder coordinarse. 

 Consistencia: Todas las restricciones deben estar liberadas. 

 Secuencia: La asignación debe hacerse en orden de prioridad. 

 Tamaño: Es congruente con la unidad productiva asignada. 
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 Retroalimentación o aprendizaje: Identificar las causas de por qué no se completa una 

asignación y analizarla para tomar medidas. 

Una vez planificadas las semanas de trabajo se realiza una mejor gestión del recurso 

financiero, porque las actividades a ejecutar son solo las necesarias para cumplir con lo 

planificado, obteniendo un producto de calidad, mejorando la supervisión y sin 

aglomeramiento de materiales ni desorden en los almacenes, y reduciendo las interferencias 

entre contratistas debido a la planificación a detalle que se realizó. 

Según Guía PMBOK, la calidad implicaría, la satisfacción del cliente; entendiendo, 

evaluando, definiendo y gestionando los requisitos del cliente. Además, hay que buscar la 

prevención antes que la inspección, una planificación a detalle con el proceso antes detallado. 

También buscar la mejora continua, con el enfoque del SUP, se reducirán tiempos y actividades 

innecesarias y contra productivas, además de aminorar los costos del proyecto. 

Para ello es necesario mejorar: 

 El trabajo en equipo dentro de la empresa. 

 Inculcar en los empleados una creciente motivación y aprecio por la empresa, dándoles 

a entender que el crecimiento de la empresa implica el crecimiento del personal que 

trabaja en ella. 

 Evaluar los requerimientos de los clientes, para mejorar la calidad de los proyectos y la 

comunicación con los clientes. 

 Aplicar el Sistema del Último Planificador, para desarrollar una mejor planificación de 

la ejecución y gestión del recurso financiero.
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Anexo 15  Planos del proyecto 



96 
 

 



97 
 

 



98 
 

Anexo 16 Presupuesto del proyecto  
 

 

 

RESUMEN DE METRADOS  

        
Proyecto: DEMOLICION PARCIAL Y AMPLIACION DE VIVIENDA 

MULTIFAMILIAR 
Cliente:  ROMYNA CONTARTISTAS GENERALES SAC     

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Unid. Metrad 

 

SUB - PRESUPUESTO 2:  

"ARQUITECTURA" 

      
 

01 MUROS DE ALBAÑILERIA   
  

01.01 MURO DE LADRILLO KK SOGA m2 850.66 
 

02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS   
  

02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 2,147.59 
 

02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m2 504.48 
 

02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 38.06 
 

02.04 TARRAJEO DE VIGAS m2 280.67 
 

02.05 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 36.47 
 

02.06 TARRAJEO FONDO DE ESCALERA m2 105.03 
 

02.07 FORJADO DE ESCALERA m2 42.08 
 

03 CIELORRASOS   
  

03.01 CIELORRASO CON MEZCLA m2 814.33 
 

04 PISOS Y PAVIMENTOS   
  

04.01 CONTRAPISO m2 509.55 
 

12 VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA   
  

12.02 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA glb 1.00 
 

12.03 LIMPIEZA FINAL glb 1.00 
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PLANILLA DE METRADOS  

                   

Proyecto: DEMOLICION PARCIAL Y AMPLIACION DE VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR 

 
Ubica
ción:   

Lima     

Cliente:  ROMYNA CONTARTISTAS 
GENERALES SAC 

         
Fecha
:   

Febrero 
2022 

  

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA MEDIDAS (m)   Total Unid. 
Cant.  Longit Anch  

Altur
a  

 Sub 
Total  

  
  

SUB - 
PRESUPUESTO 2:  
"ARQUITECTURA" 

                  

01 MUROS DE ALBAÑILERIA       
 

        

01.01 MURO DE LADRILLO KK SOGA     
 

  
 

  654.
35 

m2 

  PRIMER PISO       
 

        

  Muros Soga e: 0.25 1 7.68   2.40 18.43       

  Muros Soga e: 0.15 1 8.78   2.40 21.07       

  Muros Soga e: 0.10 1 5.29   2.40 12.70       

  
 

1 4.70   2.40 11.28       

  
 

1 17.31   2.40 41.54       

  
 

1 21.34   2.40 51.22       

  
 

1 21.19   2.40 50.86       

  
 

1 16.45   2.40 39.48       

  - Ventanas -1 1.50   1.50 -2.25       

  
 

-1 1.50   2.10 -3.15       

  
 

-1 2.05   1.50 -3.08       

  
 

-1 0.80   0.30 -0.24       

  
 

-1 0.50   0.30 -0.15       

  
 

-1 0.75   0.30 -0.23       

  
 

-1 0.80   0.30 -0.24       

  SEGUNDO PISO       
 

        

  Muros Soga e: 0.15 1 11.50   2.40 27.60       

  Muros Soga e: 0.10 1 32.69   2.40 78.46       

  
 

1 23.35   2.40 56.04       

  
 

1 1.60   1.20 1.92       

  - Ventanas -1 1.71   0.90 -1.54       

  
 

-1 1.50   0.90 -1.35       

  
 

-1 1.45   0.90 -1.31       

  
 

-1 1.97   1.80 -3.55       

  
 

-1 2.00   0.90 -1.80       

  
 

-1 2.30   1.80 -4.14       

  TERCER PISO       
 

        

  Muros Soga e: 0.15 1 5.70   2.40 13.68       

  Muros Soga e: 0.10 1 34.31   2.40 82.34       

  
 

1 8.24   2.40 19.78       

  
 

1 10.90   1.20 13.08       

  - Ventanas -1 1.71   0.90 -1.54       

  
 

-1 1.50   0.90 -1.35       

  
 

-1 1.45   0.90 -1.31       
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-1 1.97   1.80 -3.55       

  
 

-1 2.00   0.90 -1.80       

  
 

-1 2.30   1.80 -4.14       

  AZOTEA       
 

        

  Muros Soga e: 0.10 1 26.60   1.25 33.25       

  
 

1 28.95   2.50 72.38       

  
 

1 22.98   2.00 45.96       

02 REVOQUES Y 
REVESTIMIENTOS 

      
 

        

02.01 TARRAJEO DE MUROS 
INTERIORES 

      
 

    1,65
1.99 

m2 

  SEMISOTANO       
 

        

  SOLAQUEADO DE PLACAS, 
COLUMNAS 

1 89.95   3.00 269.8
5 

      

  PRIMER PISO   m2   
 

        

  Muros Soga e: 0.25 2 18.43   
 

36.86       

  Muros Soga e: 0.15 2 21.07   
 

42.14       

  Muros Soga e: 0.10 2 207.0
8 

  
 

414.1
6 

      

  SEGUNDO PISO       
 

        

  Muros Soga e: 0.15 2 27.60   
 

55.20       

  Muros Soga e: 0.10 2 136.4
2 

  
 

272.8
4 

      

  TERCER PISO       
 

        

  Muros Soga e: 0.15 2 13.68   
 

27.36       

  Muros Soga e: 0.10 2 115.2
0 

  
 

230.4
0 

      

  AZOTEA       
 

        

  Muros Soga e: 0.10 2 151.5
9 

  
 

303.1
8 

      

02.02 TARRAJEO DE MUROS 
EXTERIORES 

      
 

    388.
06 

m2 

  PRIMER PISO       
 

        

  PARTE FRONTAL 1 11.45   2.60 29.77       

  LATERAL 1 17.00   2.60 44.20       

  SEGUNDO PISO       
 

        

  LATERAL 1 17.00   2.60 44.20       

  TERCER PISO       
 

        

  
 

1 45.50   2.60 118.3
0 

      

  AZOTEA       
 

        

  
 

1 26.60   1.25 33.25       

  
 

1 28.95   2.50 72.38       

  
 

1 22.98   2.00 45.96       

02.03 TARRAJEO DE COLUMNAS       
 

    34.6
0 

m2 

  SEMISOTANO       
 

        

  C-1 1 1.40 0.4
0 

2.60 1.46       

  C-2 1 1.00 0.4
0 

2.60 1.04       

  C-3 1 1.00 0.3
0 

2.60 0.78       

  C-4 1 2.00 0.4
0 

2.60 2.08       

  C-5 1 0.60 0.3
0 

2.60 0.47       
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  C-6 1 0.80 0.4
0 

2.60 0.83       

  C-10 1 1.40 0.5
0 

2.60 1.82       

  C-11 1 1.00 0.4
0 

2.60 1.04       

  PRIMER PISO       
 

        

  C-1 1 1.40 0.4
0 

2.40 1.34       

  C-2 1 1.00 0.4
0 

2.40 0.96       

  C-3 1 1.00 0.3
0 

2.40 0.72       

  C-4 1 2.00 0.4
0 

2.40 1.92       

  C-5 1 0.60 0.3
0 

2.40 0.43       

  C-7 1 0.80 0.4
0 

2.40 0.77       

  C-8 1 0.50 0.3
0 

2.40 0.36       

  C-9 1 0.30 0.6
0 

2.40 0.43       

  C-10 1 1.40 0.5
0 

2.40 1.68       

  SEGUNDO PISO       
 

        

| C-1 1 1.40 0.4
0 

2.40 1.34       

  C-2 1 1.00 0.4
0 

2.40 0.96       

  C-3 1 1.00 0.3
0 

2.40 0.72       

  C-4 1 2.00 0.4
0 

2.40 1.92       

  C-10 1 1.40 0.5
0 

2.40 1.68       

  C-11 1 1.00 0.4
0 

2.60 1.04       

  TERCER PISO       
 

        

| C-1 1 1.40 0.4
0 

2.40 1.34       

  C-2 1 1.00 0.4
0 

2.40 0.96       

  C-3 1 1.00 0.3
0 

2.40 0.72       

  C-4 1 2.00 0.4
0 

2.40 1.92       

  C-10 1 1.40 0.5
0 

2.40 1.68       

  C-11 1 1.00 0.4
0 

2.60 1.04       

  AZOTEA       
 

        

  C-3 1 1.00 0.3
0 

2.40 0.72       

  C-5 1 0.60 0.3
0 

2.40 0.43       

02.04 TARRAJEO DE VIGAS       
 

    255.1   

  SEMISOTANO       
 

        

  EJE A 2 15.93 0.3
0 

0.20 22.30 
  

  

  EJE B 1 10.53 0.2
5 

0.25 7.90       
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  EJE 1 1 11.00 0.3
0 

0.25 8.80       

  EJE 3 1 11.00 0.3
0 

0.25 8.80       

  EJE 4 1 11.00 0.3
0 

0.25 8.80       

  PRIMER PISO       
 

        

  EJE A 2 15.93 0.3
0 

0.20 22.30       

  EJE B 1 10.53 0.2
5 

0.25 7.90       

  EJE 1 1 10.80 0.3
0 

0.25 8.64       

  EJE 3 1 10.80 0.3
0 

0.25 8.64       

  EJE 4 1 10.80 0.3
0 

0.25 8.64       

  SEGUNDO PISO       
 

        

  EJE A 2 15.93 0.3
0 

0.20 22.30       

  EJE B 1 10.53 0.2
5 

0.25 7.90       

  EJE 1 1 10.80 0.3
0 

0.25 8.64       

  EJE 3 1 10.80 0.3
0 

0.25 8.64       

  EJE 4 1 10.80 0.3
0 

0.25 8.64       

  TERCER PISO       
 

        

  EJE A 2 15.93 0.3
0 

0.20 22.30       

  EJE B 1 10.53 0.2
5 

0.25 7.90       

  EJE 1 1 10.80 0.3
0 

0.25 8.64       

  EJE 3 1 10.80 0.3
0 

0.25 8.64       

  EJE 4 1 10.80 0.3
0 

0.25 8.64       

  AZOTEA       
 

        

  EJE A 2 15.93 0.3
0 

0.20 22.30       

  EJE B 1 10.53 0.2
5 

0.25 7.90       

02.05 TARRAJEO 
IMPERMEABILIZANTE 

      
 

    33.1
5 

m2 

  CISTERNA       
 

        

  MURO 1 7.10   2.30 16.33       

  PISO 1 2.00   1.70 3.40       

  CUARTO DE BOMBA       
 

        

  MURO 1 4.80   2.30 11.04       

  PISO 1 1.40   1.70 2.38       

02.06 TARRAJEO DE FONDO DE 
ESCALERA 

      
 

    95.4
8 

m2 

  ESCALERA 1°       
 

        

  TRAMO 1 1 12.15   1.20 14.58       

  ESCALERA COMUN ACCESO A 
HALL COMUN 

      
 

        

  TRAMO 1 1 15.11   1.20 18.13       

  TRAMOS  2,5,8 3 6.40   1.20 23.04       
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  TRAMOS 3,6,9 3 4.94   1.20 17.78       

  TRAMOS 4,7,10 3 3.78   1.20 13.61       

  ESCALERA PRIVADA 1 6.95   1.20 8.34       

02.07 FORJADO DE ESCALERA       
 

    38.2
5 

m2 

  ESCALERA 1°       
 

        

  TRAMO 1 1 11.90   1.20 14.28       

  ESCALERA COMUN ACCESO A 
HALL COMUN 

      
 

        

  TRAMO 1 1 4.25   1.20 5.10       

  TRAMOS  2,5,8 1 3.40   1.20 4.08       

  TRAMOS 3,6,9 1 2.13   1.20 2.55       

  TRAMOS 4,7,10 1 3.83   1.20 4.59       

  ESCALERA PRIVADA 1 6.38   1.20 7.65       

03 CIELORRASOS       
 

        

03.01 CIELORRASO CON MEZCLA       
 

    626.
41 

m2 

  SEMISOTANO 1 163.18   
 

163.18      

  PRIMER PISO 1 146.65   
 

146.65      

  SEGUNDO PISO 1 146.65   
 

146.65      

  TERCER PISO 1 146.65   
 

146.65       

  AZOTEA 1 23.28   
 

23.28       

  
 

      
 

        

04 PISOS Y PAVIMENTOS       
 

        

04.01 CONTRAPISO       
 

    463.
23 

m2 

  PRIMER PISO 1 146.65   
 

146.65       

  SEGUNDO PISO 1 146.65   
 

146.65       

  TERCER PISO 1 146.65   
 

146.65       

  AZOTEA 1 23.28   
 

23.28       

12 VARIOS, LIMPIEZA Y 
JARDINERIA 

      
 

        

  
 

      
 

        

12.02 LIMPIEZA PERMANENTE DE 
OBRA 

      
 

    1.00 glb 

          
 

        

12.03 LIMPIEZA FINAL       
 

    1.00 glb 
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RESUMEN DE METRADOS  

        
Proyecto: DEMOLICION PARCIAL Y AMPLIACION DE VIVIENDA 

MULTIFAMILIAR 
    

Cliente:  ROMYNA CONTARTISTAS GENERALES SAC     

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA  Total Unid. 

 

SUB - 

PRESUPUESTO 3:  

"INSTALACIONES 

ELECTRICAS" 

      
 

07.01 SEMISOTANO     
 

07.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO PTO 13.00 
 

07.01.02 SALIDA PARA LUCES DE EMERGENCIA PTO 10.00 
 

07.01.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTES PTO 4.00 
 

07.01.04 SALIDA PARA BOMBA 1" (AGUA Y DESAGUE) PTO 4.00 
 

07.01.05 SALIDA PARA AUTOMATICOS BOMBAS (AGUA Y DESAGUE) 
1" 

PTO 2.00 
 

07.01.06 SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO (SOLO ENTUBADO) PTO 5.00 
 

07.01.07 SALIDA CAMPANA SONORA PTO 1.00 
 

07.01.08 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GLB 1.00 
 

07.01.09 ACOMETIDA SUBTERRANEA, LUZ DEL SUR 4" GLB 1.00 
 

        
 

07.02 PRIMER PISO     
 

07.02.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE CON LINEA A TIERRA PTO 25.00 
 

07.02.02 SALIDA PARA ALUMBRADO EN TECHO PTO 36.00 
 

07.02.03 SALIDA PARA LAVADORA Y THERMA #4mm2 PTO 2.00 
 

07.02.04 SALIDA PARA COCINA ELECTRICA #6mm2 PTO 1.00 
 

07.02.05 SALIDA PARA CAMPANA COCINA PTO 1.00 
 

07.02.06 ALIMENTACION CIRCUITO ALUMBRADO GLB 3.00 
 

07.02.07 ALIMENTACION CIRCUITO TOMACORRIENTE GLB 3.00 
 

07.02.08 SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO (SOLO ENTUBADO) PTO 2.00 
 

07.02.09 SALIDA CAMPANA SONORA (SOLO ENTUBADO) PTO 1.00 
 

07.02.10 SALIDA LUZ DE EMERGENCIA PTO 2.00 
 

07.02.11 SALIDA PARA TV. (SOLO ENTUBADO) PTO 3.00 
 

07.02.12 SALIDA PARA TELEFONO (SOLO ENTUBADO) PTO 1.00 
 

07.02.13 SALIDA INTERCOMUNICADOR (SOLO ENTUBADO) PTO 1.00 
 

        
 

07.03 SEGUNDO PISO     
 

07.03.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE CON LINEA A TIERRA PTO 25.00 
 

07.03.02 SALIDA PARA ALUMBRADO  PTO 27.00 
 

07.03.03 SALIDA PARA LAVADORA  #6mm2 PTO 1.00 
 

07.03.04 SALIDA PARA THERMA #4mm2 PTO 1.00 
 

07.03.05 SALIDA PARA COCINA ELECTRICA #6mm2 PTO 1.00 
 

07.03.06 SALIDA PARA CAMPANA COCINA PTO 1.00 
 

07.03.07 ALIMENTACION CIRCUITO ALUMBRADO GLB 3.00 
 

07.03.08 ALIMENTACION CIRCUITO TOMACORRIENTE GLB 3.00 
 

07.03.09 SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO (SOLO ENTUBADO) PTO 2.00 
 

07.03.10 SALIDA CAMPANA SONORA (SOLO ENTUBADO) PTO 1.00 
 

07.03.11 SALIDA LUZ DE EMERGENCIA PTO 1.00 
 

07.03.12 SALIDA PARA TV, TELF, INTERCOMUNICAD (SOLO 
ENTUBADO) 

PTO 5.00 
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07.04 TERCER PISO     
 

07.04.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE CON LINEA A TIERRA PTO 25.00 
 

07.04.02 SALIDA PARA ALUMBRADO  PTO 27.00 
 

07.04.03 SALIDA PARA LAVADORA  #6mm2 PTO 1.00 
 

07.04.04 SALIDA PARA THERMA #4mm2 PTO 1.00 
 

07.04.05 SALIDA PARA COCINA ELECTRICA #6mm2 PTO 1.00 
 

07.04.06 SALIDA PARA CAMPANA COCINA PTO 1.00 
 

07.04.07 ALIMENTACION CIRCUITO ALUMBRADO GLB 3.00 
 

07.04.08 ALIMENTACION CIRCUITO TOMACORRIENTE GLB 3.00 
 

07.04.09 SALIDA PARA DETECTORES DE HUMO (SOLO ENTUBADO) PTO 2.00 
 

07.04.10 SALIDA CAMPANA SONORA (SOLO ENTUBADO) PTO 1.00 
 

07.04.11 SALIDA LUZ DE EMERGENCIA PTO 1.00 
 

07.04.12 SALIDA PARA TV, TELF, INTERCOMUNICAD (SOLO 
ENTUBADO) 

PTO 5.00 
 

        
 

07.05 AZOTEA     
 

07.05.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE CON LINEA A TIERRA PTO 18.00 
 

07.05.02 SALIDA PARA ALUMBRADO  PTO 6.00 
 

        
 

07.06 ALIMENTADORES     
 

07.06.01 SERVICIOS GENERALES 3#6 mm2 + 1#6mm2 ML 25.00 
 

07.06.02 ALIMENTADOR Dpto. 2#16m2 + 1#16mm NH80 ML 50.00 
 

07.06.03 ALIMENTADOR PUERTAS SECCIONABLES #4mm2 ML 18.00 
 

07.06.04 ALIMENTADOR INTERCOMUNICADOR  #4mm2 ML 8.00 
 

07.06.05 ALIMENTADOR CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ML 8.00 
 

07.06.06 MONTANTECENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO ML 11.00 
 

07.06.07 MONTANTE LUZ DE EMERGENCIA ML 11.00 
 

07.06.08 MONTANTE TV, CABLE ML 18.00 
 

07.06.09 MONTANTE, TELF ML 18.00 
 

07.06.10 MONTANTE INTERCOMUNICADOR ML 18.00 
 

        
 

07.07 CAJAS DE PASOS, TABLERO     
 

07.07.01 CAJA  65x35x15  TV,TELF UND 6.00 
 

07.07.02 CAJA 100x100, LUZ DE EMERGENCIA UND 4.00 
 

07.07.03 CAJAS 8x8x4, ALARMA INCENDIO UND 4.00 
 

07.07.04 CAJAS 35x35, LINEAS GENERALES UND 3.00 
 

07.07.05 TABLEROS Dptos UND 3.00 
 

07.07.06 TABLEROS SERVICIO GENERALES UND 1.00 
 

        
 

07.08 OTROS     
 

07.08.01 ACARREO DE MATERIALES, TRAZOS, NIVELADO, EPP, 
TRASLADO DE HERRAMIENTAS 

GLB 1.00 
 

RESUMEN DE 
METRADOS  

    

        
Proyecto: DEMOLICION PARCIAL Y AMPLIACION DE VIVIENDA 

MULTIFAMILIAR 
    

Cliente:  ROMYNA CONTARTISTAS GENERALES SAC     

ITEM DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Total Unid. 

 

SUB - 

PRESUPUESTO 4:  

"INSTALACIONES 

SANITARIAS" 
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01 SISTEMA DE DESAGÜE      
 

01.01 REDES DE DISTRIBUCIÓN     
 

01.02 TUBERÍA DE PVC SAL DE 4" ML 128.00 
 

01.03 TUBERÍA DE PVC SAL DE 2" ML 123.00 
 

01.04 TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE 4" ML 10.00 
 

01.05 SALIDAS     
 

01.06 SALIDA DE DESAGÜE DE 2"  PTO 62.00 
 

02 SALIDA DE DESAGÜE DE 4"  PTO 25.00 
 

02.01 SALIDA DE VENTILACIÓN DE 2" PTO 14.00 
 

02.02 SALIDA DE REGISTRO DE DADO 4" PTO 4.00 
 

02.03 ACCESORIOS     
 

02.04 SOMBRERO DE VENTILACIÓN DE PVC DE 4"  UND 4.00 
 

02.05 SOMBRERO DE VENTILACIÓN DE PVC DE 2"  UND 6.00 
 

02.06 SISTEMA DE AGUA FRIA     
 

02.07 SALIDAS DE AGUA      
 

02.08 SALIDA DE AGUA P.V.C ø = 1/2" PTO 55.00 
 

02.09 REDES DE DISTRIBUCIÓN     
 

02.10 TUBERÍA P.V.CAGUA FRIA ø 1/2" ML 50.00 
 

02.11 TUBERÍA P.V.C AGUA FRIA ø 3/4" ML 85.00 
 

02.12 TUBERÍA P.V.C AGUA FRIA ø 1.1/4" ML 14.00 
 

02.13 VÁLVULAS     
 

02.14 VÁLVULA DE ESFERICAS  1/2" UND 31.00 
 

03 VÁLVULA DE ESFERICAS 3/4" UND 1.00 
 

03.01 VÁLVULA DE ESFERICAS 1.1/4" UND 1.00 
 

03.02 VÁLVULA DE FLOTADOR DE BRONCE DE 3/4" UND 1.00 
 

03.03 INST DE MEDIDOR  DE 3/4" CON ACCESORIOS UND 3.00 
 

03.04 SISTEMA DE AGUA CALIENTE     
 

03.05 SALIDAS DE AGUA CALIENTE     
 

03.06 SALIDA DE AGUA CALIENTE ø = 1/2" PTO 21.00 
 

04 REDES DE DISTRIBUCION.     
 

04.01 TUBERÍA AGUA CALIENTE C.P.V.C ø 1/2" ML 130.00 
 

04.02 VÁLVULAS     
 

04.03 VÁLVULA DE ESFERICA DE  1/2" UND 17.00 
 

04.04 VARIOS     
 

04.05 SALIDA DE LLENADO DE CISTERNA DE 3/4" UND 1.00 
 

04.06 ROMPE AGUA DE 3/4" ACERO INOXIDABLE UND 1.00 
 

04.07 ROMPE AGUA DE 1.1/2" ACERO INOXIDABLE UND 2.00 
 

04.08 ROMPE AGUA  DE 4" UND 1.00 
 

04.09 INST DE COLGADORES UND 22.00 
 

04.10 PRUEBAS HIDRAULICAS     
 

04.11 PRUEBA HIDRAULICA  GLB 1.00 
 

04.12 APARATOS SANITARIOS (MANO DE OBRA)     
 

04.13 INST DE SANITARIOS UND 33.00 
 

04.14 INST DE SUMIDERO Y REGISTROS UND 47.00 
 

04.15 INST DE TINA ESTÁNDAR UND 3.00 
 

04.16 INST DE MEZCLADORA DE DUCHA UND 10.00 
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Anexo 17  Imágenes evidencia 
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Anexo 18  Confiabilidad del instrumento 

 

De donde:

k: Numero de ItemsΣSi
2

Sumatoria de la varianza de Items

ST
2

Varianza de la suma de Items

N° DE ENCUESTADOS
i - Uso de tecnología 
en la construcción

ii - Trabajo en equipo
iii - Organización de 

los materiales

iv - Frecuencia de paradas 
a causa del funcionamiento 

de los equipos o 
herramientas 

v - Precisión en el 
análisis de los costos

vi - Concordancia 
entre el costo 

proyectado y el 
ejecutado

vii - Frecuencia de 
paradas en obra

viii - Capacidad de 
recuperación pronta 
en la continudad del 

trabajo

ix - Frecuencia de 
supervisión diaria

x - Frecuencia del 
registro del avance de 

obra

xi - Frecuencia del 
control de inventario 

de los materiales

xii - Frecuencia de 
costeo pertinente

SUMA DE ITEMs

1 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 32

2 2 2 3 1 2 1 2 2 3 2 1 2 23

3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 30

4 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 32

5 2 2 3 1 2 1 2 2 3 2 1 2 23

6 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 30

7 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 29

8 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 30

9 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 34

10 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 37

11 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 32

12 2 2 3 1 2 1 2 2 3 2 1 2 23

13 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 30

14 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 33

15 3 3 2 1 3 2 3 2 2 2 2 3 28

16 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 34

17 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 29

18 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 30

19 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 34

20 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 32

21 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 32

22 2 2 3 1 2 1 2 2 3 2 1 2 23

23 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 30

24 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 33

25 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 34

26 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 34

27 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 29

28 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 30

29 3 2 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 34

30 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 37

31 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 32

32 2 2 3 1 2 1 2 2 3 2 2 2 24

33 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37

34 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 33

35 3 3 2 1 3 2 3 2 2 2 2 3 28

36 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 34

37 3 3 2 3 2 2 2 2 3 4 3 3 32

38 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 26

39 3 3 4 1 3 2 3 3 2 2 2 2 30

40 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 34

VARIANZA DE ITEMs 0.461                             0.256                             0.50                               0.708                                       0.26                               0.40                               0.30                               0.38                               0.20                               0.38                               0.45                               0.26                               

k: 40.00                             ΣS

ITEMS
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ΣS

ΣS
< 0.70

0.70 - 0.79

0.80-0.90

> 0.90

                                                                         0.83 

Escala

El cuestionario presenta una consistencia interna alta, a su vez no se observa redundancia en los ítems, puesto que no supera el valor máximo de o.90

 baja 

 moderada 

 alta 

 redundancia entre ítems 

COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD - ALFA DE CRONBACH
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CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO (DE MEDICIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA) EN BASE AL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN R DE PEARSON 

   

  
 

                          

                              

                              

                              

                              

                              

                              

MOMENTO 1                             

                              

  ITEMS   

N° DE 
ENCUESTAD

OS 

i - Uso de 
tecnología en 

la 
construcción 

ii - 
Trab
ajo 
en 

equi
po 

iii - 
Organiza
ción de 

los 
material

es 

iv - 
Frecuencia 
de paradas 
a causa del 
funcionami
ento de los 
equipos o 

herramien
tas  

v - 
Precis
ión en 

el 
anális
is de 
los 

costos 

vi - 
Concorda

ncia 
entre el 

costo 
proyecta

do y el 
ejecutad

o 

vii - 
Frecue
ncia de 
parada

s en 
obra 

viii - 
Capacida

d de 
recupera

ción 
pronta 

en la 
continud

ad del 
trabajo 

ix - 
Frecuen

cia de 
supervi

sión 
diaria 

x - 
Frecue

ncia 
del 

registr
o del 

avance 
de obra 

xi - 
Frecue

ncia 
del 

control 
de 

inventa
rio de 

los 
materi

ales 

xii - 
Frecue
ncia de 
costeo 
pertine

nte 

SUMA DE 
ITEMs 

  

1 3 2 2 1 4 3 3 3 3 2 1 2 29   

2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 1 24   

3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 30   

4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 38   

5 3 3 3 1 3 2 3 3 2 1 2 3 29   

6 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 32   

7 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 28   

8 2 3 2 3 4 4 3 2 4 4 3 3 37   

9 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 34   

10 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 40   
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MOMENTO 2                             

                              

  ITEMS   

N° DE 
ENCUESTAD

OS 

i - Uso de 
tecnología en 

la 
construcción 

ii - 
Trab
ajo 
en 

equi
po 

iii - 
Organiza
ción de 

los 
material

es 

iv - 
Frecuencia 
de paradas 
a causa del 
funcionami
ento de los 
equipos o 

herramien
tas  

v - 
Precis
ión en 

el 
anális
is de 
los 

costos 

vi - 
Concorda

ncia 
entre el 

costo 
proyecta

do y el 
ejecutad

o 

vii - 
Frecue
ncia de 
parada

s en 
obra 

viii - 
Capacida

d de 
recupera

ción 
pronta 

en la 
continud

ad del 
trabajo 

ix - 
Frecuen

cia de 
supervi

sión 
diaria 

x - 
Frecue

ncia 
del 

registr
o del 

avance 
de obra 

xi - 
Frecue

ncia 
del 

control 
de 

inventa
rio de 

los 
materi

ales 

xii - 
Frecue
ncia de 
costeo 
pertine

nte 

SUMA DE 
ITEMs 

  

1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 29   

2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 25   

3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 29   

4 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 34   

5 3 2 3 1 3 2 2 3 2 2 2 3 28   

6 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 30   

7 2 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 27   

8 2 3 2 2 4 2 2 2 3 3 3 2 30   

9 3 3 3 3 4 2 2 4 2 3 1 3 33   

10 2 2 2 2 2 3 4 2 3 4 2 3 31   

                              

                              

  n Xi Yi Xi*Yi X2 Y2                 

  1 29 29 841 841 841                 

  2 24 25 600 576 625                 

  3 30 29 870 900 841                 

  4 38 34 1292 1444 1156                 

  5 29 28 812 841 784                 

  6 32 30 960 1024 900                 

  7 28 27 756 784 729                 

  8 37 30 1110 1369 900                 

  9 34 33 1122 1156 1089                 
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  10 40 31 1240 1600 961                 

  TOTALES 321 296 9603 10535 8826                 

                              

                              

ESCALA (POSITIVA O NEGATIVA)                         

 < 0.49  baja                         

 0.5 - 0.79  moderada                         

 0.8 - 1.00  alta                         

                              

COEFICIENTE DE CORRELACION R DE 
PEARSON 

                      

0,83                       

                              

CORRELACIÓN ALTA, SIGNIFICA QUE EL INSTRUMENTO MIDE LO QUE QUIERE MEDIR, LOS ITEMS HAN SIDO CLARAMENTE REDACTADOS DE TAL 
FORMA QUE SON ENTENDIBLES POR LOS ENCUESTADOS. 
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Anexo 19  Validez del instrumento 
 

 

https://fcctp.usmp.edu.pe/documentos/cvs/psicologia/posgrado/Quevedo-Tamayo-Gustavo.pdf 

 

https://fcctp.usmp.edu.pe/documentos/cvs/psicologia/posgrado/Quevedo-Tamayo-Gustavo.pdf

