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Resumen 
 

Objetivo: Determinar el valor real del proyecto “MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DEL CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL DE NIÑAS, 

DISTRITO DE LA VICTORIA LIMA, AÑO 2020” mediante la aplicación del 

método del Valor Ganado. Método: La investigación es de tipo aplicada y en este 

sentido se dará a conocer informes de manera periódica.  Resultados: Al aplicar 

el método del valor ganado en el tercer mes de ejecución, fue que la obra se 

encuentra adelantada físicamente, se había valorizado más de lo planificado. Sin 

embargo, también nos da a conocer que el costo real (AC) incurrido por el trabajo 

ejecutado supera al costo planificado (PV) y costo valorizado (EV). Al realizar el 

cálculo de proyecciones de costo y determinar la estimación a la conclusión (EAC) 

y estimación hasta la conclusión (ETC) nos dan como resultado que, si la obra 

continuaba sin realizar cambios o tomar medidas, el proyecto no se hubiera podido 

culminar por falta de presupuesto debido a que la estimación a la conclusión 

(EAC) superaba al presupuesto total de la obra (BAC). Debido a este resultado se 

tomó la decisión de actualizar los precios del presupuesto analítico en los insumos 

de los metrados que faltaban ejecutar y realizar una reprogramación de obra. 

Conclusión: Se determinó una proyección del valor real del proyecto en el tercer 

mes, al culminar la obra el valor de la proyección tomado en el tercer mes se 

aproximó bastante al valor final y real del proyecto.   

 
Palabras clave:  valor ganado, valor real, análisis de precios unitario.
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Abstract 
 

Objective: Determine the real value of the project “IMPROVEMENT AND 

EXPANSION OF THE RESIDENTIAL WELCOME CENTER FOR GIRLS, 

DISTRICT OF LA VICTORIA LIMA, YEAR 2020” by applying the Earned 

Value method.Method: The research is of an applied type and in this sense reports 

will be released periodically.  Results: When applying the earned value method in 

the third month of execution, the work was advanced, it had been valued more than 

planned. However, it also lets us know that the actual cost (AC) incurred for the 

work executed exceeds the planned cost (PV) and valued cost (EV). When 

calculating cost projections and determining the estimate at completion (EAC) and 

up to the estimate (ETC), the result is that, if the work continued without making 

changes or taking, the project could not have been completed due to lack of budget 

because the estimate at completion (EAC) exceeded the total budget of the work 

(BAC). Due to this result, the decision was made to update the prices of the 

analytical budget in the inputs of the meters that needed to be executed and to carry 

out a work rescheduling. Conclusion: A projection of the real value of the project 

is estimated in the third month; upon completion of the work, the value of the 

projection taken in the third month was quite close to the final and real value of 

the project.   

 
Keywords: earned value, real value, unit price analysis. 
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I. INTRODUCCION 
 
 

1.1. Descripción y formulación del problema 
 
En la mayoría de obras ejecutadas por las gerencias de obras públicas de 

las municipalidades distritales en la modalidad de Administración Directa , el 

costo presupuestado y el tiempo determinado en los cronogramas de obra han sido 

sobrepasados durante la ejecución de las mismas, ocasionando ampliaciones de 

plazo e incremento del monto presupuestado inicialmente, esto genera más gastos 

por parte de las entidades municipales desaprovechando estos recursos financieros 

en la ejecución de otras obras en beneficio de la población. 

Esto evidencia una deficiencia o una incapacidad en la gestión para el 

seguimiento y control durante la ejecución de las obras publicas ya que no cuentan 

con un método el cual sirva para controlar estos parámetros como son el tiempo, 

costo y calidad del proyecto y prevenir en ampliaciones de plazo e incrementos 

presupuestales que muchas veces no tienen una debida justificación. 

Estos son muchas veces los problemas que incurren los gobiernos 

descentralizados del Estado por una ineficiente planificación , en el siguiente 

estudio se analizara la obra denominada “Mejoramiento y ampliación del centro 

de acogida residencial de niñas “Santa María” distrito de la Victoria-Provincia de 

Lima-Departamento de Lima” mayormente conocido como el albergue “Santa 

María”, se encuentra en la urbanización Huerta Mendocina, en la esquina de la 

avenida 28 de julio y la calle Agustín Antonieta, del distrito de la Victoria, 

provincia de Lima, departamento de Lima. 
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La siguiente obra fue ejecutada por la modalidad de Administración 

Directa utilizando los recursos propios de la municipalidad de la Victoria el cual 

durante la fase de ejecución presento, variaciones de cronogramas y desviaciones 

de costos debido a la deficiencia en el control de los indicadores y serios desfases 

en la línea base del proyecto previsto. Por lo cual el problema de la investigación 

está en función en los resultados obtenidos durante el control utilizando en método 

del valor ganado durante la ejecución de esta. 

 

1.1.1.  Problema general 
 

 ¿De qué manera el método de Valor Ganado determinará el valor real 

durante el seguimiento y control de la obra pública “Mejoramiento y Ampliación del 

Centro de Acogida Residencial de Niñas, en el distrito de La Victoria, en Lima, año 

2020?. 

1.1.2. Problemas específicos 
 

¿Cuáles son las variaciones del costo real durante el seguimiento y control 

utilizando el método del valor ganado en la obra pública “Mejoramiento y 

Ampliación del Centro de Acogida Residencial de Niñas, en el distrito de La 

Victoria, en Lima, año 2020? 

¿Cuáles son los problemas que determina la mala gestión en la ejecución de 

la obra pública “Mejoramiento y Ampliación del Centro de Acogida Residencial de 

Niñas, en el distrito de La Victoria, en Lima, año 2020? 
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1.2. Antecedentes 
 

 
1.2.1. Antecedentes internacionales 

 
Fuentes (2016), señala en su tesis para la obtención del grado de doctor 

“Método del valor ganado: Aplicación en la gestión de proyectos de edificación en 

España”, se determinó como objetivo de la tesis la aplicación del método del valor 

ganado a los proyectos de construcción de viviendas en España con el propósito de 

facilitar la gestión de monitoreo y control. Con el propósito de obtener la 

metodología de la tesis el autor aplico el método del valor ganado a la ejecución 

de una obra de edificación en España, cuya empresa responsable de la ejecución 

era CMS S.A. Este proyecto fue denominado -Terrazas del ensanche 140. Los 

resultados del autor fueron haber determinado con anticipación futuros problemas 

en la variación de costo de los proveedores de los recursos de la obra, aquellos 

costos eran más elevados de los planificados inicialmente, se tomó las medidas 

correctivas para evitar sobrecostos, también se determinó una deficiente 

productividad gracias al índice de desempeño del cronograma la cual detallaría 

que era menor a 1, esto sirvió de alerta a los responsable de la empresa a reforzar 

las cuadrillas de trabajo para mejorar la productividad. El autor llega a la 

conclusión que para llevar un control y monitoreo en la ejecución de obras de 

edificación en España se debe de conocer el estado del proyecto tanto en costos y 

tiempo en cada periodo de tiempo que se va desarrollado el proyecto esto puede 

ser semanal, mensual. Y para esto es imprescindible la aplicación del método del 

valor ganado. 
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Moral (2017), en su tesis denominado “Aplicación del método del valor 

ganado en proyectos de obras públicas” se tomó como objetivo, establecer los 

criterios y parámetros generales que les permita aplicar el método del valor ganado 

para realizar    el seguimiento y control a una construcción de obra pública en 

donde se da a conocer irregularidades durante el proceso de ejecución. 

Específicamente se toma como análisis un proyecto en donde los costos 

sobrepasan al costo previsto y retrasos en los tiempos estimados, de tal forma que 

se pueda comprobar la capacidad del método a la hora de que se identifica 

supuestas irregularidades en obras públicas. En este su tesis llega a los resultados 

en las gráficas de las curvas S de las tres dimensiones tomadas debido al análisis a 

la gestión del método del valor ganado que son: valor planificado, valor ganado y 

costo real, un desempeño de costos y cronograma deficientes llegando a la 

conclusión que para llevar un seguimiento y control por medio del método del 

valor ganado en una obra pública en imprescindible tener conocimiento cualitativo 

y cuantitativo del desarrollo del proyecto, estos deben ser brindados por los 

profesionales responsables de la parte operativa de la ejecución del proyecto de 

manera periódica para una correcta interpretación de la evolución de los avances . 

El autor también llega a concluir que otro aspecto que genera un problema en la 

obtención de los costos reales son el uso de boletas y facturas falsas lo cual genera 

una mala percepción de los gastos incurridos durante la ejecución por cual el autor 

recomienda que la parte directiva lleve una coordinación y comunicación con la 

parte logística para llevar un registro y control de los gastos y costos reales que 

viene ejecutando. 
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Palacios (2017), en su tesis para la obtención del grado de magister en 

gestión de la construcción en la Universidad Técnica De Machala (Ecuador) 

denominado “Metodología para el control de costos en procesos de menor cuantía 

de obras aplicando la técnica del valor ganado” se realizó un análisis sobre la 

metodología con el fin de realizar un control de los costes en los procesos de menor 

cuantía de obras, en donde se aplicó la técnica del valor ganado y se analizaron los 

índices que determinan el control de costes aplicando el método el valor ganado y 

de esta manera evitar sobrecostes por el deficiente control de variaciones que se 

producen durante la línea base de costes de los procesos de menor cuantía. Se 

realizo un diagrama de flujo para el monitoreo de costos en los procesos de menor 

cuantía en lo cual se detalla los pasos que se debe realizar para llevar un control 

de costes eficiente. 

Flores (2018), en investigación realizado en Quito “Propuesta de un 

sistema de control de gestión de proyectos basado en la técnica del valor ganado 

en la empresa Makrocel con enfoque al PMI”. Su investigación tuvo como objetivo 

brindarle a la empresa para la cual laboraba la propuesta de implementación del 

método del valor ganado a la cartera de proyectos a ejecutarse esto como una 

herramienta de monitoreo y control de manera integral con todos los proyectos de 

la empresa. La metodología empleada fue cuantitativa y se tomó como muestra 

dos proyectos que la empresa ejecuto. Los resultados que obtuvo fue que en 

ambos casos de proyecto se pudo detectar problemas en la productividad la cual 

generaba retrasos y se pudo tomar acciones oportunas, el autor llego a la 

conclusión de que debido a que la empresa no contaba con un sistema de 

monitoreo y control en su portafolio de proyectos estas al momento de ejecutarse 

generaban muchos adicionales o ampliaciones de plazo la cual generaba 
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sobrecostos que pudo ser evitados por un control eficiente. 

1.2.2. Antecedentes nacionales 
 

Porras (2022), en su investigación “Método del valor ganado aplicado al 

control de avance físico y financiero del mejoramiento de la I.E. Julio Cesar 

Tello – Huaribamba”, estableció como objetivo, aplicar el método del valor ganado en 

el control de avance físico y financiero del mejoramiento de la I.E. Julio Cesar Tello – 

Huaribamba. La metodología empleada correspondió al enfoque cuantitativo, tipo 

aplicado, diseño no experimental transversal descriptivo, como población se consideró la 

ejecución de obras civiles del Distrito de Huaribamba y la muestra está dada por la obra 

denominada: Mejoramiento de la I.E. Julio Cesar Tello. Los resultados permitieron 

concluir que el método del valor ganado permitió controlar los avances físicos y 

financieros, estableciendo la situación de ganancia durante la puesta en marcha de la obra 

por medio de los índices de desempeño del costo (CPI) e índice de desempeño del 

cronograma (SPI); además se pudo determinar que el tiempo de ejecución de la obra se 

encontraba adelantado por medio del índice de desempeño en la programación (IDP). 

Sosa et al.,(2018), en su investigación “Propuesta de guía base para el 

seguimiento y control del proceso constructivo de muros pantalla utilizando la guía 

PMBOK, aplicado en la construcción de edificaciones varias en el departamento 

de Lima – Perú”, estableció, como objetivo, elaborar una guía base aplicado en la 

ejecución de muros pantalla en proyectos de edificaciones con la finalidad de 

determinar el estado actual del proyecto identificando los factores que generen 

retrasos y por ende costos mayores a lo planificado. En la tesis se hizo una guía 

práctica de seguimiento y control de obra para visualizar el estado actual del 

proyecto durante la ejecución de muros pantalla; Los resultados permitieron 

concluir que las frecuencias de monitoreo se realizarían semanalmente; debido a 

riesgos para ejecutar este tipo de procesos, era conveniente lo más pronto 
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identificar las desviaciones del proyecto para que sea más factible encontrar una 

solución. Para realizar el seguimiento del proyecto se debe establecer reuniones 

con el equipo de trabajo con el fin de revisar el progreso semanal; hacer reportes 

de seguimiento de costo y tiempo; realizar el análisis de la técnica del Valor 

Ganado expresado en gráficas (Curva S) e indicadores de rendimiento de costo y 

tiempo; establecer reportes de seguimiento de Calidad; hacer uso de un software 

para visualizar los avances y trabajos realizados a través de plantillas prácticas 

elaboradas en hojas de cálculo. 

Vilcapaza (2018), en su investigación denominada “Aplicación de la 

gestión del valor ganado como herramienta de control de proyectos de 

construcción civil en la Universidad Nacional del Altiplano” realizado en Puno 

para la obtención del título profesional de ingeniero civil, estableció como objetivo 

la aplicación de la gestión del valor ganado a los proyectos de construcción civil en 

la Universidad Nacional del Altiplano como herramienta de control de costos y 

tiempo, la metodología que se empleo fue cuantitativa, para la recopilación y 

obtención de datos se empleó como medio el uso de un cuestionario de 

investigación y los resultados obtenido fue que todos los proyectos presentaron 

deficiencias en el control financiero y técnico esto debido a la falta de una 

herramienta de control y seguimiento lo cual la aplicación del método del valor 

ganado como herramientas de seguimiento y control de costos y tiempo en las 

proyectos de construcción civil en la Universidad en mención optimizo el 

rendimiento en la productividad y agilizo en la toma de decisiones para la 

correcciones de problemas que se presentaban durante el desarrollo de esta.  

conclusión que la metodología del valor ganado optimiza el control de costos y 

tiempo en los proyectos de construcción civil en la universidad en mención. 
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Olarte et al., (2014), en su investigación de tesis para optar por el grado de 

magíster en gerencia de la construcción presentado en Cuzco denominado 

“Propuesta de mejora del control de costos aplicando el método del valor ganado 

en un proyecto de infraestructura”. Estableció como objetivo general plantear y 

proponer la metodología del método del valor ganado para optimizar el control de 

costos y mejorar la toma de soluciones y decisiones durante la fase de planificación 

y control de una obra de infraestructura, el autor tomo como muestra la ejecución del 

proyecto: “Construcción de obras civiles en el tramo II de la carretera Interoceánica Sur” 

cuyos resultados fueron los cuadros estadísticos de las curvas S y los indicadores de 

desempeño obtenidos del análisis de las curvas el cual detallo y verifico buen manejo y 

análisis de pronósticos que la obra fue tomando durante su ejecución por lo cual el autor 

llego a la conclusión que es importante e imprescindible la capacitación del equipo técnico 

y operativo además la aplicación del método del valor ganado en cualquier obra de 

infraestructura para de esta manera culminar con éxito el cierre del proyecto. 

 
1.3. Objetivos 

 
 

1.3.1. Objetivo General 
 
Analizar si el método del Valor Ganado determina el valor real durante el 

seguimiento y control de la obra pública “Mejoramiento y Ampliación del Centro 

de Acogida Residencial de Niñas en el distrito de La Victoria, en Lima, año 2020” 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

Evaluar el avance haciendo una comparativa entre el valor planificado, 

valor ganado y costo real, empleando el método del valor ganado en la obra pública 

“Mejoramiento y Ampliación del Centro de Acogida Residencial de Niñas en el 

distrito de La Victoria, en Lima, año 2020”. 
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Determinar los indicadores del desempeño y proyecciones del valor real de 

la obra pública “Mejoramiento y Ampliación del Centro de Acogida Residencial 

de Niñas en el distrito de La Victoria, en Lima, año 2020”. 

 
1.4.  Justificación 

 
 

1.4.1. Justificación teórica 
 

Los resultados de esta investigación se justifican teóricamente, ya que han 

de representar un aporte de conocimientos con respecto a las variables aquí 

tomadas, valor  real en una obra pública y gestión del valor ganado .Herramienta 

muy útil como es el método del valor ganado en una obra pública ejecutada 

mediante la modalidad de administración directa y de esta manera tomar 

decisiones oportunamente para evitar sobrecostos y ampliación de plazo, 

problemas que son habituales en obras ejecutadas por esta modalidad. 

1.4.2. Justificación práctica 
 
Los resultados de esta investigación se justifican en la práctica, debido al 

aporte del contexto que ha de servir para aplicar una metodología de control y 

supervisión durante la ejecución de la obra y reconocer exactamente todos los 

recursos empleados y costos incurridos durante la ejecución real. Por ello este 

estudio servirá como información técnica para que los responsables de ejecutar 

obras públicas en la modalidad de administración directa puedan garantizar 

resultados óptimos o al menos minorizar los impactos negativos. 

1.4.3. Justificación económica 
 
Los resultados de esta investigación se justifican en la económico debido 

a que servirá como ejemplo de aplicación de la gestión del valor ganado en obras 

públicas y en consecuencia reducir o en un mejor escenario evitar ampliaciones 
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plazo, adicionales de obra, sobrecostos  de los recursos incurridos, lo que 

conllevará un ahorro significativo en el tesoro público en la entidad del Estado que 

se destinaria a otras obras públicas en beneficio de la comunidad y una 

optimización en cuanto al plazo de ejecución de las obras. 

 

1.5. Hipótesis 
 

La aplicación del método del valor ganado determinara el valor real de la 

obra pública denominado “mejoramiento y ampliación del centro de acogida 

residencial de niñas, distrito de la victoria lima, 2020” 
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II. MARCO TEORICO 
 
 

2.1.  Bases teóricas sobre el tema de investigación 
 

2.1.1. Bases teóricas de la variable independiente Gestión del valor ganado 
 

2.1.1.1. Gestión del valor Ganado. El valor ganado es una metodología 

que se emplea para la medición del desempeño de cualquier proyecto haciendo 

una comparativa entre los resultados financieros y técnicos que nos da a conocer 

la line base (valor planificado) en cualquier fecha de estado que se tome para la 

medición de estas y los resultados financieros y técnicos ejecutados reales del 

proyecto, de esta manera se puede realizar pronósticos positivos o negativos en el 

avance del proyecto lo cual permite tomar decisiones correctivas (Vilcaza ,2018). 

Para poder obtener indicadores que puedan medir el desempeño de nuestro 

proyecto es necesario establecer una línea base el cual guardan los alcances del 

proyecto, cronogramas, tiempo, trabajo, recursos y costos planificados 

inicialmente. (Project Management Institute,2017). 

Durante el análisis de la gestión del valor ganado se lleva un seguimiento 

y control de tres dimensiones de paquetes de datos que nos establecen una 

comparación la cual determinan indicadores la cual nos permiten conocer el 

desempeño de nuestro avance del proyecto. (Project Management Institute,2017). 

A. Valor Planificado (VP). Es el presupuesto asignado y autorizado a todas 

las tareas compuestas en el desglosable de trabajo (EDT) durante la programación 

y planificación del presupuesto de obra, el cual se utiliza para desarrollar un 

cronograma valorizado de obra. El valor planificado total del proyecto también es 

conocido como presupuesto hasta la conclusión (BAC). (Project Management 

Institute,2017). 
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B. Valor Ganado (EV). Es el presupuesto valorizado asociado con los 

trabajos ejecutados durante un determinando plazo de tiempo, este presupuesto 

toma como base los costos determinados durante la programación (Valor 

Planificado). 

C. Costo Real (AC). Es el presupuesto incurrido en los trabajos ejecutados 

hasta una fecha determinada, estos gastos determinan los costos reales de los 

recursos empleados en la ejecución de las tareas desde el inicio del proyecto hasta 

la fecha en que se realiza el monitoreo. 

2.1.1.2. Acta de constitución. El acta de constitución del proyecto es la 

gestión de realizar y desarrollar un documento el cual da fe y valida la existencia 

y formalidad del proyecto el cual es derivado y entregado al director del proyecto 

con la finalidad de que este le asigne los recursos requeridos para las actividades 

del proyecto. (LLanterhuay,2018). 

El acta de constitución del proyecto puede ser elaborado y gestionado por el 

director del proyecto en colaboración y mutuo acuerdo con la entidad iniciadora. Esto 

permite que el director del proyecto tenga un mayor conocimiento y comprensión de los 

alcances, propósitos, objetivos y beneficios que se espera obtener del proyecto. (Project 

Management Institute,2017). 

2.1.1.3. Gestión del alcance del proyecto. La gestión del alcance del 

proyecto es la gestión en la cual se determina los recursos y elementos necesarios 

y requeridos para cumplir con el objetivo del proyecto, estos procesos se 

enfocanexclusivamente en establecer, definir y controlar que elemento se va a 

requerir y que no se va a requerir en el proyecto. (Solorzano, 2018). 
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Elaborar el alcance del proyecto es como elaborar una segunda acta de 

constitución con la diferencia que para elaborar el acta de constitución con el 

patrocinador al inicio del proyecto se necesitó enfocarse en lo que incluye o no 

incluye en el proyecto, para elaborar el alcance del proyecto se necesita conocer y 

definir exactamente qué es lo que se quiere conseguir con la ejecución del 

proyecto. (Executive Master Project Management,2019). 

Los objetivos que se busca con el alcance de proyecto es establecer límites 

claramente definidos en el proyecto también se busca definir y establecer los 

entregables finales que se llevaran a cabo al culminar el proyecto, esto quiere decir 

los servicios y productos que se entregaran en el cierre del proyecto. (Executive 

Master Project Management,2019). 

Es de suma importancia definir y establecer herramientas de control para 

el alcance del proyecto, para esto se requiere tener total claridad sobre lo que se 

entiende en obtener el éxito del proyecto. La estimación o consideración del 

propósito del éxito del proyecto tendrá que ser medible y controlable. (Gastón, 

2017). 

Según el Project Management Institute, los procesos para la gestión del 

alcance del proyecto son: 

A. Planificación de la gestión del alcance. Es la elaboración y la creación 

de un plan de gestión del alcance que sirva para documentar los procesos que se 

empleara para controlar y validar la ejecución del proyecto. Esta elaboración y 

desarrollo del plan de gestión del alcance del proyecto y los detalles del mismo 

empieza con el análisis del contenido del acta de constitución del Project. 
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B. Recopilación de requisitos. En este proceso de determina ,documenta y 

se recopila todos los requisitos que los interesados necesitan para cumplir los 

objetivos y metas del ´proyecto, estos requisitos son definidos de acuerdo a las 

necesidades y expectativas del patrocinador, cliente y otros interesados, todos 

estos datos de requisitos deben ser analizados, documentados a nivel de detalle 

preciso el cual nos permita establecer estos datos en una línea base y que puedan 

ser medibles y controlables durante el proceso de ejecución del proyecto y de la 

misma manera nos permita hacer una estructura de trabajo desglosable (EDT), un 

cronograma de obra y una planificación de costos. 

C. Definir el alcance. En este proceso se realiza una descripción a detalle 

y minuciosa de todo el proyecto, esta descripción minuciosa se realiza de una 

manera más específica conforme se va recopilando una mayor información acerca 

del proyecto, los supuesto, riesgos, limitación y restricciones establecidos 

inicialmente se vuelven analizar para verificar que estén completos y así 

actualizarlos o añadir nuevos según requiera el proyecto. 

D. Creación de la estructura desglosable de trabajo (EDT). Este proceso 

consiste en subdividir los trabajos de todo el proyecto en tareas más pequeñas para 

una mayor organización y facilidad de manejo. La estructura desglosable de 

trabajo establece la organización y orden del tren de trabajo el cual define el 

alcance total del proyecto. Se denomina paquetes de trabajo al trabajo planificado, 

con esto se refiere a la agrupación de actividades donde el trabajo ha sido estimado 

y programado para un seguimiento y control de estas. De acuerdo con el contexto 

según la EDT, el trabajo refiere al producto final entregable que son el resultado 

de la actividad ejecutada. 
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2.1.1.4. Control de costos. El control de costos consiste en realizar un 

monitoreo de estos a lo largo del proceso de ejecución de los trabajos para de esta 

manera poder actualizar los costos o gestionar modificaciones en la line base del 

proyecto. Lo que se busca es que se mantenga la misma line base de costos durante 

todo el proyecto. (Project Management Institute, 2017). 

El control de costos consiste en la detección de algunas variaciones que se 

presentan en la line base de costos del proyecto con la finalidad de que el equipo 

responsable del seguimiento y control tome medidas correctivas y de esta manera 

minimizar los riesgos que puedan atravesar el proyecto. Estos procesos de control 

consisten en analizar la relación que se tiene entre el uso de los fondos del proyecto 

que ya han sido establecidos con los gastos efectuados por el trabajo real. (Gastón, 

2017). 

En un control de costos se busca los siguientes fines según. (Project 

Management Institute, 2017). 

Influir en los parámetros que ocasionan variaciones en la línea base de 

costos programada y definida en el proyecto. 

Obtener y conocer cualquier notificación de cambios en la line base de 

costos de manera anticipada y oportuna. 

Gestionar las correcciones de cambio reales si es necesario en el momento 

que sucedan. 

Obtener un control sobre los costos reales que insume el proyecto con el 

fin de prevenir que estos costos excedan a los costos previstos y autorizados en el 

inicio del proyecto.
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Monitorear los índices de desempeño para comprender el motivo o las 

causas de las variaciones de los costos reales con respecto a los costos de la line 

base del proyecto. 

Realizar un informe detallado a los interesados sobre los cambios que se 

presentan en un determinado tiempo y los futuros resultados que se obtendría si no 

se toman medidas correctivas. 

Ejecutar las medidas necesarias para mantener los sobrecostos previstos en 

un margen de limite aceptables. 

 
2.1.1.5. Análisis de variaciones. Este análisis se centra en las variaciones 

entre los parámetros planificados y los reales. Estos parámetros pueden ser 

estimaciones de tiempo, costos, recursos etc. Este análisis de variaciones se ejecuta 

de una forma integral teniendo en consideración las variaciones o fluctuaciones 

del costo, tiempo, recursos relacionados entre sí y poder obtener una visión general 

de las variaciones que incurre el proyecto, esto genera a tomar acciones correctivas 

y preventivas necesarias. (Project Management Institute, 2017). 

A. Variaciones en el cronograma. Esta variación representada por (SV) 

dentro del análisis del valor ganado, estima el desempeño del avance real del 

proyecto y determina que tan adelantado o atrasado está el proyecto dentro de un 

determinado tiempo de ejecución. En términos matemáticos se expresa como la 

diferencia entre el valor ganado y el valor planificado que se obtiene en un 

determinado plazo de tiempo, SV=EV-PV. (Project Management Institute, 2017). 
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B. Variaciones del costo. Esta variación representada por (CV) dentro del 

análisis del valor ganado, estima el desempeño de los costos determinando los 

sobrecostos o ganancias dentro de un determinado tiempo de ejecución. En 

términos matemáticos se expresa como la diferencia entre el valor ganado (EV) y 

el costo real (AC), Esta variación (CV) es necesariamente utilizada porque nos 

indica la relación entre el desempeño real de los costos ejecutados y los costos 

reales incurridos. Para cualquier proyecto si el CV resulta negativa la probabilidad 

que se recupere en muy difícil, CV=EV- AC. (Project Management Institute, 

2017). 

C. Índice de desempeño del cronograma. Se representa por (SPI) dentro 

del análisis del valor ganado, su resultado nos indica y refleja la manera óptima o 

deficiente el cual el equipo responsable está conduciendo el trabajo, su resultado 

se expresa matemáticamente mediante la división entre el valor ganado (EV) y el 

valor planificado (PV).Un resultado inferior a la unidad nos indicaría que el trabajo 

ejecutado dentro de un determinado plazo de tiempo es menor al trabajo que se 

había programado y previsto dentro del mismo plazo de tiempo, esto reflejaría la 

manera deficiente que se estaría manejando la conducción del proyecto sin 

embargo un resultado mayor a la unidad nos indicaría que el trabajo ejecutado 

dentro de un determinado plazo de tiempo es mayor al trabajo previsto esto nos 

reflejaría que el proyecto se está conduciendo de una forma acertada y eficiente. 

SPI=EV/PV. 

D. Índice de desempeño del costo. Se representa por (CPI) dentro del 

análisis del valor ganado, su resultado nos indica y refleja la eficiencia de los 

costos de los recursos el cual fueron presupuestados, es considerada la medición 

más crítica dentro de la gestión del valor ganado, ya que su resultado nos muestra 
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el manejo eficiente o ineficiente de los costos de los recursos empleados dentro 

del proyecto y esto determina el éxito o fracaso monetario del proyecto, se expresa 

matemáticamente como la división entre el valor ganado (EV) y el costo real (AC). 

Un resultado inferior a la unidad nos indicaría que el costo del valor ganado es 

superior al costo real, lo cual reflejaría un buen manejo de los costos de los recursos 

incurridos sin embargo un resultado mayor a la unidad indicaría que los costos 

reales son mayores al valor ganado, lo cual reflejaría que los costos reales 

incurridos son mayores a los costos previstos ejecutados y completados hasta la 

fecha determinada. CPI=EV/AC. 

 
2.1.1.6. Tendencias del valor ganado. Estos análisis se basan en tener una 

medición del desempeño del proyecto conforme se vaya ejecutando en el tiempo 

y de esta manera llegar a la conclusión si el proyecto presenta mejoras en costos y 

tiempo o si el proyecto está en deterioro. Para estos análisis se usan gráficos, en 

donde se analiza a detalle el presupuesto a la conclusión (BAC) y su estimación a 

la conclusión (ETC). (Project Management Institute, 2017). 

A. Diagrama de la Curva “S”. Para el análisis del método del valor ganado 

se emplea la gráfica de la curva “S”, que nos refleja los montos acumulados con 

relación al transcurso del tiempo (mensual, quincenal, semanal, etc.). Estas 

graficas se originan con los resultados de tres parámetros: Valor planeado (PV), 

Valor ganado (EV) y costo real (AC). 

 

 

 

 

 



29 
 

Figura 1 
 
Curvas “S” del valor planeado, valor ganado y costo real y sus elementos para el 

análisis del valor ganado. 

 

Fuente: Project Management Institute, I. (2017). Guía de los fundamentos 

para la dirección de  proyectos (Guía del PMBOK) (6ta ed.). Project 

Management Institute. 

 

 
2.1.1.7. Proyecciones del valor ganado. Tenemos las siguientes proyecciones. 

 
A. Presupuesto hasta la conclusión (BAC). Sus siglas significan en inglés 

(Budget at Completion). Es el presupuesto total planeado que se estimó para 

culminar el proyecto de acuerdo con la programación inicial. 

B. Estimación a la conclusión (EAC). Sus siglas significan en inglés 

(Estimate at Completion). Es el costo real proyectado para culminar el proyecto, 

teniendo en consideración que el proyecto continua con los mismos rendimientos. 

Para su resultado se utiliza la siguiente ecuación: EAC = BAC/ CPI 
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BAC= Presupuesto hasta la conclusión. 
 

CPI= Índice de desempeño de costos. 
 

C. Estimación para completar (ETC). Sus siglas significan en inglés 

(Estimate to Complete). Es el costo real que falta por completar todo el trabajo del 

proyecto según el pronóstico del EAC, teniendo en cuenta los costos reales ya 

incurridos hasta la fecha. Para su resultado se utiliza la siguiente ecuación: ETC= 

EAC - AC 

EAC= Estimación a la conclusión. 
 
AC= Costo real. 

 
D. Variación a la conclusión (VAC). Sus siglas significan en inglés 

(Variance to Completion). Es la variación final de costos entre el costo total 

planificado y la proyección del costo real para culminar el proyecto:  VAC= BAC 

- EAC 

 
BAC= Presupuesto hasta la conclusión. 

 
EAC= Estimación a la conclusión. 
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2.1.2. Bases teóricas de la variable dependiente valor real de una obra pública 
 

2.1.2.1. Obras públicas. Se denomina una obra pública al resultado de los 

trabajos provenientes de la construcción, estas pueden ser de infraestructura como 

edificaciones las cuales puedes ser remodelaciones, mejoramientos, 

construcciones, reconstrucciones etc. Las cuales son promovidos por la 

administración del gobierno buscando el beneficio de la comunidad y satisfacer 

sus necesidades. (Contraloría De la Republica del Peru,2018). 

 

2.1.2.2. Obras por contrata. La entidad mediante un sistema de selección 

ejecuta la obra por medio de una empresa constructora. 

A. A suma alzada. Este sistema de contratación es aplicable cuando los 

alcances del proyecto están claramente definidos por consiguiente las magnitudes 

en cantidad y calidad del metrado de la prestación del servicio es conocido. El 

postor realiza su oferta de acuerdo con el metrado y calidad del servicio detallados 

en los planos, especificaciones técnicas, memorias descriptivas y presupuesto de 

obra de acuerdo con este orden de prelación y considerando los trabajos requeridos 

para que el producto final cumpla con los requerimientos en costo y plazo. 

B. Precios unitarios. Este sistema de contratación es aplicable cuando las 

magnitudes en cantidad del metrado por ejecutar no se puede conocer con 

exactitud para llevar a cabo el proyecto con éxito. El postor realiza su oferta 

realizando propuestas de precios unitarios de cada partida del proyecto contenida 

en el expediente técnico teniendo en consideración las cantidades del metrado 

referenciales ahí detalladas, los mismos que se valorizara periódicamente y se 

tomaran el metrado real de acuerdo con el avance durante su ejecución. 
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C. Esquema mixto de suma alzada. Este esquema surge cuando por la 

naturaleza del proyecto hay componentes de las partidas donde se conocen las 

magnitudes en cantidad del metrado con exactitud, se contrata bajo la modalidad 

a suma alzada y por otra parte existen componentes de partidas donde no se puede 

determinar con exactitud las magnites en cantidad del metrado, se contratan bajo 

la modalidad de precios unitarios. 

 
2.1.2.3. Modalidad de Contratación. De acuerdo con la ley de 

contrataciones con el Estado las obras ejecutadas por contrata contemplan las 

siguientes modalidades de contratación. 

A. Llave en mano. Esta modalidad es aplicable para bienes y servicios en 

caso de obras el portor oferta la construcción, equipamiento, montaje y puesta en 

servicio y en caso se requiera la elaboración del expediente técnico, haciendo 

responsable de los vicios ocultos que este contenga. 

B. Concurso oferta. Es necesario que el sistema de contratación sea a suma 

lazada para que la modalidad sea concurso oferta, el postor oferta la elaboración 

el expediente técnico y la ejecución de la obra. 

 
2.1.2.4. Obras públicas por administración directa. Es aquella obra 

ejecutada con los recursos públicos teniendo como ente ejecutor un organismo del 

estado para mejorar, construir, remodelar cualquier infraestructura en beneficio de 

la comunidad. Es la manera en la que una entidad realiza las gestiones y 

organizaciones de sus propios recursos para ejecutar y materializar una obra de 

infraestructura. (Cotrina et.al.,2108). 
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Las entidades que ejecuten obras por la modalidad de administración 

directa deben de cumplir con las siguientes condiciones. 

A. Asignación presupuestal. 

B. Expediente técnico aprobado. 

C. Presupuesto analítico aprobado. 

D. Personal técnico. 

E. Capacidad administrativa. 

F. Equipos y maquinarias. 

G. Cuaderno de obra foliado y legalizado. 

H. Designación de responsables de la ejecución y supervisión de obra. 
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III. METODO DE LA INVESTIGACION 

 
 

3.1. Tipo de Investigación 
 
La investigación está basado en un tipo de estudio el cual se aplica la 

gestión del método del valor ganado como una herramienta útil en el control y 

monitoreo de la ejecución de la obra pública “Mejoramiento y Ampliación del 

Centro de Acogida Residencial de Niñas en el distrito de La Victoria, en Lima, año 

2020” y de esta manera optimizar la productividad del mismo y obtener un valor 

real de la obra para verificar la eficiencia que se pude obtener utilizando esta 

metodología a una obra pública ejecutada por la modalidad de administración 

directa. Debido a que con los datos y resultados obtenidos en esta investigación se 

verificara la eficiencia de los cronogramas y los costos, la investigación es de tipo 

aplicada y en este sentido se dará a conocer informes de manera periódica que 

alcance a identificar las alarmas sobre el desarrollo de la obra. 

 
3.2. Ámbito temporal y espacial 

 
El estudio de la investigación toma como ámbito espacial y temporal a la 

obra denominada “Mejoramiento y ampliación del centro de acogida residencial 

de niñas, distrito de la Victoria, Lima año 2020”. Ubicado en la urbanización 

Huerta Mendocina, en la esquina de la avenida 28 de julio y la calle Agustín 

Antonieta, del distrito de la Victoria, provincia de Lima, departamento de Lima. 

Ejecutada en el periodo del 21 de septiembre del 2020 hasta el 29 de abril del 2021. 
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3.3. Variables 

 
 

3.3.1. Variable dependiente 
 
Valor real de una obra pública. 

3.3.2. Variable independiente 
 

Método del valor ganado 

3.3.3. Operacionalización de variables 
 
La matriz de la operacionalización de variables se detalla en El anexo A. 

 
3.4. Población y muestra 

 
 

3.4.1. Población 
 
La población corresponde al conjunto de elementos que comparten una 

característica singular de acuerdo con las variables que se consideren durante el 

proceso investigatorio, estos elementos pueden ser (individuos, objetos, ciudades, 

eventos, situaciones etc.). Para establecer la población y elegir la muestra, se tomó 

como unidad de análisis a las obras ejecutadas por la modalidad de administración 

directa por la municipalidad distrital de la Victoria durante el periodo del año 2020 

y 2021. 

3.4.2. Muestra 
 
La muestra es un subconjunto de la población que se selecciona como 

objeto de estudio y análisis de sus características y propiedades por consiguiente 

la muestra debe ser representativa y reflejar las características de la población. 

Teniendo este concepto en consideración se ha tomado como muestra a la obra 

denominada “Mejoramiento y ampliación del centro de acogida residencial de 

niñas ,distrito de la Victoria, Lima, año 2020” por tener información y datos de 
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primera mano y considerarla una de las críticas con referente a las modificaciones 

que hubo en el cronograma de obra y el presupuesto. 

 
3.5. Instrumentos 

 
Tabla 1 
Instrumentos usados para determinar los resultados de la investigación. 

Variables Instrumentos Resultados 

 Excel Determinar los datos 

Método del Valor ganado   

 Project Elaborar el EDT 

Valor real Excel Analizar los 
indicadores 

       Nota. Elaboración propia. 
 
 
 

      Tabla 2 
      Técnicas de investigación 

   

Presupuesto total hasta 
la conclusión 

APLICACIÓN DE LA 
GESTION DEL VALOR 

GANADO 

Valor real 
del 
proyecto 

(BAC)   
 
        Nota. Elaboración propia 
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3.6. Procedimientos 

 
El inicio del procedimiento para recopilar y gestionar los datos fue el de 

obtener el expediente técnico total de la obra con el propósito de revisar y analizar 

los análisis de costos unitario de los costos de los recursos incurridos en la obra, 

así como el costo directo de la misma. De la misma manera es indispensable y 

fundamental analizar la estructura de desglose de trabajo y la ruta crítica de la obra 

para que nos detalle la duración de la obra y las holguras de cada tarea de la obra. 

Los valores como valor planificado (PV) así como el monto total de la obra y el 

cronograma valorizado se obtiene en el expediente técnico. 

Una vez revisado estos datos se establece una línea base usando el 

programa Microsoft Project para su elaboración, esta línea base es como una 

fotografía a lo largo del proyecto de lo que se tiene previsto y servirá para un 

control detallado del avance y costo reales durante la ejecución del proyecto. 

Lo costos reales (AC) se obtienen mediante la recopilación de costos reales 

incurridos periódicamente en la ejecución del proyecto conforme se vaya 

desarrollando (mano de obra, materiales, herramientas, equipos, gastos generales, 

etc.). Estos costos deben estar visados y validados por el ingeniero responsable y 

a la vez se recomienda darle un seguimiento a estos costos para asegurarnos de la 

validez de estos costos mediante facturas, tareos, recibos etc. Estos costos se van 

ingresando en el Ms Project periódicamente. 

Los costos del valor ganado (EV) se obtiene periódicamente estableciendo 

una fecha de estado o fecha de control el cual tomamos para realizar la valorización 

y determinamos el porcentaje de avance real de los ejecutado y por consiguiente 

se obtiene un costo valorizado en relación con los porcentajes de avances 

ejecutados. 
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De acuerdo con el avance de la obra se van realizando valorizaciones 

periódicamente que este caso fue mensual se va obteniendo indicadores de 

desempeño y pronósticos de la obra tomando como datos el Valor planificado, 

valor ganado y costo real. 

 

3.7. Análisis de datos 
 

3.7.1. Presentación de cronogramas valorizados y curva S planificada de  

acuerdo con el expediente técnico 

Para el análisis de datos se dispone de  valores que nos brinda el 

cronograma valorizado de obra planificado, el cual sigue una secuencia lógica y 

entendible  de acuerdo al tren de actividades estructurada por el EDT (estructura 

desglosable de trabajo) a su vez se grafica la curva S, simbolizando el costo 

planificado de la obra en el transcurso del tiempo, estos documentos son obtenidos 

por el expediente técnico y son documentos imprescindibles para comenzar y 

llevar un monitoreo de la obra la etapa de ejecución. 
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Figura 2 
Cronograma valorizado costo planificado de obra. 
 

ESTRUCTURAS

O BRAS PRO VISIO NALES

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.80M X 3.60M. und 1.00 1501.11 1,501.11S/.                        1,501.11S/. 
BAÑO PORTATIL PARA PERSONAL DE OBRA (02 unidades) 

mes 5.00 800.00 4,000.00S/.                        371.43S/. 885.71S/. 857.14S/. 885.71S/. 885.71S/. 114.29S/. 

OFICINAS, ALMACENES Y CASETA DE GUARDIANÍA m2 120.00 42.87 5,144.40S/.                        5,144.40S/. 

INSTALACIO NES PRO VISIO NALES

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL GLB 1.00 5500 5,500.00S/.                        510.71S/. 1,217.86S/.                  1,178.57S/.                  1,217.86S/.                  1,217.86S/.                 157.14S/.                    

TRABAJO S PRELIMINARES

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 18,617.18 1.29 24,016.16S/.                      24,016.16S/. 

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 18,617.18 0.96 17,872.49S/.                      17,872.49S/. 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 3000.00 3,000.00S/.                        1,300.00S/. 1,700.00S/.                  

SEGURIDAD Y SALUD

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00 10801.50 10,801.50S/.                      1,003.00S/. 2,391.76S/.                  2,314.61S/.                  2,391.76S/.                  2,391.76S/.                 308.61S/.                    

EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 1204.50 1,204.50S/.                        120.45S/. 287.23S/.                     277.96S/.                     287.23S/.                     231.63S/.                    

SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 4802.75 4,802.75S/.                        693.73S/. 1,654.28S/.                  1,600.92S/.                  853.82S/.                     

RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 748.50 748.50S/.                           69.50S/. 165.74S/.                     160.39S/.                     165.74S/.                     165.74S/.                    21.39S/.                      

DEMO LICIO N Y DESMO NTAJE

DEMOLICION CON EQUIPO DE EDIFICACION EXISTENTE m3 32.71 382.03 12,496.20S/.                      12,496.20S/. 

DEMOLICIÓN CON EQUIPO DE SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO EXIST m 515.80 17.15 8,845.97S/.                        8,845.97S/. 

DEMOLICION DE FALSO PISO + CONTRAPISO (h=0.20m) m2 106.81 46.80 4,998.71S/.                        4,998.71S/. 

DESMONTAJE DE CARPINTERÍA METÁLICA (ARCO FUTBOL) und 2.00 65.80 131.60S/.                           131.60S/. 

ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION Y DESMONTA m3 108.61 43.77 4,753.86S/.                        4,753.86S/. 

SS.HH. 01

VEREDAS

MO VIMIENTO  DE TIERRAS

EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO m3 4.63 45.53 210.80S/.                           210.80S/.                     

EXCAVACION MANUAL PARA UÑAS DE VEREDAS m3 1.53 42.55 65.10S/.                             65.10S/.                       

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE PARA VEREDA m2 23.16 14.53 336.51S/.                           336.51S/.                     

BASE GRANULAR E=0.10m INC. COMPACTACION C/EQUIPO m2 23.16 19.74 457.18S/.                           457.18S/.                     

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 10m3 D=10Km m3 8.01 43.77 350.60S/.                           350.60S/.                     

CO NCRETO  SIMPLE

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VEREDAS m2 3.05 44.81 136.67S/.                           136.67S/.                     

CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA VEREDAS Y RAMPAS E=10CM, INC. ACA m2 23.16 44.23 1,024.37S/.                        1,024.37S/.                  

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA UÑAS DE VEREDAS m3 1.53 449.21 687.29S/.                           687.29S/.                     

BRUÑADO m 30.65 1.17 35.86S/.                             35.86S/.                       

CURADO DE CONCRETO m2 23.16 2.92 67.63S/.                             67.63S/.                       

JUNTAS ASFÀLTICAS E = 1" C/TECNOPOR EXP. CON SELLO ASFALTICO (A m 11.69 3.69 43.14S/.                             43.14S/.                       

RAMPAS

MO VIMIENTO  DE TIERRAS

EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO m3 0.24 45.53 10.93S/.                             10.93S/.                       

EXCAVACION MANUAL PARA UÑAS DE RAMPAS m3 0.16 42.55 6.81S/.                               6.81S/.                         

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE PARA RAMPAS m2 1.20 14.53 17.44S/.                             17.44S/.                       

BASE GRANULAR E=0.10m INC. COMPACTACION C/EQUIPO m2 1.20 19.74 23.69S/.                             23.69S/.                       

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 10m3 D=10Km m3 0.52 43.77 22.76S/.                             22.76S/.                       

CO NCRETO  SIMPLE

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA RAMPAS m2 0.32 44.81 14.34S/.                             14.34S/.                       

CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA VEREDAS Y RAMPAS E=10CM, INC. ACA m2 1.20 44.23 53.08S/.                             53.08S/.                       

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA UÑAS DE VEREDAS m3 0.16 449.21 71.87S/.                             71.87S/.                       

CURADO DE CONCRETO m2 1.20 2.92 3.50S/.                               3.50S/.                         

MES 6

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

DESCRIPCIO N UND METRADO P.U. MES 3 MES 4 MES 5MES 2MES 1PARCIAL
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MES 6DESCRIPCION UND METRADO P.U. MES 3 MES 4 MES 5MES 2MES 1PARCIAL

JUNTAS ASFÀLTICAS E = 1" C/TECNOPOR EXP. CON SELLO ASFALTICO (A m 1.60 3.69 5.90S/.                               5.90S/.                         

EDIFICACIO N

MO VIMIENTO  DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTO m3 6.80 42.55 289.34S/.                           289.34S/. 

CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE CIMENTACION m2 6.47 14.53 94.01S/.                             94.01S/. 

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 1.31 16.12 21.12S/.                             21.12S/. 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 10m3 D=10Km m3 6.70 43.77 293.26S/.                           293.26S/. 

CO NCRETO  SIMPLE

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS m2 14.78 36.60 540.95S/.                           540.95S/. 

CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 4.53 344.65 1,561.26S/.                        1,170.95S/. 390.32S/.                     

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS m2 11.26 45.59 513.34S/.                           57.04S/. 456.30S/.                     

CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 1.17 348.94 408.26S/.                           408.26S/.                     

CONCRETO EN FALSOPISO E=10CM MEZCLA 1:8 C:H m2 10.03 50.17 503.21S/.                           125.80S/.                     377.41S/.                     

CO NCRETO  ARMADO

CO LUMNAS

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 105.70 6.59 696.56S/.                           696.56S/.                     

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS m2 13.80 74.63 1,029.89S/.                        1,029.89S/.                  

CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 PARA COLUMNA m3 0.66 523.89 345.77S/.                           345.77S/.                     

CURADO DE CONCRETO m2 13.80 2.92 40.30S/.                             40.30S/.                       

JUNTA DE CONTRUCCION CON TECNOPORT m2 10.08 8.70 87.70S/.                             87.70S/.                       

VIGAS

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 36.21 6.59 238.62S/.                           238.62S/.                     

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS m2 3.35 85.14 285.22S/.                           285.22S/.                     

CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 PARA VIGA m3 0.15 523.89 78.58S/.                             78.58S/.                       

CURADO DE CONCRETO m2 3.35 2.92 9.78S/.                               9.78S/.                         

LO SA  ALIGERADA

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSA ALIGERADA m2 5.71 85.14 486.15S/.                           486.15S/.                     

LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERAD und 47.50 3.39 161.03S/.                           161.03S/.                     

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 22.95 6.59 151.24S/.                           151.24S/.                     

CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 PARA LOSA m3 0.40 523.89 209.56S/.                           209.56S/.                     

CURADO DE CONCRETO m2 5.71 2.92 16.67S/.                             16.67S/.                       

MESA DE CO NCRETO  P/ LAVATO RIO S

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 70.00 6.59 461.30S/.                           461.30S/.                     

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA MESA DE CONCRETO m2 11.28 85.14 960.38S/.                           960.38S/.                     

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA MESA DE CONCRETO m3 1.12 449.21 503.12S/.                           503.12S/.                     

CURADO DE CONCRETO m2 7.76 2.92 22.66S/.                             22.66S/.                       

VESTIDO RES Y SALA DE REUNIO NES

VEREDAS

MO VIMIENTO  DE TIERRAS

EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO m3 9.10 45.53 414.32S/.                           414.32S/.                     

EXCAVACION MANUAL PARA UÑAS DE VEREDAS m3 3.28 42.55 139.56S/.                           139.56S/.                     

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE PARA VEREDA m2 45.50 14.53 661.12S/.                           661.12S/.                     

BASE GRANULAR E=0.10m INC. COMPACTACION C/EQUIPO m2 45.50 19.74 898.17S/.                           898.17S/.                     

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 10m3 D=10Km m3 16.10 43.77 704.70S/.                           704.70S/.                     

CO NCRETO  SIMPLE

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VEREDAS m2 45.50 44.81 2,038.86S/.                        2,038.86S/.                  

CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA VEREDAS Y RAMPAS E=10CM, INC. ACA m2 45.50 44.23 2,012.47S/.                        2,012.47S/.                  

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA UÑAS DE VEREDAS m3 3.28 449.21 1,473.41S/.                        1,473.41S/.                  

BRUÑADO m 74.80 1.17 87.52S/.                             87.52S/.                       

CURADO DE CONCRETO m2 45.50 2.92 132.86S/.                           132.86S/.                     

JUNTAS ASFÀLTICAS E = 1" C/TECNOPOR EXP. CON SELLO ASFALTICO (A m 8.56 3.69 31.59S/.                             31.59S/.                       
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MES 6DESCRIPCION UND METRADO P.U. MES 3 MES 4 MES 5MES 2MES 1PARCIAL

EDIFICACIO N

MO VIMIENTO  DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTO m3 72.32 42.55 3,077.22S/.                        3,077.22S/.                  

CONFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE CIMENTACION m2 84.50 14.53 1,227.79S/.                        1,227.79S/.                  

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 218.56 16.12 3,523.19S/.                        3,523.19S/.                  

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 10m3 D=10Km m3 94.01 43.77 4,114.82S/.                        4,114.82S/.                  

CO NCRETO  SIMPLE

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS m2 74.50 36.60 2,726.70S/.                        2,726.70S/.                  

CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 18.63 344.65 6,420.83S/.                        6,420.83S/.                  

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS m2 31.17 45.59 1,421.04S/.                        1,421.04S/.                  

CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 4.05 348.94 1,413.21S/.                        1,413.21S/.                  

CONCRETO EN FALSOPISO E=10CM MEZCLA 1:8 C:H m2 53.63 50.17 2,690.62S/.                        2,690.62S/.                  

SOLADO e=4" C:H, 1:12 m2 27.44 27.33 749.94S/.                           749.94S/.                     

CO NCRETO  ARMADO

ZAPATAS

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 213.44 6.59 1,406.57S/.                        1,406.57S/.                  

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ZAPATAS m2 47.04 74.63 3,510.60S/.                        3,510.60S/.                  

CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 PARA ZAPATA m3 16.46 523.89 8,623.23S/.                        8,623.23S/.                  

CURADO DE CONCRETO m2 47.04 3.17 149.12S/.                           149.12S/.                     

CO LUMNAS

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 1,787.55 6.59 11,779.95S/.                      11,779.95S/.                

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNAS m2 148.10 74.63 11,052.70S/.                      11,052.70S/.                

CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 PARA COLUMNA m3 12.05 523.89 6,312.87S/.                        6,312.87S/.                  

CURADO DE CONCRETO m2 148.10 2.92 432.45S/.                           432.45S/.                     

CO LUMNETAS

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 83.07 6.59 547.43S/.                           547.43S/.                     

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNETAS m2 11.25 74.63 839.59S/.                           839.59S/.                     

CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 0.49 488.68 239.45S/.                           239.45S/.                     

CURADO DE CONCRETO m2 11.25 2.92 32.85S/.                             32.85S/.                       

VIGAS

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 3,655.40 6.59 24,089.09S/.                      24,089.09S/.                

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS m2 150.95 85.14 12,851.88S/.                      12,851.88S/.                

CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 PARA VIGA m3 15.22 523.89 7,973.61S/.                        7,973.61S/.                  

CURADO DE CONCRETO m2 163.85 2.92 478.44S/.                           478.44S/.                     

ESCALERAS

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 179.06 6.59 1,180.01S/.                        1,180.01S/.                  

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERAS m2 17.90 85.14 1,524.01S/.                        1,524.01S/.                  

CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 2.63 488.68 1,285.23S/.                        1,285.23S/.                  

CURADO DE CONCRETO m2 23.80 2.92 69.50S/.                             69.50S/.                       

LO SA  ALIGERADA

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSA ALIGERADA m2 156.28 85.14 13,305.68S/.                      13,305.68S/.                
LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 CM PARA TECHO 
ALIGERADO

und 1,302.35 3.65 4,753.58S/.                        4,753.58S/.                  

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 972.87 6.59 6,411.21S/.                        6,411.21S/.                  

CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 PARA LOSA m3 14.67 523.89 7,685.47S/.                        7,685.47S/.                  

CURADO DE CONCRETO m2 156.28 2.92 456.34S/.                           456.34S/.                     

MESA DE CO NCRETO  P/ LAVATO RIO S

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 118.96 6.59 783.95S/.                           447.97S/.                     335.98S/.                     

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA MESA DE CONCRETO m2 18.80 85.14 1,600.63S/.                        1,143.31S/.                  457.32S/.                     

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA MESA DE CONCRETO m3 1.88 449.21 844.51S/.                           361.93S/.                     482.58S/.                     

CURADO DE CONCRETO m2 12.94 2.92 37.78S/.                             37.78S/.                       

BANCAS DE CO NCRETO  EN VESTIDO RES  
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MES 6DESCRIPCION UND METRADO P.U. MES 3 MES 4 MES 5MES 2MES 1PARCIAL

 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 132.32 6.59 871.99S/.                           498.28S/.                     373.71S/.                     

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA BANCAS DE CONCRET m2 22.16 44.81 992.99S/.                           709.28S/.                     283.71S/.                     

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA BANCAS DE CONCRETO m3 2.48 449.21 1,114.04S/.                        477.45S/.                     636.59S/.                     

CURADO DE CONCRETO m2 22.16 2.92 64.71S/.                             64.71S/.                       

JARDINERAS

SARDINELES

MO VIMIENTO  DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL m3 0.51 42.55 21.70S/.                             21.70S/. 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 10m3 D=10Km m3 0.67 43.77 29.33S/.                             29.33S/. 

CO NCRETO  ARMADO

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 36.65 6.59 241.52S/.                           241.52S/. 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES m2 13.73 45.78 628.56S/.                           628.56S/. 

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SARDINELES m3 8.01 449.21 3,598.17S/.                        3,598.17S/. 

CURADO DE CONCRETO m2 8.01 2.92 23.39S/.                             23.39S/. 

JUNTAS ASFÀLTICAS E = 1" C/TECNOPOR EXP. CON SELLO ASFALTICO m 1.20 3.69 4.43S/.                               4.43S/.                         

AREAS VERDES

MO VIMIENTO  DE TIERRAS

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 3.19 42.55 135.73S/.                           135.73S/.                    

RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO m3 6.37 122.73 781.79S/.                           781.79S/.                    
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 10m3 

D=10Km
m3 4.14 43.77 181.21S/.                           181.21S/.                    

ARQ UITECTURA

SS.HH. 01

MURO S Y TABIQ UES DE ALBAÑILERIA

MURO DE LADRILLO K.K DE SOGA MEZC. C:A 1:5 m2 25.27 74.33 1,878.32S/.                        626.11S/.                     1,252.21S/.                  

REVO Q UES Y REVESTIMIENTO S

TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS INTERIORES MEZCLA C.A 1:5 E=1.5cmm2 25.27 25.58 646.41S/.                           646.41S/.                     

TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS EXTERIORES MEZCLA C:A 1:5, e=1.5C m2 15.06 32.58 490.65S/.                           490.65S/.                     

TARRAJEO EN COLUMNAS E= 1.5 CM C:A 1:5 m2 5.60 38.82 217.39S/.                           217.39S/.                     

VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=0.15 M MEZCLA 1:5 E=1.5CM m 14.40 26.94 387.94S/.                           387.94S/.                     

CIELO RRASO S

CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm m2 13.76 46.26 636.54S/.                           636.54S/.                     

PISO S

CONTRAPISO MEZCLA C:A 1:5, E=0.10 cm m2 13.76 35.88 493.71S/.                           493.71S/.                     

PISO CERAMICO VENICE BIANCO ANTIDESLIZANTE 0.45x0.45M. m2 33.80 60.92 2,059.10S/.                        643.47S/.                     1,415.63S/.                 

PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" MEZCLA 1:4 m2 7.92 53.49 423.64S/.                           423.64S/.                     

ZO CALO  Y CO NTRAZO CALO

ZOCALO DE CERAMICO COLOR BLANCO LISO 0.60X0.60 M. m2 1.20 58.41 70.09S/.                             17.52S/.                       52.57S/.                      

CONTRAZOCALO DE CERAMICO DE H=10CM ENRASADO A MURO m 37.38 44.49 1,663.04S/.                        311.82S/.                     1,351.22S/.                 

CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=10CM COLOR GRIS m 7.13 18.33 130.69S/.                           16.34S/.                       114.35S/.                    

CARPINTERIA DE MADERA

PUERTA CONTRAPLACADA E=4.2 CM.INC. MARCO L=100 CM. und 1.00 511.17 511.17S/.                           511.17S/.                    

PUERTA CONTRAPLACADA E=4.2 CM.INC. MARCO L=90 CM. und 2.00 411.17 822.34S/.                           822.34S/.                    

PUERTA CONTRAPLACADA E=4.2 CM.INC. MARCO L=80 CM. und 1.00 371.07 371.07S/.                           371.07S/.                    

MODULO SS.HH EN MELAMINE H=1.80 M SEGUN DETALLE m 9.35 250.00 2,337.50S/.                        2,337.50S/.                 

MODULO SS.HH EN MELAMINE H=0.80 M SEGUN DETALLE m 1.20 120.00 144.00S/.                           144.00S/.                    

PUERTA DE DIVISIÓN  DE MELAMINE 18mm (Incly. Cerrojo) (0.60x1.60m) und 7.00 150.00 1,050.00S/.                        1,050.00S/.                 

CERRAJERIA

BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE DE 3''X4" und 26.00 10.68 277.68S/.                           277.68S/.                    

CERRADURA CILINDRICA, PERILLA DE MANIJA LARGA und 4.00 26.06 104.24S/.                           104.24S/.                    

VIDRIO S, CRISTALES Y SIMILARES

VIDRIO TEMPLADO 6MM INC. MARCO DE ALUMINIO m2 2.04 131.85 268.97S/.                           179.31S/.                    89.66S/.                       
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ESPEJO BISELADO CON BASTIDOR DE ALUMINIO E=4.00MM INCLUYE ACC m2 2.76 145.92 402.74S/.                           268.49S/.                    134.25S/.                    

CO BERTURAS
COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO SOBRE MORTERO, ASENTADO 

C:A 1:5
m2 42.16 70.32 2,964.69S/.                        2,964.69S/.                 

PINTURA

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 99.16 34.30 3,401.19S/.                        3,401.19S/.                 

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 37.11 33.03 1,225.74S/.                        1,225.74S/.                 

PINTURA COLOR BLANCO EN CIELORRASOS m2 41.51 43.17 1,791.99S/.                        1,791.99S/.                 

ACCESO RIO S

BARRA DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE 32mm - 100CM (BAÑO P/ D und 2.00 194.23 388.46S/.                           388.46S/.                    

DISPENSADOR DE PAPEL und 8.00 133.62 1,068.96S/.                        1,068.96S/.                 

DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO und 5.00 45.62 228.10S/.                           228.10S/.                    

VESTIDO RES Y SALA DE REUNIO NES

MURO S Y TABIQ UES DE ALBAÑILERIA

MURO DE LADRILLO K.K DE SOGA MEZC. C:A 1:5 m2 237.04 74.33 17,619.18S/.                      5,873.06S/.                  11,746.12S/.                

REVO Q UES Y REVESTIMIENTO S

TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS INTERIORES MEZCLA C.A 1:5 E=1.5cmm2 252.16 25.58 6,450.25S/.                        6,450.25S/.                  

TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS EXTERIORES MEZCLA C:A 1:5, e=1.5C m2 219.29 32.58 7,144.47S/.                        7,144.47S/.                  

TARRAJEO EN VIGAS E= 1.5 CM C:A 1:5 m2 430.22 51.55 22,177.84S/.                      22,177.84S/.                

TARRAJEO EN COLUMNAS E= 1.5 CM C:A 1:5 m2 84.09 38.82 3,264.37S/.                        3,264.37S/.                  

VESTIDURA DE DERRAMES ANCHO=0.15 M MEZCLA 1:5 E=1.5CM m 77.72 26.94 2,093.78S/.                        2,093.78S/.                  

TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA, C/ MEZCLA 1:5 E=1.5cm m2 9.66 58.67 566.75S/.                           566.75S/.                     

ACABADO PULIDO EN ESCALERA (PASOS, CONTRAPASOS Y DESCANSOS). C m2 12.36 37.82 467.46S/.                           467.46S/.                     

ACABADO PULIDO PARA BANCA DE CONCRETO EN SS.HH. C:A 1:5 E=1.5 CMm2 22.16 37.82 838.09S/.                           838.09S/.                     

CIELO RRASO S

CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm m2 158.44 46.26 7,329.43S/.                        7,329.43S/.                  

PISO S

CONTRAPISO MEZCLA C:A 1:5, E=0.10 cm m2 51.46 35.88 1,846.38S/.                        1,846.38S/.                  

PISO CERAMICO VENICE BIANCO ANTIDESLIZANTE 0.45x0.45M. m2 62.16 60.92 3,786.79S/.                        1,420.05S/.                  2,366.74S/.                 

PISO PORCELANATO CITY GRAY 0.30x0.60m. m2 90.30 57.77 5,216.63S/.                        1,956.24S/.                  3,260.39S/.                 

PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" MEZCLA 1:4 m2 5.35 53.49 286.17S/.                           286.17S/.                     

ZO CALO  Y CO NTRAZO CALO

ZOCALO DE CERAMICO COLOR BLANCO LISO 0.60X0.60 M. m2 64.80 58.41 3,784.97S/.                        1,419.36S/.                  2,365.61S/.                 

CONTRAZOCALO DE CERAMICO DE H=10CM ENRASADO A MURO m 51.21 44.49 2,278.33S/.                        854.37S/.                     1,423.96S/.                 

CONTRAZOCALO DE PORCELANATO CITY GRAY DE H=10CM ENRASADO A m 44.25 41.34 1,829.30S/.                        685.99S/.                     1,143.31S/.                 

CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=10CM COLOR GRIS m 10.30 18.33 188.80S/.                           70.80S/.                       118.00S/.                    

CARPINTERIA DE MADERA

PUERTA CONTRAPLACADA DE 02 HOJAS E=4.2 CM.INC. MARCO L=180 CM und 1.00 831.17 831.17S/.                           831.17S/.                    

PUERTA CONTRAPLACADA E=4.2 CM.INC. MARCO L=100 CM. und 3.00 511.17 1,533.51S/.                        1,533.51S/.                 

PUERTA DE DIVISIÓN  DE MELAMINE 18mm (Incly. Cerrojo) (0.60x1.60m) und 10.00 150.00 1,500.00S/.                        1,500.00S/.                 

CERRAJERIA

BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE DE 3''X4" und 32.00 10.68 341.76S/.                           341.76S/.                    

CERRADURA CILINDRICA, PERILLA DE MANIJA LARGA und 5.00 26.06 130.30S/.                           130.30S/.                    

VIDRIO S, CRISTALES Y SIMILARES

MAMPARA DE VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE 8mm. INC. ACCESORIO m2 16.46 290.00 4,773.40S/.                        4,773.40S/.                 

VIDRIO TEMPLADO 6MM INC. MARCO DE ALUMINIO m2 9.21 131.85 1,214.34S/.                        1,214.34S/.                 

CO BERTURAS

COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO SOBRE MORTERO, ASENTADO C:A m2 97.59 70.32 6,862.53S/.                        6,862.53S/.                 

PINTURA

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 266.76 34.30 9,149.87S/.                        9,149.87S/.                 

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 219.29 33.03 7,243.15S/.                        7,243.15S/.                 

PINTURA COLOR BLANCO EN CIELORRASOS m2 158.44 43.17 6,839.85S/.                        6,839.85S/.                  
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TRAZO Y EMPLANTILLADO m2 6.89 18.80 129.53S/.                           129.53S/.                    

PINTURA SEGÚN DISEÑO (LOGO) m2 6.89 30.23 208.28S/.                           208.28S/.                    

AREAS VERDES

SIEMBRA DE PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES (MOLLE COSTERO) und 2.00 112.13 224.26S/.                           224.26S/.                    

SIEMBRA DE PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES (PALMERA TIPO ABANI und 2.00 151.13 302.26S/.                           302.26S/.                    

VARIO S

SUMI. E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA GLB 1.00 350.00 350.00S/.                           350.00S/.                    

INSTALACIO NES SANITARIAS

   APARATO S SANITARIO S

      SUMIISTRO INODORO ONE PIECE VINCINY BLANCO und 9.00 384.10 3,456.90S/.                        3,456.90S/.                 

      SUMINISTRO LAVATORIO OVALIN SONNET BLANCO und 15.00 358.60 5,379.00S/.                        5,379.00S/.                 

      SUMINISTRO URINARIO CADET BLANCO CON FLUXOMETRO und 2.00 993.60 1,987.20S/.                        1,987.20S/.                 

      SUMINISTRO DE DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE 

MEZCLADORA

und 10.00 300.00 3,000.00S/.                        3,000.00S/.                 

      COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS und 36.00 76.73 2,762.28S/.                        2,762.28S/.                 

   DESAGUE Y VENTILACIO N

      SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4" pto 9.00 50.95 458.55S/.                           458.55S/.                     

      SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2" pto 24.00 42.17 1,012.08S/.                        1,012.08S/.                  

      SALIDA DE VENTILACION (PROMEDIO) pto 11.00 50.00 550.00S/.                           550.00S/.                     

      RED DE DISTRIBUCION TUB. PVC SAL P/DESAGÜE D=4° m 44.50 17.90 796.55S/.                           796.55S/.                     

      RED DE DISTRIBUCION TUB. PVC SAL P/DESAGÜE D=2° m 69.73 9.12 635.94S/.                           635.94S/.                     

   ACCESO RIO S DE REDES CO LECTO RAS

      CODO PVC SAL 2"X90° pza 39.00 17.22 671.58S/.                           671.58S/.                     

      REDUCCIÓN DE PVC DE 4" A 2" SP pza 8.00 22.31 178.48S/.                           178.48S/.                     

      YEE PVC SAL DE 4" x 2" pza 8.00 22.47 179.76S/.                           179.76S/.                     

      YEE PVC SAL 2" pza 9.00 21.21 190.89S/.                           190.89S/.                     

      YEE PVC SAL 4" pza 4.00 26.04 104.16S/.                           104.16S/.                     

      CODO PVC SAL DE 2"x45° pza 3.00 17.43 52.29S/.                             52.29S/.                       

   ADITAMIENTO  VARIO S

      SUMIDEROS DE 2" und 9.00 41.29 371.61S/.                           371.61S/.                    

      REGISTRO DE BRONCE 4" und 3.00 60.87 182.61S/.                           182.61S/.                    

      REJILLA METALICA EN CANALETAS 0.25 X 4.95 m und 2.00 343.32 686.64S/.                           686.64S/.                    

      SOMBRERO DE VENTILACIÓN 2" und 19.00 21.96 417.24S/.                           417.24S/.                    

      TRAMPA DE DESAGÜE TIPO "P" DE 2'' LAVADERO pza 15.00 27.78 416.70S/.                           416.70S/.                    

      TRAMPA DE DESAGÜE TIPO "P" DE 2'' SUMIDEROS pza 9.00 27.78 250.02S/.                           250.02S/.                    

      BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR-ROMPE AGUA DE 2" (50MM) und 2.00 89.87 179.74S/.                           179.74S/.                    

   REDES DE DERIVACIO N

      TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE D=4" RED PUBLICA m 2.50 42.27 105.68S/.                           105.68S/.                     

      EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES SANITARIAS (TUB HASTA 4") m 47.00 14.85 697.95S/.                           697.95S/.                     

      RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON CAMA DE ARENA GRUESA m 47.00 11.55 542.85S/.                           542.85S/.                     

   CAMARAS DE INSPECCIO N

      CAJA DE REGISTRO DE MAMPOSTERIA DE 12"X24" C/TAPA DE 

CONCRETO

und 7.00 421.56 2,950.92S/.                        2,950.92S/.                  

   SALIDA DE AGUA FRIA

      SALIDA DE AGUA FRIA PVC INC. TUBERIA Y ACCESORIOS 1/2'' PARA 

GRIFERIA

pto 36.00 116.56 4,196.16S/.                        4,196.16S/.                  

   REDES DE DISTRIBUCIO N

      TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=1/2'' m 106.17 22.23 2,360.16S/.                        2,360.16S/.                  

      TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=3/4'' m 21.30 22.23 473.50S/.                           473.50S/.                     

   ACCESO RIO S DE REDES DE AGUA

      CODO PVC AGUA C-10 3/4'' pza 12.00 11.98 143.76S/.                           143.76S/.                     

      CODO PVC AGUA C-10 1/2'' pza 38.00 11.28 428.64S/.                           428.64S/.                     

      REDUCCION DE 3/4'' A 1/2" pza 5.00 11.50 57.50S/.                             57.50S/.                       

      UNION UNIVERSAL  1/2" pza 4.00 13.43 53.72S/.                             53.72S/.                        
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      UNION UNIVERSAL  3/4" pza 4.00 17.63 70.52S/.                             70.52S/.                       

      GRIFO PARA LAVATORIOS pza 15.00 32.87 493.05S/.                           493.05S/.                     

      TEE PVC AGUA C-10 1/2'' pza 31.00 13.28 411.68S/.                           411.68S/.                     

   VALVULAS

      VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4" und 5.00 155.19 775.95S/.                           775.95S/.                     

   TANQ UE ELEVADO  

      REDES DE DISTRIBUCIO N

         TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=3/4'' m 42.15 22.23 936.99S/.                           897.95S/.                     39.04S/.                       

         TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=1'' m 20.45 20.23 413.70S/.                           396.46S/.                     17.24S/.                       

         TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA D=1 1/2'' m 3.00 21.23 63.69S/.                             61.04S/.                       2.65S/.                         

      ACCESO RIO S DE REDES DE AGUA

         CODO PVC AGUA C-10 3/4'' pza 3.00 16.18 48.54S/.                             48.54S/.                       

         CODO PVC AGUA C-10 1'' pza 1.00 16.23 16.23S/.                             16.23S/.                       

         UNION UNIVERSAL  3/4" pza 4.00 17.63 70.52S/.                             70.52S/.                       

         UNION UNIVERSAL  1" pza 4.00 20.26 81.04S/.                             81.04S/.                       

         TEE PVC AGUA C-10 3/4'' pza 1.00 15.18 15.18S/.                             15.18S/.                       

         TAPON MACHO PARA CEBADO 1" und 1.00 13.76 13.76S/.                             13.76S/.                       

      VALVULAS

         VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4" und 1.00 155.19 155.19S/.                           155.19S/.                     

         VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1'' und 1.00 262.96 262.96S/.                           262.96S/.                     

         VALVULA FLOTADOR DE 1" und 1.00 176.09 176.09S/.                           176.09S/.                     

         VALVULA DE PIE C/CANASTILLA DE 2" und 1.00 254.51 254.51S/.                           254.51S/.                     

      VARIO S

         TANQUE ELEVADO DE ETERNIT INC. ACCESORIOS pza 1.00 1492.11 1,492.11S/.                        1,492.11S/. 

         CONTROL DE NIVELES PARA TANQUE ELEVADO Y CISTERNA und 2.00 97.27 194.54S/.                           194.54S/. 

         REJILLAS METÁLICAS P/ REBOSE DE CISTERNA und 1.00 250.00 250.00S/.                           250.00S/. 

         ESCALERA DE GATO und 2.00 1200.00 2,400.00S/.                        2,400.00S/. 

   SUMINISTRO  DE LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO

      SUMINISTRO, INSTALACION Y FACTIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO

GLB 1.00 3000.00 3,000.00S/.                        3,000.00S/.                 

INSTALACIO NES ELECTRICAS

   TABLERO S ELECTRICO S

      TABLERO GENERAL DE 16 POLOS, IP65 und 1.00 464.64 464.64S/.                           464.64S/.                     

      TABLERO DISTRIBUCION DE 18 POLOS, IP65 und 1.00 726.64 726.64S/.                           726.64S/.                     

      TABLERO DISTRIBUCION DE 22 POLOS, IP65 und 1.00 532.64 532.64S/.                           532.64S/.                     

      TABLERO DISTRIBUCION DE 25 POLOS, IP65 und 1.00 532.64 532.64S/.                           532.64S/.                     

      TABLERO DE BOMBAS  DE 8 POLOS, IP65 und 1.00 423.64 423.64S/.                           423.64S/.                     

      INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 3 X 100A und 1.00 450.23 450.23S/.                           450.23S/.                     

      INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 3 X 80A und 1.00 228.23 228.23S/.                           228.23S/.                     

      INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 2 X 50A und 1.00 84.23 84.23S/.                             84.23S/.                       

      INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 2 X 40A und 1.00 139.23 139.23S/.                           139.23S/.                     

      INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 2 X 32A und 4.00 46.03 184.12S/.                           184.12S/.                     

      INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 2 X 25A und 2.00 62.13 124.26S/.                           124.26S/.                     

      INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 2 X 20A und 2.00 58.23 116.46S/.                           116.46S/.                     

      INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 2 X 16A und 4.00 62.13 248.52S/.                           248.52S/.                     

      INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X63A, 30mA und 1.00 454.98 454.98S/.                           454.98S/.                     

      INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA und 9.00 128.08 1,152.72S/.                        1,152.72S/.                  

   SS.HH. 01

      SALIDAS PARA ALUMBRADO  / TO MACO RRIENTES

         SALIDA PARA LUMINARIA ADOSADA EN TECHO O PARED pto 5.00 70.46 352.30S/.                           352.30S/.                     

         SALIDA PARA TOMACORRIENTES A PRUEBA DE AGUA pto 2.00 69.06 138.12S/.                           138.12S/.                     

         SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA pto 5.00 69.06 345.30S/.                           345.30S/.                      
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         SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 5.00 67.06 335.30S/.                           335.30S/.                     

         CAJA DE PASE 150x150x50mm und 6.00 74.36 446.16S/.                           446.16S/.                     

      SUMINISTRO  E INSTALACIO N DE LUMINARIAS / INTERRUPTO RES

         LUMINARIA CUADRADA LED PARA ADOSAR DE 22W und 2.00 111.46 222.92S/.                           222.92S/.                    

         LUMINARIA CUADRADA LED PARA ADOSAR DE 2X36W INC. REJILLA und 1.00 146.21 146.21S/.                           146.21S/.                    

         LUMINARIA RECTANGULAR LED PARA ADOSAR C/ REJILLA ALUMINIO 
2 X 36W

und 2.00 173.46 346.92S/.                           346.92S/.                    

         LUMINARIA DE EMERGENCIA LED,NTP-IEC 60598-2-22 und 5.00 231.46 1,157.30S/.                        1,157.30S/.                 

         INTERRUPTOR SIMPLE und 5.00 52.78 263.90S/.                           263.90S/.                    

      SUMINISTRO  E INSTALACIO N DE TO MACO RRIENTES

         TOMACORRIENTE DOBLE SHUCKO 16A/3 EN LINEA 10A, A PRUEBA DE 

AGUA

und 2.00 114.83 229.66S/.                           229.66S/.                    

   VESTIDO RES Y SALA DE REUNIO NES

      SALIDAS PARA ALUMBRADO  / TO MACO RRIENTES

         SALIDA PARA LUMINARIA ADOSADA EN TECHO O PARED pto 19.00 70.46 1,338.74S/.                        1,338.74S/.                  

         SALIDA PARA TOMACORRIENTES A PRUEBA DE AGUA pto 11.00 69.06 759.66S/.                           759.66S/.                     

         SALIDA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA pto 13.00 69.06 897.78S/.                           897.78S/.                     

         SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 10.00 67.06 670.60S/.                           670.60S/.                     

         CAJA DE PASE 150x150x50mm und 6.00 74.36 446.16S/.                           446.16S/.                     

      SUMINISTRO  E INSTALACIO N DE LUMINARIAS / INTERRUPTO RES

         LUMINARIA CUADRADA LED PARA ADOSAR DE 22W und 10.00 111.46 1,114.60S/.                        1,114.60S/.                 

         LUMINARIA CUADRADA LED PARA ADOSAR DE 2X36W INC. REJILLA und 2.00 146.21 292.42S/.                           292.42S/.                    

         LUMINARIA RECTANGULAR LED PARA ADOSAR C/ REJILLA ALUMINIO 

2 X 36W

und 7.00 173.46 1,214.22S/.                        1,214.22S/.                 

         LUMINARIA DE EMERGENCIA LED,NTP-IEC 60598-2-22 und 13.00 231.46 3,008.98S/.                        3,008.98S/.                 

         INTERRUPTOR SIMPLE und 6.00 52.78 316.68S/.                           316.68S/.                    

         INTERRUPTOR DOBLE und 4.00 56.69 226.76S/.                           226.76S/.                    

      SUMINISTRO  E INSTALACIO N DE TO MACO RRIENTES

         TOMACORRIENTE DOBLE SHUCKO 16A/3 EN LINEA 10A, A PRUEBA DE 

AGUA

und 11.00 114.83 1,263.13S/.                        1,263.13S/.                 

   ENSAYO S ELECTRICO S Y O TRO S

      SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 25 OHM und 1.00 1482.18 1,482.18S/.                        1,482.18S/.                 

      PRUEBAS ELECTRICAS GLB 1.00 950.00 950.00S/.                           950.00S/.                    

      SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA GLB 1.00 1500 1,500.00S/.                        1,500.00S/.                 

S/. 561,309.91 S/. 95,175.31 S/. 83,121.88 S/. 105,207.24 S/. 127,936.25 S/. 108,708.34 S/. 41,160.89

S/. 27,607.21 S/. 4,681.06 S/. 4,088.23 S/. 5,174.46 S/. 6,292.36 S/. 5,346.66 S/. 2,024.44

S/. 588,917.12 S/. 99,856.37 S/. 87,210.11 S/. 110,381.70 S/. 134,228.61 S/. 114,055.00 S/. 43,185.33

16.96% 14.81% 18.74% 22.79% 19.37% 7.33%

16.96% 31.76% 50.51% 73.30% 92.67% 100.00%%  AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO    

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (4.9183539%  x CD)

PRESUPUESTO TOTAL

% AVANCE PROGRAMADO    

 
Nota. Elaboración propia. 
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Figura 3 
Curva S planificado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
Costo Planificado S/ 99,856.37 S/ 87,210.11 S/ 110,381.70 S/ 134,228.61 S/ 114,055.00 S/ 43,185.33

Costo Planificado Acumulado S/ 99,856.37 S/ 187,066.48 S/ 297,448.18 S/ 431,676.79 S/ 545,731.79 S/ 588,917.12

% AVANCE PLANIFICADO 16.96% 14.81% 18.74% 22.79% 19.37% 7.33%

%  AVANCE PLANIFICADO ACUMULADO  16.96% 31.76% 50.51% 73.30% 92.67% 100.00%  
 
  Nota. Elaboración propia. 
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3.7.2. Comparación de curva S planificada vs curva S ejecutada hasta la fecha de 

estado (3er mes) 

 
Para el análisis del siguiente estudio se eligió como fecha de estado el tercer 

mes del tiempo programado, hasta ese momento se había realizado tres 

valorizaciones, correspondientes a los meses de setiembre, octubre y noviembre 

del 2020. Se realizo una comparativa de curvas en donde se pudo apreciar que la 

curva ejecutada (Valor Ganado) se encontraba por encima de la curva programada 

(Costo planificado). 
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Figura 4 
Curva S Costo planificado    vs curva S Valor Ganado 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Nota. Elaboración propia. 

Costo Planificado(Pv) S/ 99,856.37 S/ 87,210.11 S/ 110,381.70 S/ 134,228.61 S/ 114,055.00 S/ 43,185.33 

Costo Planificado Acumulado(Pv) S/ 99,856.37 S/ 187,066.48 S/ 297,448.18 S/ 431,676.79 S/ 545,731.79 S/ 588,917.12 

%AVANCE PLANIFICADO (Pv) 16.96% 14.81% 18.74% 22.79% 19.37% 7.33% 

% AVANCE PLANIFICADO ACUMULADO(Pv)   16.96% 31.76% 50.51% 73.30% 92.67% 100.00% 

Valor Ganado(Ev) S/ 125,554.84 S/ 106,444.65 S/ 132,304.06       

Valor Ganado Acumulado(Ev) S/ 125,554.84 S/ 231,999.49 S/ 364,303.55       

%VALOR GANADO (Ev) 21.32% 18.07% 22.47%       

% AVANCE GANADO ACUMULADO(Ev) 21.32% 39.39% 61.86%       
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Figura 5 
Cuadro resumen de valorizaciones ejecutadas hasta la fecha de corte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Nota. Elaboración propia.

VALORIZACIÓN 

AVANCE DE 
OBRA (S/.) 

AVANCE 
PORCENTUAL 
MENSUAL (%) 

AVANCE 
PORCENTUAL 

ACUMULADO (%) 

AVANCE DE OBRA 
ACUMULADO(S/.) 

  MES 

              

INICIO DE OBRA Setiembre, 2020         

18/09/2020 PV(Costo Planificado) 0.00  0.00% 0.00% 0.00  

  EV(Valor Ganado) 0.00  0.00% 0.00% 0.00  

VALORIZACION Nº 01 Setiembre, 2020         

18/09/2020 30/09/2020 PV(Costo Planificado) 99,856.37  16.96% 16.96% 99,856.37 

  EV(Valor Ganado) 125,554.84  21.32% 21.32% 125,554.84 

VALORIZACION Nº 02 Octubre, 2020         

01/10/2020 31/10/2020 PV(Costo Planificado) 87,210.11  14.81% 31.76% 187,066.48 

  EV(Valor Ganado) 106,444.65  18.07% 39.39% 231,999.49 

VALORIZACION Nº 03 Noviembre, 2020         

01/11/2020 30/11/2020 PV(Costo Planificado) 110,381.70  18.74% 50.51% 297,448.18 

  EV(Valor Ganado) 132,304.06  22.47% 61.86% 364,303.55 

VALORIZACION Nº 04 01/012/2020         

01/012/2020 31/12/2020 PV(Costo Planificado) 134,228.61  22.79% 73.30% 431,676.79 

  EV(Valor Ganado)      

VALORIZACION Nº 05 Enero, 2021         

01/01/2021 31/01/2021 PV(Costo Planificado) 114,055.00  19.37% 92.67% 545,731.79 

  EV(Valor Ganado)      

VALORIZACION Nº 06 Febrero, 2021        

01/02/2021 14/02/2021 PV(Costo Planificado) 43,185.33  7.33% 100.00% 588,917.12 

  EV(Valor Ganado)      
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3.7.3. Aplicación del método del valor ganado para determinar el costo real del  

proyecto  

Para determinar el valor real con el cual se culminará el proyecto y conocer 

la eficiencia de los costos reales con los cuales se está manejando el proyecto, es 

imprescindible aplicar el método del valor ganado.  

Para el siguiente estudio se determinó los costos reales que incurrieron en 

el trabajo físico ejecutado hasta la fecha de corte, estos costos reales nos 

proporcionaron el área de logística de la municipalidad de la Victoria, mediante 

órdenes de compra de los insumos, ordenes de servicio de la mano de obra 

empleada, cotizaciones de los subcontratos requeridos, con estos datos 

proporcionados elaboramos la Curva S de costos reales hasta la fecha estado. Una 

vez determinado las tres dimensiones (Costo planificado pv; Valor Ganado Ev; 

Costo Real Ac) realizamos una comparación de curvas “S”en donde determino que 

los costos ejecutados o valorizados superan a los planificados dando a conocer que 

la obra se encuentra adelantada físicamente sin embargo los costos reales 

incurridos para llevar acabo el trabajo medido por el EV sobrepasan a estos. 
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Figura 6 
Comparación de curva S Valor Ganado vs Curva S Costo planificado vs curva S Costo real  

 

Nota. Elaboración propia. 

Costo Planificado (Pv) S/ 99,856.37 S/ 87,210.11 S/ 110,381.70 S/ 134,228.61 S/ 114,055.00 S/ 43,185.33 

Costo Planificado Acumulado (Pv) S/ 99,856.37 S/ 187,066.48 S/ 297,448.18 S/ 431,676.79 S/ 545,731.79 S/ 588,917.12 

%AVANCE PLANIFICADO (Pv) 16.96% 14.81% 18.74% 22.79% 19.37% 7.33% 

% AVANCE PLANIFICADO ACUMULADO(Pv)   16.96% 31.76% 50.51% 73.30% 92.67% 100.00% 

Valor Ganado (Ev) S/ 125,554.84 S/ 106,444.65 S/ 132,304.06    

Valor Ganado Acumulado (Ev) S/ 125,554.84 S/ 231,999.49 S/ 364,303.55    

%VALOR GANADO (Ev) 21.32% 18.07% 22.47%    

% AVANCE GANADO ACUMULADO(Ev) 21.32% 39.39% 61.86%    

Costo Real (AC) S/ 132,551.20 S/ 121,786.76 S/ 141,567.60    

Costo Real Acumulado (Ac) S/ 132,551.20 S/ 254,337.96 S/ 395,905.56    

%COSTO REAL (Ac) 22.51% 20.68% 24.04%    

% COSTO REAL ACUMULADO(Ac) 22.51% 43.19% 67.23%    
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3.7.4. Cálculo de desvíos presupuestarios e índices de desempeños  

 

De acuerdo con el grafico podemos observar los siguientes valores 

obtenidos hasta la fecha de corte, de acuerdo con la ejecución del proyecto. 

 

BAC (presupuesto hasta la conclusión): presupuesto total planificado 

autorizado de acuerdo con la ejecución del proyecto; BAC= S/588,917.12. 

 

PV (Planned Value). Valor planificado, en este estudio se está tomando como 

fecha de corte el tercer mes; PV = S/ 297,448.18. 

 

AC (Actual cost). Valor real por el trabajo ejecutado, llevado a cabo en un 

periodo de tiempo, en este estudio se está tomando los costos reales acumulados hasta 

el tercer mes; AC= S/ 395,905.56. 

 

EV (Earned Value).  valor ganado, costo valorizado de acuerdo con el avance 

que se tiene hasta el tercer mes; EV= S/ 364,303.55. 

 

Con los datos obtenidos calculamos los desvíos e índices de desempeños 

presupuestarios.  

 

CV (Cost variance). variación de costos; CV = EV – AC =  S/ 364,303.55– S/ 

395,905.56 =– S/ 31,602. 01. 
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SV (Schedule Variance). variación del cronograma; SV = EV – PV = S/ 

364,303.55– S/ 297,448.18=S/ 66,855. 37. 

 

CPI (Cost Performance Index). Índice de desempeño de costo; CPI = EV / AC= 

S/ 364,303.55/ S/ 395,905.56 = 0.92. 

 

SPI (Schedule Performance Index): Índice de desempeño del cronograma; SPI 

= EV / PV= S/ 364,303.55/ S/ 297,448.18 = 1.22.  
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Figura 7 
Cuadro resumen de desvíos presupuestarios e índices de desempeño  

 

 Nota. Elaboración propia.

MES
Variacion de 
Costo (CV)

Indice de 
Desempeño de 

Costo (CPI)

 Variación del 
Cronograma 

(SV)

Indice de 
Desempeño 

del 
Cronograma 

(SPI

CV = EV - AC CPI = EV / AC SV = EV - PV SPI = EV / PV

Setiembre, 2020

PV(Costo Planificado) 0.00 0.00% 0.00% 0.00

EV(Valor Ganado) 0.00 0.00% 0.00% 0.00

AC(Costo Real) 0.00 0.00% 0.00% 0.00

Setiembre, 2020

18/09/2020 30/09/2020 PV(Costo Planificado) 99,856.37 16.96% 16.96% 99,856.37

EV(Valor Ganado) 125,554.84 21.32% 21.32% 125,554.84

AC(Costo Real) 132,551.20 22.51% 22.51% 132,551.20

O ctubre, 2020

01/10/2020 31/10/2020 PV(Costo Planificado) 87,210.11 14.81% 31.76% 187,066.48

EV(Valor Ganado) 106,444.65 18.07% 39.39% 231,999.49

AC(Costo Real) 121,786.76 20.68% 43.19% 254,337.96

Noviembre, 2020

01/11/2020 30/11/2020 PV(Costo Planificado) 110,381.70 18.74% 50.51% 297,448.18

EV(Valor Ganado) 132,304.06 22.47% 61.86% 364,303.55

AC(Costo Real) 141,567.60 24.04% 67.23% 395,905.56

VALORIZACION Nº 02

VALORIZACION Nº 03

-31,602.01 0.92 66,855.37 1.22

-22,338.47 0.91 44,933.01 1.24

VALORIZACION Nº 01

-6,996.36 0.95 25,698.47 1.26

INICIO DE OBRA

18/09/2020

VALO RIZACIÓ N

AVANCE DE 
O BRA (S/.)

AVANCE 
PO RCENTUAL 
MENSUAL (%)

AVANCE 
PO RCENTUAL 
ACUMULADO  

(%)

AVANCE DE  
O BRA 

ACUMULADO
(S/.)

Desvíos Presupuestarios
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3.7.5. Cálculo de proyecciones de costos  
 

EAC (Estimate At Completion): Estimación a la conclusión, proyección del 

costo total con el cual culminara el proyecto si continúa ejecutándose en las mismas 

las condiciones; EAC= AC+(BAC–EV) = S/ 395,905.56+(588,917.12– S/ 364,303.55) 

= S/ 620,519.13. 

 

ETC (Estimate To Complete): Estimación hasta la conclusión, saldo de costo 

que se requiere para culminar el proyecto según la proyección teórica brindada por el 

EAC; ETC= (EAC– AC) = S/ 620,519.13– S/ 395,905.56= S/ 224,613.57. 

 
 

3.7.6. Cálculo de proyecciones de costos según CPI actual 
 

EAC (Estimate At Completion): Estimación a la conclusión; EAC= BAC/CPI= 

S/ 588,917.12/0.92= S/ 640,003.54. 

 

ETC (Estimate To Complete): Estimación hasta la conclusión; ETC= (EAC– 

AC) = S/ 640, 003.54– S/ 395,905.56= S/ 244,097.98. 

 

3.7.7. Cálculo de proyecciones de costos considerando CPI & SPI Actual 
 

EAC (Estimate At Completion): Estimación a la conclusión; EAC= 

AC+(BAC– EV) / (CPI * SPI) = S/ 395,905.56+(588,917.12– S/ 364,303.55) 

/(0.92*1.22)= S/ 595,207.76. 

 

ETC (Estimate To Complete): Estimación hasta la conclusión; ETC= (EAC– 

AC) = S/ 595,207.76– S/ 395,905.56= S/ 199,302.20. 
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Figura 8 
Cuadro resumen de proyecciones de costos. 

Nota. Elaboración propia. 
 
 

MES
Variacion de 
Costo (CV)

Indice de 
Desempeño de 

Costo (CPI)

 Variación del 
Cronograma 

(SV)

Indice de 
Desempeño 

del 
Cronograma 

(SPI

Estimación a la 
Conclusión (EAC)

 Estimación 
hasta la 

Conclusión 
(ETC)

Estimación a la 
Conclusión 

(EAC)

 Estimación hasta 
la Conclusión 

(ETC)

Estimación a la 
Conclusión (EAC)

 Estimación hasta la 
Conclusión (ETC)

CV = EV - AC CPI = EV / AC SV = EV - PV SPI = EV / PV
EAC = AC + (BAC - 

EV)
ETC = EAC - AC EAC = BAC / CPI ETC = EAC - AC

EAC = AC + (BAC - 
EV) / (CPI * SPI))

ETC = EAC - AC

Setiembre, 2020

PV(Costo Planificado) 0.00 0.00% 0.00% 0.00

EV(Valor Ganado) 0.00 0.00% 0.00% 0.00

AC(Costo Real) 0.00 0.00% 0.00% 0.00

Setiembre, 2020

18/09/2020 30/09/2020 PV(Costo Planificado) 99,856.37 16.96% 16.96% 99,856.37

EV(Valor Ganado) 125,554.84 21.32% 21.32% 125,554.84

AC(Costo Real) 132,551.20 22.51% 22.51% 132,551.20

O ctubre, 2020

01/10/2020 31/10/2020 PV(Costo Planificado) 87,210.11 14.81% 31.76% 187,066.48

EV(Valor Ganado) 106,444.65 18.07% 39.39% 231,999.49

AC(Costo Real) 121,786.76 20.68% 43.19% 254,337.96

Noviembre, 2020

01/11/2020 30/11/2020 PV(Costo Planificado) 110,381.70 18.74% 50.51% 297,448.18

EV(Valor Ganado) 132,304.06 22.47% 61.86% 364,303.55

AC(Costo Real) 141,567.60 24.04% 67.23% 395,905.56

VALO RIZACIÓ N

AVANCE DE 
O BRA (S/.)

AVANCE 
PO RCENTUAL 
MENSUAL (%)

AVANCE 
PO RCENTUAL 
ACUMULADO  

(%)

AVANCE DE  
O BRA 

ACUMULADO
(S/.)

Desvíos Presupuestarios Proyecciones de Costos
Proyecciones de Costos segun CPI 

Actual
Proyecciones de Costos considerando 

CPI & SPI Actual

INICIO DE OBRA

18/09/2020

VALORIZACION Nº 01

-6,996.36 0.95 25,698.47 1.26 595,913.48 463,362.28 621,733.67 489,182.47 521,608.16 389,056.96

-22,338.47 0.91 44,933.01 1.24 315,501.25

VALORIZACION Nº 02

VALORIZACION Nº 03

-31,602.01 0.92 66,855.37 1.22 620,519.13 224,613.57

611,255.59 356,917.63 645,622.02 391,284.06 569,839.21

199,302.20640,003.54 244,097.98 595,207.76
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Figura 9 
Gestión de Valor Ganado (proyecciones de Costos) 

Nota. Elaboración propia. 
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3.7.8. Modificación del presupuesto analítico y reprogramación de cronograma 

valorizado 

Para el siguiente estudio se determinó las estimaciones a la conclusión de 

los costos y se vio reflejado que el proyecto terminaría costando más de lo 

planificado, esto ocasionaría que el proyecto quede inconcluso o solicitar un 

aumento presupuestario lo que conllevaría a una ampliación de plazo. 

 Como medida para cumplir con el objetivo de culminar el proyecto 

manteniendo la fecha de termino inicial, se realizó una modificación del 

presupuesto analítico, actualizando los precios unitarios de los insumos de las 

partidas que faltaban ejecutar de esta manera el presupuesto de la obra aumentaría. 

Se realizo un nuevo cronograma valorizado reprogramado y una nueva 

curva S planificado manteniendo la fecha de termino inicial. 

 Se realizó el mismo control y seguimiento aplicando el método del valor 

ganado durante cada fin de mes hasta la culminación del proyecto. De acuerdo con 

el grafico podemos observar los siguientes valores obtenidos en la fecha de cierre 

del proyecto. 

BAC (presupuesto hasta la conclusión): presupuesto total reprogramado. 

BAC= S/ 614,346.15. 

 

PV (Planned Value). Valor planificado; PV = S/ 614,346.15. 

 
AC (Actual cost). Valor real por el trabajo ejecutado, llevado en el tiempo 

restante; AC= S/ 613,235.68. 
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EV (Earned Value).  valor ganado, costo valorizado de acuerdo con el 

avance que se tiene hasta el cierre del proyecto; EV= S/ 614,346.15. 

 

Con los datos obtenidos calculamos los desvíos e índices de desempeños 

presupuestarios.  

CV (Cost variance). variación de costos; CV = EV – AC =  S/ 614,346.15– 

S/ 613,235.68= S/ 1,110.46. 

 

SV (Schedule Variance). variación del cronograma; SV = EV – PV=  S/ 

614,346.15– S/ 614,346.15=S/ 0.00. 

 

CPI (Cost Performance Index). Índice de desempeño de costo; CPI = EV / 

AC = S/ 614,346.15/ S/ 613,235.68= 0.92. 

 

SPI (Schedule Performance Index): Índice de desempeño del cronograma; 

SPI = EV / PV = S/ 614,346.15/ / 614,346.15 = 1. 
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Figura10 

Cronograma valorizado reprogramado de obra  

ESTRUCTURAS

OBRAS PROVISIONALES

Costo Programado 1 S/ 1,501.11

Costo ejecutado 1,501.11S/. 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 371.43 S/ 885.71 S/ 857.14

Costo ejecutado 800.00S/. 800.00S/. 800.00S/. 

Costo Programado 2 533.33S/. 533.33S/. 533.33S/. 

Costo Programado 1 S/ 5,144.40

Costo ejecutado 5,144.40S/. 

Costo Programado 2

INSTALACIONES PROVISIONALES

Costo Programado 1 S/ 510.71 S/ 1,217.86 S/ 1,178.57

Costo ejecutado 2,200.00S/.              1,650.00S/.              

Costo Programado 2 570.00S/.                  570.00S/.               570.00S/.                 

TRABAJOS PRELIMINARES

Costo Programado 1 S/ 24,016.16

Costo ejecutado 24,016.16S/. 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 17,872.49

Costo ejecutado 17,872.49S/. 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 1,300.00 S/ 1,700.00

Costo ejecutado 600.00S/. 600.00S/.                 600.00S/.                 

Costo Programado 2 440.00S/.                  440.00S/.               440.00S/.                 

SEGURIDAD Y SALUD

Costo Programado 1 S/ 1,003.00 S/ 2,391.76 S/ 2,314.61

Costo ejecutado 10,801.50S/. 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 120.45 S/ 287.23 S/ 277.96

Costo ejecutado 602.25S/. 240.90S/.                 

Costo Programado 2 122.25S/.                  122.25S/.               122.25S/.                 

Costo Programado 1 S/ 693.73 S/ 1,654.28 S/ 1,600.92

Costo ejecutado 2,401.38S/. 2,401.38S/.              -S/.                      

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 69.50 S/ 165.74 S/ 160.39

Costo ejecutado 149.70S/. 149.70S/.                 299.40S/.                 

Costo Programado 2 51.70S/.                   51.70S/.                 51.70S/.                   

DEMOLICION Y DESMONTAJE

Costo Programado 1 S/ 12,496.20

Costo ejecutado 11,246.69S/. 1,250.61S/.              

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 8,845.97

Costo ejecutado 7,961.37S/. 884.60S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 4,998.71

Costo ejecutado 4,998.71S/. 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 131.60

Costo ejecutado 131.60S/. 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 4,753.86

Costo ejecutado 1,747.84S/. 3,005.91S/.              

Costo Programado 2

SS.HH. 01

VEREDAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Costo Programado 1

Costo ejecutado 210.80S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 79.56S/.                   

Costo Programado 1

Costo ejecutado 336.51S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 532.68S/.                  

Costo Programado 1

Costo ejecutado 350.60S/.                 

Costo Programado 2

MES 5MES 2MES 1P.U.(MODIFICADO)
PARCIAL(MODIFICA

DO)

Fecha de

Corte
PARCIAL

S/ 1,501.11 S/ 1,501.11 1,501.11S/.              

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL GLB 1.00 S/ 5,500.00 S/ 5,500.00

GLB 1.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00

S/ 1.29

MES 6DESCRIPCION UND METRADO P.U. MES 3 MES 4

S/ 5,700.00 5,560.00S/.              

BAÑO PORTATIL PARA PERSONAL DE OBRA (02 
unidades) mes 5.00 S/ 800.00 S/ 4,000.00 S/ 800.00 4,000.00S/.              

OFICINAS, ALMACENES Y CASETA DE GUARDIANÍA m2 120.00 S/ 42.87 S/ 5,144.40 S/ 42.87

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.80M X 3.60M. und 1.00 S/ 1,501.11

24,016.16S/.            

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 18,617.18 S/ 0.96 S/ 17,872.49 S/ 0.96 17,872.49S/.            

TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 18,617.18 S/ 1.29 S/ 24,016.16

5,144.40S/.              

4,802.75S/.              

S PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDGLB 1.00 S/ 748.50 S/ 748.50 S/ 775.50 753.90S/.                 

S/ 1,222.50 1,209.90S/.              

SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 S/ 4,802.75 S/ 4,802.75 S/ 4,802.75

EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 S/ 1,204.50 S/ 1,204.50

S/ 3,300.00 3,120.00S/.              

EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00 S/ 10,801.50 S/ 10,801.50 S/ 10,801.50 10,801.50S/.            

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

S/ 46.80 4,998.71S/.              

DESMONTAJE DE CARPINTERÍA METÁLICA (ARCO FUTBOund 2.00 S/ 65.80 S/ 131.60 S/ 65.80 131.60S/.                 

DEMOLICION DE FALSO PISO + CONTRAPISO (h=0.20m m2 106.81 S/ 46.80 S/ 4,998.71

S/ 382.03 12,496.20S/.            

DE SARDINEL PERALTADO DE CONCRETO EXISTENTE, A m 515.80 S/ 17.15 S/ 8,845.97 S/ 17.15 8,845.97S/.              

DEMOLICION CON EQUIPO DE EDIFICACION EXISTENTEm3 32.71 S/ 382.03 S/ 12,496.20

S/ 52.00 79.56S/.                  

ORMACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE PARA Vm2 23.16 S/ 14.53 S/ 336.51 S/ 14.53 336.51S/.                 

EXCAVACION MANUAL PARA UÑAS DE VEREDAS m3 1.53 S/ 42.55 S/ 65.10

S/ 43.77 4,753.86S/.              

EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO m3 4.63 S/ 45.53 S/ 210.80 S/ 45.53 210.80S/.                 

RIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION Y DESMONTAJE C/Vm3 108.61 S/ 43.77 S/ 4,753.86

S/ 23.00 532.68S/.                 

INACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 10m3 Dm3 8.01 S/ 43.77 S/ 350.60 S/ 43.77 350.60S/.                 

BASE GRANULAR E=0.10m INC. COMPACTACION C/EQUIPm2 23.16 S/ 19.74 S/ 457.18
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CONCRETO SIMPLE

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 143.35S/.                  

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 544.26S/.                  544.26S/.               

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 348.08S/.                  348.08S/.               

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 36.17S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 68.32S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 14.46S/.                   14.46S/.                 14.46S/.                   

RAMPAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Costo Programado 1 S/ 10.93

Costo ejecutado 10.93S/.                   

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 8.32S/.                     

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 17.44S/.                   

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 9.20S/.                     9.20S/.                  9.20S/.                    

Costo Programado 1

Costo ejecutado 22.76S/.                   

Costo Programado 2

CONCRETO SIMPLE

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 15.04S/.                   

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 56.40S/.                   

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 72.80S/.                   

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 3.54S/.                     

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 5.94S/.                     

EDIFICACION

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Costo Programado 1 S/ 289.34

Costo ejecutado 211.95S/. 77.20S/.                   

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 94.01

Costo ejecutado 57.31S/. 36.73S/.                   

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 21.12

Costo ejecutado 21.13S/.                   

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 293.26

Costo ejecutado 293.26S/.                 

Costo Programado 2

CONCRETO SIMPLE

Costo Programado 1 S/ 540.95

Costo ejecutado 430.16S/. 110.75S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 1,170.95 S/ 390.32

Costo ejecutado 1,144.51S/.              416.89S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 57.04 S/ 456.30

Costo ejecutado 385.24S/.                 128.02S/.                 

Costo Programado 2

1,561.26S/.              

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOm2 11.26 S/ 45.59 S/ 513.34 S/ 45.59 513.34S/.                 

CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOSm3 4.53 S/ 344.65 S/ 344.65S/ 1,561.26

S/ 43.77 293.26S/.                 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS m2 14.78 S/ 36.60 S/ 540.95 S/ 36.60 540.95S/.                 

INACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 10m3 Dm3 6.70 S/ 43.77 S/ 293.26

S/ 14.53 94.01S/.                  

LENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIO m3 1.31 S/ 16.12 S/ 21.12 S/ 16.12 21.12S/.                  

NFORMACION Y COMPACTACION DE FONDO DE CIMENTAm2 6.47 S/ 14.53 S/ 94.01

S/ 3.71 5.94S/.                    

EXCAVACION MANUAL PARA CIMIENTO m3 6.80 S/ 42.55 S/ 289.34 S/ 42.55 289.34S/.                 

AS E = 1" C/TECNOPOR EXP. CON SELLO ASFALTICO (A m 1.60 S/ 3.69 S/ 5.90

S/ 455.00 72.80S/.                  

CURADO DE CONCRETO m2 1.20 S/ 2.92 S/ 3.50 S/ 2.95 3.54S/.                    

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA UÑAS DE VEREDASm3 0.16 S/ 449.21 S/ 71.87

S/ 47.00 15.04S/.                  

5KG/CM2 PARA VEREDAS Y RAMPAS E=10CM, INC. ACA m2 1.20 S/ 44.23 S/ 53.08 S/ 47.00 56.40S/.                  

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA RAMPAm2 0.32 S/ 44.81 S/ 14.34

27.60S/.                  

17.44S/.                  

8.32S/.                    

INACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 10m3 Dm3 0.52 S/ 43.77 S/ 22.76 S/ 43.77 22.76S/.                  

S/ 14.53

BASE GRANULAR E=0.10m INC. COMPACTACION C/EQUIPm2 1.20 S/ 19.74 S/ 23.69 S/ 23.00

ORMACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE PARA Rm2 1.20 S/ 14.53 S/ 17.44

S/ 45.53 10.93S/.                  

EXCAVACION MANUAL PARA UÑAS DE RAMPAS m3 0.16 S/ 42.55 S/ 6.81 S/ 52.00

EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO m3 0.24 S/ 45.53 S/ 10.93

S/ 2.95 68.32S/.                  

AS E = 1" C/TECNOPOR EXP. CON SELLO ASFALTICO (A m 11.69 S/ 3.69 S/ 43.14 S/ 3.71 43.37S/.                  

CURADO DE CONCRETO m2 23.16 S/ 2.92 S/ 67.63

S/ 455.00 696.15S/.                 

BRUÑADO m 30.65 S/ 1.17 S/ 35.86 S/ 1.18 36.17S/.                  

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA UÑAS DE VEREDASm3 1.53 S/ 449.21 S/ 687.29

S/ 47.00 143.35S/.                 

5KG/CM2 PARA VEREDAS Y RAMPAS E=10CM, INC. ACA m2 23.16 S/ 44.23 S/ 1,024.37 S/ 47.00 1,088.52S/.              

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VEREDAm2 3.05 S/ 44.81 S/ 136.67
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Costo Programado 1 S/ 408.26

Costo ejecutado 281.88S/.                 124.92S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 125.80 S/ 377.41

Costo ejecutado 293.49S/.                 

Costo Programado 2 225.73S/.                  

CONCRETO ARMADO

COLUMNAS

Costo Programado 1 S/ 696.56

Costo ejecutado 696.56S/. 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 1,029.89

Costo ejecutado 1,029.89S/.              

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 345.77

Costo ejecutado 345.77S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 40.30

Costo ejecutado 40.30S/.                   

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 87.70

Costo ejecutado 87.70S/.                   

Costo Programado 2

VIGAS

Costo Programado 1 S/ 238.62

Costo ejecutado 238.62S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 285.22

Costo ejecutado 285.22S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 78.58

Costo ejecutado 78.58S/.                   

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 9.78

Costo ejecutado 9.78S/.                    

Costo Programado 2

LOSA  ALIGERADA

Costo Programado 1 S/ 486.15

Costo ejecutado 486.15S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 161.03

Costo ejecutado 161.03S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 151.24

Costo ejecutado 151.24S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 209.56

Costo ejecutado 209.56S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 16.67

Costo ejecutado 16.67S/.                   

Costo Programado 2

MESA DE CONCRETO P/ LAVATORIOS S/ 0.00

Costo Programado 1 S/ 461.30

Costo ejecutado 461.30S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 960.38

Costo ejecutado

Costo Programado 2 1,037.76S/.               

Costo Programado 1 S/ 503.12

Costo ejecutado

Costo Programado 2 509.60S/.                  

Costo Programado 1 S/ 22.66

Costo ejecutado

Costo Programado 2 22.66S/.                   

VESTIDORES Y SALA DE REUNIONES

VEREDAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Costo Programado 1

Costo ejecutado 414.32S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado 139.56S/.                 

Costo Programado 2

S/ 45.53 414.32S/.                 

EXCAVACION MANUAL PARA UÑAS DE VEREDAS m3 3.28 S/ 42.55 S/ 139.56 S/ 42.55 139.56S/.                 

EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE C/EQUIPO m3 9.10 S/ 45.53 S/ 414.32

S/ 455.00 509.60S/.                 

CURADO DE CONCRETO m2 7.76 S/ 2.92 S/ 22.66 S/ 2.92 22.66S/.                  

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA MESA DE CONCRETOm3 1.12 S/ 449.21 S/ 503.12

S/ 6.59 461.30S/.                 

FRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA MESA DE CO m2 11.28 S/ 85.14 S/ 960.38 S/ 92.00 1,037.76S/.              

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 70.00 S/ 6.59 S/ 461.30

S/ 523.89 209.56S/.                 

CURADO DE CONCRETO m2 5.71 S/ 2.92 S/ 16.67 S/ 2.92 16.67S/.                  

CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 PARA LOSA m3 0.40 S/ 523.89 S/ 209.56

S/ 2.92

JUNTA DE CONTRUCCION CON TECNOPORT m2

S/ 3.39 161.03S/.                 

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 22.95 S/ 6.59 S/ 151.24 S/ 6.59 151.24S/.                 

ILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGund 47.50 S/ 3.39 S/ 161.03

9.78S/.                    

OFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA LOSA ALIGEm2 5.71 S/ 85.14 S/ 486.15 S/ 85.14 486.15S/.                 

238.62S/.                 

285.22S/.                 

78.58S/.                  S/ 523.89

CURADO DE CONCRETO m2 3.35 S/ 2.92 S/ 9.78 S/ 2.92

CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 PARA VIGA m3 0.15 S/ 523.89 S/ 78.58

S/ 6.59

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGASm2 3.35 S/ 85.14 S/ 285.22 S/ 85.14

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 36.21 S/ 6.59 S/ 238.62

10.08 S/ 8.70 S/ 87.70 S/ 8.70

CURADO DE CONCRETO m2 13.80 S/ 2.92 S/ 40.30

696.56S/.                 

1,029.89S/.              

CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 PARA COLUMNm3 0.66 S/ 523.89 S/ 345.77 S/ 523.89 345.77S/.                 

S/ 6.59

NCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNm2 13.80 S/ 74.63 S/ 1,029.89 S/ 74.63

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 105.70 S/ 6.59 S/ 696.56

40.30S/.                  

87.70S/.                  

S/ 348.94 408.26S/.                 

CONCRETO EN FALSOPISO E=10CM MEZCLA 1:8 C:H m2 10.03 S/ 50.17 S/ 503.21 S/ 54.00 519.22S/.                 

CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 1.17 S/ 348.94 S/ 408.26
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Costo Programado 1 S/ 149.12

Costo ejecutado 149.12S/.                 

Costo Programado 2

COLUMNAS

Costo Programado 1 S/ 11,779.95

Costo ejecutado 11,779.95S/. 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 11,052.70

Costo ejecutado 5,850.99S/.              5,201.71S/.              

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 6,312.87

Costo ejecutado 3,520.54S/.              2,791.60S/.              

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 432.45

Costo ejecutado 228.93S/.                 203.52S/.                 

Costo Programado 2

COLUMNETAS

Costo Programado 1 S/ 547.43

Costo ejecutado 547.43S/. 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 839.59

Costo ejecutado 704.36S/.                 135.08S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 239.45

Costo ejecutado 200.11S/.                 38.48

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 32.85

Costo ejecutado 27.56S/.                   5.29S/.                    

Costo Programado 2

VIGAS

Costo Programado 1 S/ 24,089.09

Costo ejecutado 12,962.13S/.            11,126.95S/.            

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 12,851.88

Costo ejecutado 7,042.23S/.              5,810.04S/.              

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 7,973.61

Costo ejecutado 7,973.61S/.              

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 478.44

Costo ejecutado 478.44S/.                 

Costo Programado 2

ESCALERAS

Costo Programado 1 S/ 1,180.01

Costo ejecutado 1,180.01S/.              

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 1,524.01

Costo ejecutado 1,524.01S/.              

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 1,285.23

Costo ejecutado 1,285.23S/.              

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 69.50

Costo ejecutado 69.50S/.                   

Costo Programado 2

LOSA  ALIGERADA

Costo Programado 1 S/ 13,305.68

Costo ejecutado 6,852.01S/.              6,453.83S/.              

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 4,753.58

Costo ejecutado 2,447.91S/.              2,305.66S/.              

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 6,411.21

Costo ejecutado 3,101.65S/.              3,309.56S/.              

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 7,685.47

Costo ejecutado 7,685.47S/.              

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 456.34

Costo ejecutado 456.34S/.                 

Costo Programado 2

MESA DE CONCRETO P/ LAVATORIOS

Costo Programado 1 S/ 447.97

Costo ejecutado 783.95S/.                 

Costo Programado 2

S/ 6.59 783.95S/.                 ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 118.96 S/ 6.59 S/ 783.95

S/ 523.89 7,685.47S/.              

CURADO DE CONCRETO m2 156.28 S/ 2.92 S/ 456.34 S/ 2.92 456.34S/.                 

CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 PARA LOSA m3 14.67 S/ 523.89 S/ 7,685.47

S/ 3.65 4,753.58S/.              

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 972.87 S/ 6.59 S/ 6,411.21 S/ 6.59 6,411.21S/.              

LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 CM PARA 
TECHO ALIGERADO

und 1,302.35 S/ 3.65 S/ 4,753.58

S/ 2.92 69.50S/.                  

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
LOSA ALIGERADA

m2 156.28 S/ 85.14 S/ 13,305.68 S/ 85.14 13,305.68S/.            

CURADO DE CONCRETO m2 23.80 S/ 2.92 S/ 69.50

S/ 85.14 1,524.01S/.              

CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 2.63 S/ 488.68 S/ 1,285.23 S/ 488.68 1,285.23S/.              

NCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESCALERm2 17.90 S/ 85.14 S/ 1,524.01

S/ 2.92 478.44S/.                 

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 179.06 S/ 6.59 S/ 1,180.01 S/ 6.59 1,180.01S/.              

CURADO DE CONCRETO m2 163.85 S/ 2.92 S/ 478.44

S/ 85.14 12,851.88S/.            

CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 PARA VIGA m3 15.22 S/ 523.89 S/ 7,973.61 S/ 523.89 7,973.61S/.              

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGASm2 150.95 S/ 85.14 S/ 12,851.88

S/ 2.92 32.85S/.                  

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 3,655.40 S/ 6.59 S/ 24,089.09 S/ 6.59 24,089.09S/.            

CURADO DE CONCRETO m2 11.25 S/ 2.92 S/ 32.85

S/ 74.63 839.59S/.                 

CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 0.49 S/ 488.68 S/ 239.45 S/ 488.68 239.45S/.                 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
COLUMNETAS

m2 11.25 S/ 74.63 S/ 839.59

432.45S/.                 

6,312.87S/.              

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 83.07 S/ 6.59 S/ 547.43 S/ 6.59 547.43S/.                 

S/ 523.89

CURADO DE CONCRETO m2 148.10 S/ 2.92 S/ 432.45 S/ 2.92

CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210kg/cm2 PARA COLUMNm3 12.05 S/ 523.89 S/ 6,312.87

S/ 6.59 11,779.95S/.            

NCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA COLUMNm2 148.10 S/ 74.63 S/ 11,052.70 S/ 74.63 11,052.70S/.            

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 1,787.55 S/ 6.59 S/ 11,779.95

CURADO DE CONCRETO m2 47.04 S/ 3.17 S/ 149.12 S/ 3.17 149.12S/.                 
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Costo Programado 1 S/ 1,143.31

Costo ejecutado

Costo Programado 2 1,000.00S/.               600.63S/.               

Costo Programado 1 S/ 361.93

Costo ejecutado

Costo Programado 2 844.51S/.               

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 37.78S/.                 

BANCAS DE CONCRETO EN VESTIDORES

Costo Programado 1 S/ 498.28

Costo ejecutado 871.99S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 709.28

Costo ejecutado

Costo Programado 2 520.76S/.                  520.76S/.               

Costo Programado 1 S/ 477.45

Costo ejecutado

Costo Programado 2 1,128.40S/.            

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 64.71S/.                 

JARDINERAS

SARDINELES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Costo Programado 1 S/ 21.70

Costo ejecutado 21.70S/.                   

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 29.33

Costo ejecutado 29.33S/.                   

Costo Programado 2

CONCRETO ARMADO

Costo Programado 1 S/ 241.52

Costo ejecutado 241.52S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 628.56

Costo ejecutado

Costo Programado 2 121.00S/.                  524.31S/.               

Costo Programado 1 S/ 3,598.17

Costo ejecutado

Costo Programado 2 1,111.00S/.            2,533.55S/.              

Costo Programado 1 S/ 23.39

Costo ejecutado

Costo Programado 2 23.39S/.                   

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 4.56S/.                    

AREAS VERDES

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Costo Programado 1

Costo ejecutado 135.73S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 127.00S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado 181.21S/.                 

Costo Programado 2

ARQUITECTURA

SS.HH. 01

MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

Costo Programado 1 S/ 626.11

Costo ejecutado 383.99S/.                 

Costo Programado 2 1,568.11S/.               

REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 707.56S/.                  

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 557.22S/.                  

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 229.60S/.                  

S/ 41.00 229.60S/.                 TARRAJEO EN COLUMNAS E= 1.5 CM C:A 1:5 m2 5.60 S/ 38.82 S/ 217.39

S/ 28.00 707.56S/.                 

O FROTACHADO DE MUROS EXTERIORES MEZCLA C:A 1:m2 15.06 S/ 32.58 S/ 490.65 S/ 37.00 557.22S/.                 

O FROTACHADO DE MUROS INTERIORES MEZCLA C.A 1 m2 25.27 S/ 25.58 S/ 646.41

S/ 43.77 181.21S/.                 

MURO DE LADRILLO K.K DE SOGA MEZC. C:A 1:5 m2 25.27 S/ 74.33 S/ 1,878.32 S/ 78.00 1,952.10S/.              

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 
C/VOLQUETE 10m3 D=10Km

m3 4.14 S/ 43.77 S/ 181.21

S/ 42.55 135.73S/.                 

RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO m3 6.37 S/ 122.73 S/ 781.79 S/ 127.00 808.99S/.                 

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 3.19 S/ 42.55 S/ 135.73

S/ 2.92 23.39S/.                  

AS E = 1" C/TECNOPOR EXP. CON SELLO ASFALTICO (A m 1.20 S/ 3.69 S/ 4.43 S/ 3.80 4.56S/.                    

CURADO DE CONCRETO m2 8.01 S/ 2.92 S/ 23.39

S/ 47.00 645.31S/.                 

CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA SARDINELES m3 8.01 S/ 449.21 S/ 3,598.17 S/ 455.00 3,644.55S/.              

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINEL m2 13.73 S/ 45.78 S/ 628.56

S/ 43.77 29.33S/.                  

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 36.65 S/ 6.59 S/ 241.52 S/ 6.59 241.52S/.                 

INACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE 10m3 Dm3 0.67 S/ 43.77 S/ 29.33

64.71S/.                  

1,128.40S/.              

1,041.52S/.              

871.99S/.                 

EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL m3 0.51 S/ 42.55 S/ 21.70 S/ 42.55 21.70S/.                  

S/ 455.00

CURADO DE CONCRETO m2 22.16 S/ 2.92 S/ 64.71 S/ 2.92

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA BANCAS DE CONCRETm3 2.48 S/ 449.21 S/ 1,114.04

S/ 6.59

RADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA BANCAS DE COm2 22.16 S/ 44.81 S/ 992.99 S/ 47.00

ACERO DE REFUERZO FY=4200 kg/cm2 kg 132.32 S/ 6.59 S/ 871.99

S/ 449.21 844.51S/.                 

CURADO DE CONCRETO m2 12.94 S/ 2.92 S/ 37.78 S/ 2.92 37.78S/.                  

CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA MESA DE CONCRETOm3 1.88 S/ 449.21 S/ 844.51

FRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA MESA DE CO m2 18.80 S/ 85.14 S/ 1,600.63 S/ 85.14 1,600.63S/.              
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Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 417.60S/.                  

CIELORRASOS

Costo Programado 1

Costo ejecutado 300.13S/.                 

Costo Programado 2 356.33S/.                  

PISOS

Costo Programado 1

Costo ejecutado 209.54S/.                 

Costo Programado 2 308.88S/.                  

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 2,129.40S/.            

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 451.44S/.               

ZOCALO Y CONTRAZOCALO

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 73.20S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 1,441.00S/.            315.86S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado 24.01S/.                   

Costo Programado 2 133.86S/.               

CARPINTERIA DE MADERA

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 521.00S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 844.00S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 389.00S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 2,505.80S/.              

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 177.60S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 1,232.00S/.              

CERRAJERIA

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 390.00S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 124.00S/.                 

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES -S/.                      

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 287.64S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 419.52S/.                 

COBERTURAS

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 3,499.28S/.            

PINTURA

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 3,111.00S/.            954.56S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 1,311.00S/.            284.73S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 1,867.95S/.            

S/ 43.00 1,595.73S/.              

4,065.56S/.              

PINTURA COLOR BLANCO EN CIELORRASOS m2 41.51 S/ 43.17 S/ 1,791.99 S/ 45.00 1,867.95S/.              

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 37.11 33.03 S/ 1,225.74

S/ 83.00 3,499.28S/.              

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 99.16 S/ 34.30 S/ 3,401.19 S/ 41.00

COBERTURA DE LADRILLO PASTELERO SOBRE 
MORTERO, ASENTADO C:A 1:5

m2 42.16 S/ 70.32 S/ 2,964.69

S/ 141.00 287.64S/.                 

ELADO CON BASTIDOR DE ALUMINIO E=4.00MM INCLUYEm2 2.76 S/ 145.92 S/ 402.74 S/ 152.00 419.52S/.                 

VIDRIO TEMPLADO 6MM INC. MARCO DE ALUMINIO m2 2.04 S/ 131.85 S/ 268.97

S/ 15.00 390.00S/.                 

CERRADURA CILINDRICA, PERILLA DE MANIJA LARGA und 4.00 S/ 26.06 S/ 104.24 S/ 31.00 124.00S/.                 

BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE DE 3''X4" und 26.00 S/ 10.68 S/ 277.68

S/ 148.00 177.60S/.                 

TA DE DIVISIÓN  DE MELAMINE 18mm (Incly. Cerrojo) (0.60und 7.00 S/ 150.00 S/ 1,050.00 S/ 176.00 1,232.00S/.              

MODULO SS.HH EN MELAMINE H=0.80 M SEGUN 
DETALLE

m 1.20 S/ 120.00 S/ 144.00

S/ 389.00 389.00S/.                 

MODULO SS.HH EN MELAMINE H=1.80 M SEGUN DETALL m 9.35 S/ 250.00 S/ 2,337.50 S/ 268.00 2,505.80S/.              

PUERTA CONTRAPLACADA E=4.2 CM.INC. MARCO L=80 Cund 1.00 S/ 371.07 S/ 371.07

S/ 521.00 521.00S/.                 

PUERTA CONTRAPLACADA E=4.2 CM.INC. MARCO L=90 Cund 2.00 S/ 411.17 S/ 822.34 S/ 422.00 844.00S/.                 

UERTA CONTRAPLACADA E=4.2 CM.INC. MARCO L=100 Cund 1.00 S/ 511.17 S/ 511.17

S/ 47.00 1,756.86S/.              

CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=10CM COLOR GRIS m 7.13 18.33 S/ 130.69 S/ 23.00 157.87S/.                 

NTRAZOCALO DE CERAMICO DE H=10CM ENRASADO A Mm 37.38 S/ 44.49 S/ 1,663.04

S/ 57.00 451.44S/.                 

ZOCALO DE CERAMICO COLOR BLANCO LISO 0.60X0.60 Mm2 1.20 S/ 58.41 S/ 70.09 S/ 61.00 73.20S/.                  

PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" MEZCLA 1:4 m2 7.92 S/ 53.49 S/ 423.64

S/ 39.00 518.42S/.                 

SO CERAMICO VENICE BIANCO ANTIDESLIZANTE 0.45x0.4m2 33.80 S/ 60.92 S/ 2,059.10 S/ 63.00 2,129.40S/.              

CONTRAPISO MEZCLA C:A 1:5, E=0.10 cm m2 13.76 S/ 35.88 S/ 493.71

CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm m2 13.76 S/ 46.26 S/ 636.54 S/ 49.00 656.46S/.                 

STIDURA DE DERRAMES ANCHO=0.15 M MEZCLA 1:5 E=1 m 14.40 S/ 26.94 S/ 387.94 S/ 29.00 417.60S/.                 
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ACCESORIOS

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 424.00S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 1,080.00S/.              

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 255.00S/.                 

VESTIDORES Y SALA DE REUNIONES

MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

Costo Programado 1 S/ 5,873.06

Costo ejecutado 13,151.56S/.            4,467.98S/.              

Costo Programado 2

REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

Costo Programado 1

Costo ejecutado 1,268.97S/.              4,433.39S/.              

Costo Programado 2 789.41S/.                  

Costo Programado 1

Costo ejecutado 4,575.63S/.              

Costo Programado 2 2,759.65S/.               

Costo Programado 1

Costo ejecutado 11,088.93S/.            

Costo Programado 2 11,831.04S/.             

Costo Programado 1

Costo ejecutado 1,706.60S/.              

Costo Programado 2 1,645.25S/.               

Costo Programado 1

Costo ejecutado 768.33S/.                 

Costo Programado 2 1,426.80S/.               

Costo Programado 1

Costo ejecutado 566.75S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 482.04S/.               

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 864.24S/.               

CIELORRASOS

Costo Programado 1

Costo ejecutado 3,770.19S/.              

Costo Programado 2 3,770.06S/.               

PISOS

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 2,006.94S/.               

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 3,978.24S/.            

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 5,327.70S/.            

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 310.30S/.               

ZOCALO Y CONTRAZOCALO

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 1,211.00S/.            2,741.80S/.              

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 2,211.00S/.            144.66S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 1,902.75S/.            

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 195.70S/.               

CARPINTERIA DE MADERA

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 845.00S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 1,539.00S/.              

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 1,590.00S/.              

CERRAJERIA

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 448.00S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 140.00S/.                 

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 2,323.00S/.            2,598.54S/.              

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 1,234.14S/.              

S/ 299.00 4,921.54S/.              

VIDRIO TEMPLADO 6MM INC. MARCO DE ALUMINIO m2 9.21 S/ 131.85 S/ 1,214.34 S/ 134.00 1,234.14S/.              

A DE VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE 8mm. INC. AC m2 16.46 S/ 290.00 S/ 4,773.40

S/ 14.00 448.00S/.                 

CERRADURA CILINDRICA, PERILLA DE MANIJA LARGA und 5.00 S/ 26.06 S/ 130.30 S/ 28.00 140.00S/.                 

BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE DE 3''X4" und 32.00 S/ 10.68 S/ 341.76

S/ 513.00 1,539.00S/.              

TA DE DIVISIÓN  DE MELAMINE 18mm (Incly. Cerrojo) (0.60und 10.00 S/ 150.00 S/ 1,500.00 S/ 159.00 1,590.00S/.              

UERTA CONTRAPLACADA E=4.2 CM.INC. MARCO L=100 Cund 3.00 S/ 511.17 S/ 1,533.51

S/ 19.00 195.70S/.                 

 CONTRAPLACADA DE 02 HOJAS E=4.2 CM.INC. MARCO und 1.00 S/ 831.17 S/ 831.17 S/ 845.00 845.00S/.                 

CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=10CM COLOR GRIS m 10.30 S/ 18.33 S/ 188.80

S/ 46.00 2,355.66S/.              

CALO DE PORCELANATO CITY GRAY DE H=10CM ENRAS m 44.25 S/ 41.34 S/ 1,829.30 S/ 43.00 1,902.75S/.              

NTRAZOCALO DE CERAMICO DE H=10CM ENRASADO A Mm 51.21 S/ 44.49 S/ 2,278.33

S/ 58.00 310.30S/.                 

ZOCALO DE CERAMICO COLOR BLANCO LISO 0.60X0.60 Mm2 64.80 S/ 58.41 S/ 3,784.97 S/ 61.00 3,952.80S/.              

PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" MEZCLA 1:4 m2 5.35 S/ 53.49 S/ 286.17

S/ 64.00 3,978.24S/.              

PISO PORCELANATO CITY GRAY 0.30x0.60m. m2 90.30 S/ 57.77 S/ 5,216.63 S/ 59.00 5,327.70S/.              

SO CERAMICO VENICE BIANCO ANTIDESLIZANTE 0.45x0.4m2 62.16 S/ 60.92 S/ 3,786.79

S/ 49.00 7,540.25S/.              

CONTRAPISO MEZCLA C:A 1:5, E=0.10 cm m2 51.46 S/ 35.88 S/ 1,846.38 S/ 39.00 2,006.94S/.              

CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:5, E=1.5cm m2 158.44 S/ 46.26 S/ 7,329.43

S/ 39.00 482.04S/.                 

 PULIDO PARA BANCA DE CONCRETO EN SS.HH. C:A 1: m2 22.16 S/ 37.82 S/ 838.09 S/ 39.00 864.24S/.                 

 EN ESCALERA (PASOS, CONTRAPASOS Y DESCANSOSm2 12.36 S/ 37.82 S/ 467.46

S/ 29.00 2,195.13S/.              

RRAJEO EN FONDO DE ESCALERA, C/ MEZCLA 1:5 E=1. m2 9.66 S/ 58.67 S/ 566.75 S/ 58.67 566.75S/.                 

STIDURA DE DERRAMES ANCHO=0.15 M MEZCLA 1:5 E=1 m 77.72 S/ 26.94 S/ 2,093.78

S/ 55.00 22,919.97S/.            

TARRAJEO EN COLUMNAS E= 1.5 CM C:A 1:5 m2 84.09 S/ 38.82 S/ 3,264.37 S/ 41.00 3,351.85S/.              

TARRAJEO EN VIGAS E= 1.5 CM C:A 1:5 m2 430.22 S/ 51.55 S/ 22,177.84

S/ 27.00 6,491.77S/.              

O FROTACHADO DE MUROS EXTERIORES MEZCLA C:A 1:m2 219.29 S/ 32.58 S/ 7,144.47 S/ 35.00 7,335.28S/.              

O FROTACHADO DE MUROS INTERIORES MEZCLA C.A 1 m2 252.16 S/ 25.58 S/ 6,450.25

S/ 51.00 255.00S/.                 

MURO DE LADRILLO K.K DE SOGA MEZC. C:A 1:5 m2 237.04 S/ 74.33 S/ 17,619.18 S/ 74.33 17,619.18S/.            

DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO und 5.00 S/ 45.62 S/ 228.10

S/ 212.00 424.00S/.                 

DISPENSADOR DE PAPEL und 8.00 S/ 133.62 S/ 1,068.96 S/ 135.00 1,080.00S/.              

RIDAD DE ACERO INOXIDABLE 32mm - 100CM (BAÑO P/ und 2.00 S/ 194.23 S/ 388.46
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Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2

PINTURA

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 9,336.60S/.              

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 7,675.15S/.              

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 7,129.80S/.              

Costo Programado 1

Costo ejecutado 109.79S/.                 

Costo Programado 2 19.95S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 234.26S/.                 

AREAS VERDES -S/.                      

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 230.00S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 310.00S/.                 

VARIOS -S/.                      

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 350.00S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 12,343.00S/.             12,345.00S/.          16,269.80S/.            

INSTALACIONES SANITARIAS

   APARATOS SANITARIOS

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 3,699.00S/.            

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 5,835.00S/.            

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 2,222.00S/.              

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 4,110.00S/.              

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 3,132.00S/.              

   DESAGUE Y VENTILACION

Costo Programado 1

Costo ejecutado 458.55S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado 1,012.08S/.              

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado 550.00S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado 796.55S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado 635.94S/.                 

Costo Programado 2

   ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS -S/.                      

Costo Programado 1

Costo ejecutado 671.58S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado 178.48S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado 179.76S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado 190.89S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado 104.16S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado 52.29S/.                   

Costo Programado 2

   ADITAMIENTO VARIOS -S/.                      

Costo Programado 1

Costo ejecutado 371.61S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado 182.61S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 830.00S/.                 

S/ 60.87 182.61S/.                 

      REJILLA METALICA EN CANALETAS 0.25 X 4.95 
m

und

2.00 S/ 343.32 S/ 686.64 S/ 415.00 830.00S/.                 

      REGISTRO DE BRONCE 4" und

3.00 S/ 60.87 S/ 182.61

S/ 17.43 52.29S/.                  

      SUMIDEROS DE 2" und

9.00 S/ 41.29 S/ 371.61 S/ 41.29 371.61S/.                 

      CODO PVC SAL DE 2"x45° pza

3.00 S/ 17.43 S/ 52.29

S/ 21.21 190.89S/.                 

      YEE PVC SAL 4" pza

4.00 S/ 26.04 S/ 104.16 S/ 26.04 104.16S/.                 

      YEE PVC SAL 2" pza

9.00 S/ 21.21 S/ 190.89

S/ 22.31 178.48S/.                 

      YEE PVC SAL DE 4" x 2" pza

8.00 S/ 22.47 S/ 179.76 S/ 22.47 179.76S/.                 

      REDUCCIÓN DE PVC DE 4" A 2" SP pza

8.00 S/ 22.31 S/ 178.48

S/ 9.12 635.94S/.                 

      CODO PVC SAL 2"X90° pza

39.00 S/ 17.22 S/ 671.58 S/ 17.22 671.58S/.                 

      RED DE DISTRIBUCION TUB. PVC SAL 
P/DESAGÜE D=2°

m

69.73 S/ 9.12 S/ 635.94

S/ 50.00 550.00S/.                 

      RED DE DISTRIBUCION TUB. PVC SAL 
P/DESAGÜE D=4°

m

44.50 S/ 17.90 S/ 796.55 S/ 17.90 796.55S/.                 

      SALIDA DE VENTILACION (PROMEDIO) pto

11.00 S/ 50.00 S/ 550.00

S/ 50.95 458.55S/.                 

      SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2" pto

24.00 S/ 42.17 S/ 1,012.08 S/ 42.17 1,012.08S/.              

      SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4" pto

9.00 S/ 50.95 S/ 458.55

S/ 411.00 4,110.00S/.              

      COLOCACIÓN DE APARATOS SANITARIOS und

36.00 S/ 76.73 S/ 2,762.28 S/ 87.00 3,132.00S/.              

      SUMINISTRO DE DUCHA CROMADA DE 
CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA

und

10.00 S/ 300.00 S/ 3,000.00

S/ 389.00 5,835.00S/.              

      SUMINISTRO URINARIO CADET BLANCO CON 
FLUXOMETRO

und

2.00 S/ 993.60 S/ 1,987.20 S/ 1,111.00 2,222.00S/.              

      SUMINISTRO LAVATORIO OVALIN SONNET 
BLANCO

und

15.00 S/ 358.60 S/ 5,379.00

S/ 2.20 40,957.80S/.            

      SUMIISTRO INODORO ONE PIECE VINCINY 
BLANCO

und

9.00 S/ 384.10 S/ 3,456.90 S/ 411.00 3,699.00S/.              

LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
m2 18,617.18 S/ 1.87 S/ 34,814.13

S/ 155.00 310.00S/.                 

SUMI. E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA GLB 1.00 S/ 350.00 S/ 350.00 S/ 350.00 350.00S/.                 

 DE PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES (PALMERA TIPOund 2.00 S/ 151.13 S/ 302.26

S/ 34.00 234.26S/.                 

BRA DE PLANTAS TÍPICAS ORNAMENTALES (MOLLE COSund 2.00 S/ 112.13 S/ 224.26 S/ 115.00 230.00S/.                 

PINTURA SEGÚN DISEÑO (LOGO) m2 6.89 S/ 30.23 S/ 208.28

S/ 45.00 7,129.80S/.              

TRAZO Y EMPLANTILLADO m2 6.89 S/ 18.80 S/ 129.53 S/ 19.00 129.74S/.                 

PINTURA COLOR BLANCO EN CIELORRASOS m2 158.44 S/ 43.17 S/ 6,839.85

9,336.60S/.              

7,612.02S/.              

PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 219.29 S/ 33.03 S/ 7,243.15 S/ 35.00 7,675.15S/.              

S/ 78.00

PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 266.76 S/ 34.30 S/ 9,149.87 S/ 35.00

RA DE LADRILLO PASTELERO SOBRE MORTERO, ASENTm2 97.59 S/ 70.32 S/ 6,862.53
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Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 551.00S/.                  

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 540.00S/.                  

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 315.00S/.                  

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 198.00S/.                  

   REDES DE DERIVACION

Costo Programado 1

Costo ejecutado 105.68S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 846.00S/.                  

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 799.00S/.                  

   CAMARAS DE INSPECCION

Costo Programado 1

Costo ejecutado 2,950.92S/.              

Costo Programado 2

   SALIDA DE AGUA FRIA

Costo Programado 1

Costo ejecutado 4,196.16S/.              

Costo Programado 2

   REDES DE DISTRIBUCION

Costo Programado 1

Costo ejecutado 2,360.16S/.              

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado 473.50S/.                 

Costo Programado 2

   ACCESORIOS DE REDES DE AGUA

Costo Programado 1

Costo ejecutado 143.76S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado 428.64S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado 57.50S/.                   

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado 53.72S/.                   

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado 70.52S/.                   

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 675.00S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado 411.68S/.                 

Costo Programado 2

   VALVULAS

Costo Programado 1 775.95S/.                  

Costo ejecutado

Costo Programado 2

   TANQUE ELEVADO 

      REDES DE DISTRIBUCION

Costo Programado 1 S/ 897.95

Costo ejecutado 936.99S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 396.46

Costo ejecutado 413.70S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 61.04

Costo ejecutado 63.69S/.                   

Costo Programado 2

      ACCESORIOS DE REDES DE AGUA

Costo Programado 1 S/ 48.54

Costo ejecutado 48.54S/.                   

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 16.23

Costo ejecutado 16.23S/.                   

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 70.52

Costo ejecutado 70.52S/.                   

Costo Programado 2

825.00S/.                 

63.69S/.                  

S/ 17.63 70.52S/.                  

         UNION UNIVERSAL  3/4" pza

4.00 S/ 17.63 S/ 70.52

48.54S/.                  

         CODO PVC AGUA C-10 1'' pza

1.00 S/ 16.23 S/ 16.23 S/ 16.23 16.23S/.                  

S/ 21.23

         CODO PVC AGUA C-10 3/4'' pza

3.00 S/ 16.18 S/ 48.54 S/ 16.18

         TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA 
D=1 1/2'' 3.00

m

S/ 21.23 S/ 63.69

S/ 22.23 936.99S/.                 

         TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA 
D=1''

m

20.45 S/ 20.23 S/ 413.70 S/ 20.23 413.70S/.                 

         TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA 
D=3/4''

m

42.15 S/ 22.23 S/ 936.99

S/ 13.28 411.68S/.                 

      VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE ROSCADA 
DE 3/4"

und

5.00 S/ 155.19 S/ 775.95 S/ 165.00

      TEE PVC AGUA C-10 1/2'' pza

31.00 S/ 13.28 S/ 411.68

S/ 17.63 70.52S/.                  

      GRIFO PARA LAVATORIOS pza

15.00 S/ 32.87 S/ 493.05 S/ 45.00 675.00S/.                 

      UNION UNIVERSAL  3/4" pza

4.00 S/ 17.63 S/ 70.52

S/ 11.50 57.50S/.                  

      UNION UNIVERSAL  1/2" pza

4.00 S/ 13.43 S/ 53.72 S/ 13.43 53.72S/.                  

      REDUCCION DE 3/4'' A 1/2" pza

5.00 S/ 11.50 S/ 57.50

S/ 11.98 143.76S/.                 

      CODO PVC AGUA C-10 1/2'' pza

38.00 S/ 11.28 S/ 428.64 S/ 11.28 428.64S/.                 

      CODO PVC AGUA C-10 3/4'' pza

12.00 S/ 11.98 S/ 143.76

S/ 22.23 2,360.16S/.              

      TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA 
D=3/4''

m

21.30 S/ 22.23 S/ 473.50 S/ 22.23 473.50S/.                 

      TUBERIA PVC CLASE 10 SP P/AGUA FRIA 
D=1/2''

m

106.17 S/ 22.23 S/ 2,360.16

      SALIDA DE AGUA FRIA PVC INC. TUBERIA Y 
ACCESORIOS 1/2'' PARA GRIFERIA

pto

36.00 S/ 116.56 S/ 4,196.16 S/ 116.56 4,196.16S/.              

S/ 17.00 799.00S/.                 

      CAJA DE REGISTRO DE MAMPOSTERIA DE 
12"X24" C/TAPA DE CONCRETO

und

7.00 S/ 421.56 S/ 2,950.92 S/ 421.56 2,950.92S/.              

      RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON 
CAMA DE ARENA GRUESA

m

47.00 S/ 11.55 S/ 542.85

S/ 42.27 105.68S/.                 

      EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA REDES 
SANITARIAS (TUB HASTA 4")

m

47.00 S/ 14.85 S/ 697.95 S/ 18.00 846.00S/.                 

      TUBERIA PVC SAL P/DESAGUE D=4" RED 
PUBLICA

m

2.50 S/ 42.27 S/ 105.68

S/ 35.00 315.00S/.                 

      BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR-ROMPE 
AGUA DE 2" (50MM)

und

2.00 S/ 89.87 S/ 179.74 S/ 99.00 198.00S/.                 

      TRAMPA DE DESAGÜE TIPO "P" DE 2'' 
SUMIDEROS

pza

9.00 S/ 27.78 S/ 250.02

S/ 29.00 551.00S/.                 

      TRAMPA DE DESAGÜE TIPO "P" DE 2'' 
LAVADERO

pza

15.00 S/ 27.78 S/ 416.70 S/ 36.00 540.00S/.                 

      SOMBRERO DE VENTILACIÓN 2" und

19.00 S/ 21.96 S/ 417.24
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Costo Programado 1 S/ 81.04

Costo ejecutado 81.04S/.                   

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 15.18

Costo ejecutado 15.18S/.                   

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 13.76

Costo ejecutado 13.76S/.                   

Costo Programado 2

      VALVULAS

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 189.00S/.                  

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 288.00S/.                  

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 185.00S/.                  

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2

      VARIOS

Costo Programado 1 S/ 1,492.11

Costo ejecutado 1,492.11S/.              

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 194.54

Costo ejecutado 194.54S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1 S/ 250.00

Costo ejecutado

Costo Programado 2 411.00S/.               

Costo Programado 1 S/ 2,400.00

Costo ejecutado

Costo Programado 2 2,222.00S/.            2,000.00S/.              

   SUMINISTRO DE LA RED DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO

-S/.                      

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 3,800.00S/.              

INSTALACIONES ELECTRICAS -S/.                      

   TABLEROS ELECTRICOS -S/.                      

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 488.00S/.               

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 829.00S/.               

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 645.00S/.               

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 645.00S/.               

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 523.00S/.               

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 524.00S/.               

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 321.00S/.               

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 91.00S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 155.00S/.               

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 196.00S/.               

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 150.00S/.               

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 130.00S/.               

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 300.00S/.               

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 475.00S/.               

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 1,269.00S/.            

S/ 475.00 475.00S/.                 

      INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA und

9.00 S/ 128.08 S/ 1,152.72 S/ 141.00 1,269.00S/.              

      INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X63A, 30mA und

1.00 S/ 454.98 S/ 454.98

S/ 65.00 130.00S/.                 

      INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 2 
X 16A

und

4.00 S/ 62.13 S/ 248.52 S/ 75.00 300.00S/.                 

      INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 2 
X 20A

und

2.00 S/ 58.23 S/ 116.46

S/ 49.00

155.00S/.                 

196.00S/.                 

      INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 2 
X 25A

und

2.00 S/ 62.13 S/ 124.26 S/ 75.00 150.00S/.                 

      INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 2 
X 32A

und

4.00 S/ 46.03 S/ 184.12

S/ 91.00 91.00S/.                  

      INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 2 
X 40A

und

1.00 S/ 139.23 S/ 139.23 S/ 155.00

      INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 2 
X 50A

und

1.00 S/ 84.23 S/ 84.23

S/ 524.00 524.00S/.                 

      INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 3 
X 80A

und

1.00 S/ 228.23 S/ 228.23 S/ 321.00 321.00S/.                 

      INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO RIEL DIN 3 
X 100A

und

1.00 S/ 450.23 S/ 450.23

S/ 645.00 645.00S/.                 

      TABLERO DE BOMBAS  DE 8 POLOS, IP65 und

S/ 423.641.00 S/ 423.64 S/ 523.00 523.00S/.                 

      TABLERO DISTRIBUCION DE 25 POLOS, IP65 und

1.00 S/ 532.64 S/ 532.64

S/ 829.00

488.00S/.                 

829.00S/.                 

      TABLERO DISTRIBUCION DE 22 POLOS, IP65 und

1.00 S/ 532.64 S/ 532.64 S/ 645.00 645.00S/.                 

      TABLERO DISTRIBUCION DE 18 POLOS, IP65 und

1.00 S/ 726.64 S/ 726.64

S/ 3,800.00 3,800.00S/.              

      TABLERO GENERAL DE 16 POLOS, IP65 und

1.00 S/ 464.64 S/ 464.64 S/ 488.00

      SUMINISTRO, INSTALACION Y FACTIBILIDAD 
DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

GLB

1.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00

S/ 411.00 411.00S/.                 

         ESCALERA DE GATO und

2.00 S/ 1,200.00 S/ 2,400.00 S/ 2,111.00 4,222.00S/.              

         REJILLAS METÁLICAS P/ REBOSE DE 
CISTERNA

und

1.00 S/ 250.00 S/ 250.00

S/ 1,755.00 1,492.11S/.              

         CONTROL DE NIVELES PARA TANQUE 
ELEVADO Y CISTERNA

und

2.00 S/ 97.27 S/ 194.54 S/ 111.00 194.54S/.                 

         TANQUE ELEVADO DE ETERNIT INC. 
ACCESORIOS

pza

1.00 S/ 1,492.11 S/ 1,492.11

S/ 185.00 185.00S/.                 

         VALVULA DE PIE C/CANASTILLA DE 2" und

1.00 254.51 S/ 254.51 S/ 311.00 311.00S/.                 

         VALVULA FLOTADOR DE 1" und

1.00 S/ 176.09 S/ 176.09

S/ 189.00 189.00S/.                 

         VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1'' und

1.00 S/ 262.96 S/ 262.96 S/ 288.00 288.00S/.                 

         VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE ROSCADA 
DE 3/4"

und

1.00 S/ 155.19 S/ 155.19

S/ 15.18 15.18S/.                  

         TAPON MACHO PARA CEBADO 1" und

1.00 S/ 13.76 S/ 13.76 S/ 13.76 13.76S/.                  

         TEE PVC AGUA C-10 3/4'' pza

1.00 S/ 15.18 S/ 15.18

         UNION UNIVERSAL  1" pza

4.00 S/ 20.26 S/ 81.04 S/ 20.26 81.04S/.                  
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   SS.HH. 01

      SALIDAS PARA ALUMBRADO / 
TOMACORRIENTES Costo Programado 1

Costo ejecutado 352.30S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado 138.12S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado 345.30S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado 335.30S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado 446.16S/.                 

Costo Programado 2

      SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS 
/ INTERRUPTORES Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 270.00S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 187.00S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 396.00S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 1,490.00S/.              

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 325.00S/.                 

      SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TOMACORRIENTES Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 232.00S/.                 

   VESTIDORES Y SALA DE REUNIONES

      SALIDAS PARA ALUMBRADO / 
TOMACORRIENTES Costo Programado 1

Costo ejecutado 1,338.74S/.              

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado 759.66S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado 897.78S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado 670.60S/.                 

Costo Programado 2

Costo Programado 1

Costo ejecutado 446.16S/.                 

Costo Programado 2

      SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS 
/ INTERRUPTORES Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 1,350.00S/.              

S/ 74.36 446.16S/.                 

         LUMINARIA CUADRADA LED PARA ADOSAR 
DE 22W

und

10.00 S/ 111.46 S/ 1,114.60 S/ 135.00 1,350.00S/.              

         CAJA DE PASE 150x150x50mm und

6.00 S/ 74.36 S/ 446.16

S/ 69.06 897.78S/.                 

759.66S/.                 

         SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto

10.00 S/ 67.06 S/ 670.60 S/ 67.06 670.60S/.                 

         SALIDA PARA ALUMBRADO DE 
EMERGENCIA

pto

13.00 S/ 69.06 S/ 897.78

S/ 70.46 1,338.74S/.              

         SALIDA PARA TOMACORRIENTES A PRUEBA 
DE AGUA

pto

11.00 S/ 69.06 S/ 759.66 S/ 69.06

         SALIDA PARA LUMINARIA ADOSADA EN 
TECHO O PARED

pto

19.00 S/ 70.46 S/ 1,338.74

S/ 65.00 325.00S/.                 

         TOMACORRIENTE DOBLE SHUCKO 16A/3 EN 
LINEA 10A, A PRUEBA DE AGUA

und

2.00 S/ 114.83 S/ 229.66 S/ 116.00 232.00S/.                 

         INTERRUPTOR SIMPLE und

5.00 S/ 52.78 S/ 263.90

396.00S/.                 

187.00S/.                 

         LUMINARIA DE EMERGENCIA LED,NTP-IEC 
60598-2-22

und

5.00 S/ 231.46 S/ 1,157.30 S/ 298.00 1,490.00S/.              

S/ 187.00

         LUMINARIA RECTANGULAR LED PARA 
ADOSAR C/ REJILLA ALUMINIO 2 X 36W

und

2.00 S/ 173.46 S/ 346.92 S/ 198.00

         LUMINARIA CUADRADA LED PARA ADOSAR 
DE 2X36W INC. REJILLA

und

1.00 S/ 146.21 S/ 146.21

S/ 74.36 446.16S/.                 

         LUMINARIA CUADRADA LED PARA ADOSAR 
DE 22W

und

2.00 S/ 111.46 S/ 222.92 S/ 135.00 270.00S/.                 

         CAJA DE PASE 150x150x50mm und

6.00 S/ 74.36 S/ 446.16

S/ 69.06 345.30S/.                 

         SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto

5.00 S/ 67.06 S/ 335.30 S/ 67.06 335.30S/.                 

         SALIDA PARA ALUMBRADO DE 
EMERGENCIA

pto

5.00 S/ 69.06 S/ 345.30

S/ 70.46 352.30S/.                 

         SALIDA PARA TOMACORRIENTES A PRUEBA 
DE AGUA

pto

2.00 S/ 69.06 S/ 138.12 S/ 69.06 138.12S/.                 

         SALIDA PARA LUMINARIA ADOSADA EN 
TECHO O PARED

pto

5.00 S/ 70.46 S/ 352.30
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Nota. Elaboración propia. 
 

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 374.00S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 1,386.00S/.              

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 3,874.00S/.              

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 390.00S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 260.00S/.                 

      SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TOMACORRIENTES

-S/.                      

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 1,595.00S/.              

   ENSAYOS ELECTRICOS Y OTROS -S/.                      

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 1,682.18S/.              

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 980.00S/.                 

Costo Programado 1

Costo ejecutado

Costo Programado 2 1,700.00S/.              

S/ 561,309.91 S/ 95,175.31 S/ 83,121.88 S/ 105,207.24 S/ 127,936.25 S/ 108,708.34 S/ 41,160.89

S/ 27,607.21 S/ 4,681.06 S/ 4,088.23 S/ 5,174.46 S/ 6,292.36 S/ 5,346.66 S/ 2,024.44

S/ 588,917.12 S/ 99,856.37 S/ 87,210.11 S/ 110,381.70 S/ 134,228.61 S/ 114,055.00 S/ 43,185.33

16.96% 14.81% 18.74% 22.79% 19.37% 7.33%

16.96% 31.76% 50.51% 73.99% 93.35% 100.00%

12555484.00% 10644465.00% 13230406.00%

21.32% 18.07% 22.47%

21.32% 39.39% 61.86%

S/. 585,546.88 S/. 66,311.86 S/. 71,666.93 S/. 100,711.08

S/ 28,799.27 S/ 3,261.45 S/ 3,524.83 S/ 4,953.33

S/. 614,346.15 S/. 69,573.31 S/. 74,804.89 S/. 105,664.40

S/. 364,303.55 S/. 433,876.86 S/. 508,681.75 S/. 614,346.15

11.32% 12.18% 17.20%

59.30% 70.62% 82.80% 100.00%

VALOR PLANIFICADO REPROGRAMADO ACUMULADO

S/ 1,700.00 1,700.00S/.              

      SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA GLB

1.00 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00

S/ 1,682.18 1,682.18S/.              

      PRUEBAS ELECTRICAS GLB

1.00 S/ 950.00 S/ 950.00 S/ 980.00 980.00S/.                 

      SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 25 OHM und

1.00 S/ 1,482.18 S/ 1,482.18

S/ 65.00 260.00S/.                 

         TOMACORRIENTE DOBLE SHUCKO 16A/3 EN 
LINEA 10A, A PRUEBA DE AGUA

und

11.00 S/ 114.83 S/ 1,263.13 S/ 145.00 1,595.00S/.              

und         INTERRUPTOR DOBLE

4.00 S/ 56.69 S/ 226.76

S/ 298.00 3,874.00S/.              

1,386.00S/.              

         INTERRUPTOR SIMPLE und

6.00 S/ 52.78 S/ 316.68 S/ 65.00 390.00S/.                 

         LUMINARIA DE EMERGENCIA LED,NTP-IEC 
60598-2-22

und

13.00 S/ 231.46 S/ 3,008.98

S/ 187.00 374.00S/.                 

         LUMINARIA RECTANGULAR LED PARA 
ADOSAR C/ REJILLA ALUMINIO 2 X 36W

und

7.00 S/ 173.46 S/ 1,214.22 S/ 198.00

         LUMINARIA CUADRADA LED PARA ADOSAR 
DE 2X36W INC. REJILLA

und

2.00 S/ 146.21 S/ 292.42

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (4.9183539% x CD)

VALOR PLANIFICADO 

%AVANCE PLANIFICADO 

% AVANCE PLANIFICADO ACUMULADO  

VALOR GANADO

%AVANCE GANADO

% AVANCE GANADO ACUMULADO  

VALOR PLANIFICADO REPROGRAMADO

%AVANCE PLANIFICADO REPROGRAMADO

% AVANCE PLANIFICADO ACUMULADO  REPROGRAMADO

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (4.9183539% x CD)
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Figura 11 

Curva S de costos reprogramados  

 
 

Nota. Elaboración propia.

Costo Planificado (Pv1) S/ 99,856.37 S/ 87,210.11 S/ 110,381.70 S/ 134,228.61 S/ 114,055.00 S/ 43,185.33 

Costo Planificado Acumulado (Pv1) S/ 99,856.37 S/ 187,066.48 S/ 297,448.18 S/ 431,676.79 S/ 545,731.79 S/ 588,917.12 

%AVANCE PLANIFICADO (Pv1) 16.96% 14.81% 18.74% 22.79% 19.37% 7.33% 

% AVANCE PLANIFICADO 
ACUMULADO(Pv1)   

16.96% 31.76% 50.51% 73.30% 92.67% 100.00% 

Costo Reprogramado (Pv2)       S/ 69,573.31 S/ 74,804.89 S/ 105,664.40 

Costo Reprogramado Acumulado (Pv2)     S/ 364,303.55 S/ 433,876.86 S/ 508,681.75 S/ 614,346.15 

%AVANCE Reprogramado (Pv2)       11.32% 12.18% 17.20% 
% AVANCE Reprogramado 
ACUMULADO(Pv2)   

    59.30% 70.62% 82.80% 100.00% 
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Figura 12 
 

Comparación de curva S Valor Ganado vs Curva S Costo planificado2 vs curva S real hasta culminar el proyecto 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota. Elaboración propia. 
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Figura 13 
Cuadro resumen de valorizaciones ejecutadas hasta culminar el proyecto 

Nota. Elaboración propia. 
 

MES

Setiembre, 2020

PV(Costo Planificado) 0.00 0.00% 0.00% 0.00

EV(Valor Ganado) 0.00 0.00% 0.00% 0.00

AC(Costo Real) 0.00 0.00% 0.00% 0.00

Setiembre, 2020

18/09/2020 30/09/2020 PV(Costo Planificado) 99,856.37 16.96% 16.96% 99,856.37

EV(Valor Ganado) 125,554.84 21.32% 21.32% 125,554.84

AC(Costo Real) 132,551.20 22.51% 22.51% 132,551.20

O ctubre, 2020

01/10/2020 31/10/2020 PV(Costo Planificado) 87,210.11 14.81% 31.76% 187,066.48

EV(Valor Ganado) 106,444.65 18.07% 39.39% 231,999.49

AC(Costo Real) 121,786.76 20.68% 43.19% 254,337.96

Noviembre, 2020

01/11/2020 30/11/2020 PV(Costo Planificado) 110,381.70 18.74% 50.51% 297,448.18

EV(Valor Ganado) 132,304.06 22.47% 61.86% 364,303.55

AC(Costo Real) 141,567.60 24.04% 67.23% 395,905.56

PV(Costo Reprogramado) 59.30% 364,303.55

01/012/2020

01/012/2020 31/12/2020 PV(Costo Reprogramado) 69,573.31 11.32% 70.62% 433,876.86

EV(Valor Ganado) 48,678.67 7.92% 69.78% 428,712.59

AC(Costo Real) 55,767.40 9.08% 76.30% 468,767.88

Enero, 2021

01/01/2021 31/01/2021 PV(Costo Reprogramado) 74,804.89 12.18% 82.80% 508,681.75

EV(Valor Ganado) 89,678.34 14.60% 84.38% 518,390.93

AC(Costo Real) 71,678.40 11.67% 87.97% 540,446.28

Febrero, 2021

01/02/2021 14/02/2021 PV(Costo Reprogramado) 105,664.40 17.20% 100.00% 614,346.15

EV(Valor Ganado) 95,955.22 15.62% 100.00% 614,346.15

AC(Costo Real) 72,789.40 11.85% 99.82% 613,235.68

VALO RIZACIÓ N

AVANCE DE 
O BRA (S/.)

AVANCE 
PO RCENTUAL 
MENSUAL (%)

AVANCE 
PO RCENTUAL 
ACUMULADO  

(%)

AVANCE DE  
O BRA 

ACUMULADO
(S/.)

INICIO DE OBRA

18/09/2020

VALORIZACION Nº 01

VALORIZACION Nº 03

VALORIZACION Nº 02

REROGRAMACION DE COSTOS

INICIO 

VALORIZACION Nº 05

1

VALORIZACION Nº 04

VALORIZACION Nº 06
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Figura 14 
Cuadro resumen de desvíos presupuestarios e índices de desempeño hasta culminar el proyecto 

 
Nota. Elaboración propia. 

MES
Variacion de 
Costo (CV)

Indice de 
Desempeño de 

Costo (CPI)

 Variación 
del 

Cronograma 
(SV)

Indice de 
Desempeño 

del 
Cronograma 

(SPI

CV = EV - AC CPI = EV / AC SV = EV - PV SPI = EV / PV

Setiembre, 2020

PV(Costo Planificado) 0.00 0.00% 0.00% 0.00

EV(Valor Ganado) 0.00 0.00% 0.00% 0.00

AC(Costo Real) 0.00 0.00% 0.00% 0.00

Setiembre, 2020

18/09/2020 30/09/2020 PV(Costo Planificado) 99,856.37 16.96% 16.96% 99,856.37

EV(Valor Ganado) 125,554.84 21.32% 21.32% 125,554.84

AC(Costo Real) 132,551.20 22.51% 22.51% 132,551.20

O ctubre, 2020

01/10/2020 31/10/2020 PV(Costo Planificado) 87,210.11 14.81% 31.76% 187,066.48

EV(Valor Ganado) 106,444.65 18.07% 39.39% 231,999.49

AC(Costo Real) 121,786.76 20.68% 43.19% 254,337.96

Noviembre, 2020

01/11/2020 30/11/2020 PV(Costo Planificado) 110,381.70 18.74% 50.51% 297,448.18

EV(Valor Ganado) 132,304.06 22.47% 61.86% 364,303.55

AC(Costo Real) 141,567.60 24.04% 67.23% 395,905.56

PV(Costo Reprogramado) 59.30% 364,303.55

01/012/2020

01/012/2020 31/12/2020 PV(Costo Reprogramado) 69,573.31 11.32% 70.62% 433,876.86

EV(Valor Ganado) 48,678.67 7.92% 69.78% 428,712.59

AC(Costo Real) 55,767.40 9.08% 76.30% 468,767.88

Enero, 2021

01/01/2021 31/01/2021 PV(Costo Reprogramado) 74,804.89 12.18% 82.80% 508,681.75

EV(Valor Ganado) 89,678.34 14.60% 84.38% 518,390.93

AC(Costo Real) 71,678.40 11.67% 87.97% 540,446.28

Febrero, 2021

01/02/2021 14/02/2021 PV(Costo Reprogramado) 105,664.40 17.20% 100.00% 614,346.15

EV(Valor Ganado) 95,955.22 15.62% 100.00% 614,346.15

AC(Costo Real) 72,789.40 11.85% 99.82% 613,235.68

VALORIZACION Nº 06

1,110.46 1.00 0.00 1.00

-40,055.29 0.91 -5,164.27 0.99

VALORIZACION Nº 05

-22,055.35 0.96 9,709.18 1.02

VALORIZACION Nº 04

REROGRAMACION DE 
COSTOS

INICIO 

VALORIZACION Nº 03

-31,602.01 0.92 66,855.37 1.22

-22,338.47 0.91 44,933.01 1.24

VALORIZACION Nº 02

INICIO DE OBRA

18/09/2020

VALORIZACION Nº 01

-6,996.36 0.95 25,698.47 1.26

VALO RIZACIÓ N

AVANCE DE 
O BRA (S/.)

AVANCE 
PO RCENTUAL 
MENSUAL (%)

AVANCE 
PO RCENTUAL 
ACUMULADO  

(%)

AVANCE DE  
O BRA 

ACUMULADO
(S/.)

Desvíos Presupuestarios
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Figura 15 
Cuadro resumen de proyecciones de costos hasta culminar el proyecto 

Nota. Elaboración propia. 

MES
Variacion de 
Costo (CV)

Indice de 
Desempeño de 

Costo (CPI)

 Variación 
del 

Cronograma 
(SV)

Indice de 
Desempeño 

del 
Cronograma 

(SPI

Estimación a la 
Conclusión 

(EAC)

 Estimación 
hasta la 

Conclusión 
(ETC)

Estimación a la 
Conclusión 

(EAC)

 Estimación 
hasta la 

Conclusión 
(ETC)

Estimación a 
la 

Conclusión 
(EAC)

 Estimación 
hasta la 

Conclusión 
(ETC)

CV = EV - AC CPI = EV / AC SV = EV - PV SPI = EV / PV
EAC = AC + 
(BAC - EV)

ETC = EAC - 
AC

EAC = BAC / 
CPI

ETC = EAC - 
AC

EAC = AC + 
(BAC - EV) / 
(CPI * SPI))

ETC = EAC - 
AC

Setiembre, 2020

PV(Costo Planificado) 0.00 0.00% 0.00% 0.00

EV(Valor Ganado) 0.00 0.00% 0.00% 0.00

AC(Costo Real) 0.00 0.00% 0.00% 0.00

Setiembre, 2020

18/09/2020 30/09/2020 PV(Costo Planificado) 99,856.37 16.96% 16.96% 99,856.37

EV(Valor Ganado) 125,554.84 21.32% 21.32% 125,554.84

AC(Costo Real) 132,551.20 22.51% 22.51% 132,551.20

O ctubre, 2020

01/10/2020 31/10/2020 PV(Costo Planificado) 87,210.11 14.81% 31.76% 187,066.48

EV(Valor Ganado) 106,444.65 18.07% 39.39% 231,999.49

AC(Costo Real) 121,786.76 20.68% 43.19% 254,337.96

Noviembre, 2020

01/11/2020 30/11/2020 PV(Costo Planificado) 110,381.70 18.74% 50.51% 297,448.18

EV(Valor Ganado) 132,304.06 22.47% 61.86% 364,303.55

AC(Costo Real) 141,567.60 24.04% 67.23% 395,905.56

PV(Costo Reprogramado) 59.30% 364,303.55

01/012/2020

01/012/2020 31/12/2020 PV(Costo Reprogramado) 69,573.31 11.32% 70.62% 433,876.86

EV(Valor Ganado) 48,678.67 7.92% 69.78% 428,712.59

AC(Costo Real) 55,767.40 9.08% 76.30% 468,767.88

Enero, 2021

01/01/2021 31/01/2021 PV(Costo Reprogramado) 74,804.89 12.18% 82.80% 508,681.75

EV(Valor Ganado) 89,678.34 14.60% 84.38% 518,390.93

AC(Costo Real) 71,678.40 11.67% 87.97% 540,446.28

Febrero, 2021

01/02/2021 14/02/2021 PV(Costo Reprogramado) 105,664.40 17.20% 100.00% 614,346.15

EV(Valor Ganado) 95,955.22 15.62% 100.00% 614,346.15

AC(Costo Real) 72,789.40 11.85% 99.82% 613,235.68

VALORIZACION Nº 06

1,110.46 1.00 0.00 1.00 613,235.68 0.00 613,235.68 0.00 613,235.68 0.00

-40,055.29 0.91 -5,164.27 0.99 205,422.66

VALORIZACION Nº 05

-22,055.35 0.96 9,709.18 1.02 636,401.50 95,955.22 640,483.99 100,037.71 638,610.34 98,164.06

VALORIZACION Nº 04

REROGRAMACION DE 
COSTOS

INICIO 

640,003.54 244,097.98 595,207.76

654,401.44 185,633.56 671,745.48 202,977.59 674,190.54

VALORIZACION Nº 03

-31,602.01 0.92 66,855.37 1.22 620,519.13 224,613.57

611,255.59 356,917.63 645,622.02 391,284.06 569,839.21

199,302.20

-22,338.47 0.91 44,933.01 1.24 315,501.25

VALORIZACION Nº 02

INICIO DE OBRA

18/09/2020

VALORIZACION Nº 01

-6,996.36 0.95 25,698.47 1.26 595,913.48 463,362.28 621,733.67 489,182.47 521,608.16 389,056.96

VALO RIZACIÓ N

AVANCE DE 
O BRA (S/.)

AVANCE 
PO RCENTUAL 
MENSUAL (%)

AVANCE 
PO RCENTUAL 
ACUMULADO  

(%)

AVANCE DE  
O BRA 

ACUMULADO
(S/.)

Desvíos Presupuestarios Proyecciones de Costos
Proyecciones de Costos segun 

CPI Actual

Proyecciones de Costos 
considerando CPI & SPI 

Actual
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3.8. Consideraciones éticas 

 
Para la elaboración del análisis del método del valor ganado en este trabajo 

se empleó la metodología enmarcada en las áreas de gerencias del PMBOK (Project 

Management Body of Knowledge) guía realizada por el PMI (Project Managers 

Institute) el cual contiene una seria de buenas prácticas y directrices para la 

programación, ejecución y control de varios proyectos ,cuyo contenido servirá 

como herramienta para infundir confianza en los profesionales que desean 

profundizar y especializarse en la dirección de proyectos, en ningún momento se 

pretende tomar como una metodología propia. 
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IV.  RESULTADOS 
 
 

Al aplicar el método del valor ganado, eligiendo fecha de corte el mes de 

noviembre, nos da como resultado que la obra se encuentra adelantada físicamente, 

se había valorizado más de lo planificado por consiguiente se había ejecutado 

mayor metrado de lo planificado. Sin embargo, también nos da a conocer que el 

costo real (AC) incurrido por el trabajo ejecutado supera al costo planificado (PV) 

y costo valorizado (EV), Se estaba gastando más dinero de lo presupuestado. 

 

Se determina gracias a la variación del cronograma e índices de desempeño 

del cronograma que la obra tenía un buen rendimiento y que la cantidad de recursos 

como mano de obra e insumos eran óptimos. El problema era los resultados de la 

variación de costos e índices de desempeño del costo, dando entender que los 

precios de los insumos con los cuales se había obtenido los precios unitarios para 

presupuestar el proyecto eran menores a los costos reales de los insumos ofertados 

en el mercado de la construcción. 

 

Al realizar el cálculo de proyecciones de costo y determinar la estimación 

a la conclusión (EAC) y estimación hasta la conclusión (ETC) nos dan como 

resultado que, si la obra continuaba sin realizar cambios o tomar medidas, el 

proyecto no se hubiera podido culminar por falta de presupuesto debido a que la 

estimación a la conclusión (EAC) superaba al presupuesto total de la obra (BAC). 

 

Se pudo determinar que los precios del presupuesto analítico se 

encontraban desactualizados, ya que fueron tomados antes de la pandemia COVID 

19 y los precios reales actualizados eran mucho mayores, debido a este resultado 
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se tomó la decisión de actualizar los precios del presupuesto analítico en los 

insumos de los metrados que faltaban ejecutar y realizar una reprogramación de 

obra manteniendo la misma fecha fin del proyecto. Obteniendo un nuevo 

presupuesto total del proyecto. 

 
Como resultado de modificar el prepuesto analítico se obtuvo un nuevo 

presupuesto total del proyecto (BAC) el cual se generó un nuevo cronograma 

valorizado y nueva curva S para el seguimiento y control. 

 

Al finalizar el proyecto y aplicar el método del valor ganado tomando como 

punto de análisis la fecha de cierre del proyecto nos dan como resultado que la 

variación de costo (CV) es de + 1,110. 46 el cual representa el saldo a favor de la 

entidad y una variación del cronograma de S/ 0. 00 el cual representa que la obra 

se ha ejecutado en su totalidad, de la misma forma los índices de desempeño CPI 

(Índice de desempeño de costo) = 0.92, SPI (Índice de desempeño del cronograma) 

= 1. 

Se puede analizar que la proyección de costos realizados en el tercer mes 

determino un monto muy próximo al costo real del proyecto con el cual culmino 

la obra. Y si no se hubiera tomado acciones en esa determinada fecha de corte la 

obra hubiera sufrido atrasos, paralizaciones o ampliaciones por falta de 

presupuesto. 

 

 

 
 
 
 
 
 



81 
 

 

V. DISCUSION DE RESULTADOS 
 
 

Los resultados obtenidos tienen relación con lo que determina  Fuentes 

(2016) quien tiene como resultado “Haber determinado con anticipación futuros 

problemas en la variación de costo de los proveedores de los recursos de la obra, 

aquellos costos eran más elevados de los planificados inicialmente, se tomó las 

medidas correctivas para evitar sobrecostos, también se determinó una deficiente 

productividad gracias al índice de desempeño del cronograma la cual detallaría que 

era menor a 1, esto sirvió de alerta a los responsable de la empresa a reforzar las 

cuadrillas de trabajo para mejorar la productividad.”. Ya que en el presente 

proyectó específicamente se presentó sobrecostos debido a que la obra se comenzó 

a ejecutar con un análisis de precios desactualizados, esto se debió a que el 

expediente técnico fue realizado antes del estado de emergencia COVID 19 y la 

obra se ejecutó al finalizar el estado de emergencia y hubo variaciones de precios 

de insumos.  

 

Lo brindado por Olarte et al., (2014). “Los cuadros estadísticos de las 

curvas S y los indicadores de desempeño obtenidos del análisis de las curvas el 

cual detallo y verifico buen manejo y análisis de pronósticos que la obra fue 

tomando durante su ejecución por lo cual el autor llego a la conclusión que es 

importante e imprescindible la capacitación del equipo técnico y operativo además 

la aplicación del método del valor ganado en cualquier obra de infraestructura para 

de esta manera culminar con éxito el cierre del proyecto. Concuerda con el presente 

estudio ya que mientras se puede analizar que la proyección de costos realizados 

en el tercer mes determino un monto muy próximo al costo real del proyecto con 
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el cual culmino la obra. Y si no se hubiera tomado acciones en esa determinada 

fecha de corte la obra hubiera sufrido atrasos, paralizaciones o ampliaciones por 

falta de presupuesto. 
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                                                   VI. CONCLUSIONES 
 
 

− Se determinó el valor real del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 

DEL CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL DE NIÑAS, DISTRITO DE 

LA VICTORIA LIMA, 2020”, mediante la aplicación del método del Valor 

Ganado. Este método pudo predecir un monto aproximado para calcular el 

excedente del proyecto, esta cifra es una aproximación ya que el proyecto puede 

seguir presentando variaciones durante la ejecución, pero nos da un alcance 

general para proyectar las estimaciones de costos. 

 

− Se determino el avance y costo en cada valorización del proyecto y de acuerdo 

con el grafico las variaciones de costo real y él planificado donde se supo tomar 

decisiones para no perjudicar los avances físicos de la obra. 

 

− Se realizó un punto de corte el cual fue el tercer mes y se identificó los valores 

del presupuesto planificado según el cronograma valorizado y de los trabajos 

ejecutados según el avance y los costos reales incurridos, donde podemos 

determinar que los costos valorizados (Valor Ganado) es S/ 364,303.55 mayor 

al costo planificado (Valor planificado) S/ 297,448.18 donde se deduce que la 

obra se encuentra adelantada. Sin embargo, el costo real S/ 395,905.56 es mayor 

al planificado y al ejecutado, dando a entender que se está gastando más de lo 

planificado y por el mismo trabajo.  

 

− Se pudo determinar que hubo una desactualización de precios en los insumos 

con los cuales se realizó el presupuesto analítico del expediente técnico 
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contractual, lo que origino que los costos reales estén por encima de los costos 

ganados y planificados. 

 

− Se concluye que, aunque la obra se encuentre adelantada físicamente, no 

determina que financieramente se encuentre ejecutándose eficientemente.  

 
− Se concluye que debido a la modificación del presupuesto analítico el cual fue 

una medida de corrección para cumplir con el objetivo de culminar la obra en 

el plazo. Se culmino la obra dentro del plazo establecido y con un saldo a favor 

de la entidad de s./1,110. 
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                                                VII. RECOMENDACIONES 
 
 
 

− El siguiente estudio pueda servir como una herramienta para llevar un 

control de costos durante la ejecución de los proyectos, sobre todo en 

proyectos de inversión pública debido a que los expedientes técnicos 

muchas veces son ineficientes.  

 

− Es necesario el empleo del método del valor ganado para proyectos de 

inversión pública o privada para el control de los proyectos con el objetivo 

de mejorar y manejar la dirección del proyecto tanto financiera como 

físicamente y mejorar la posibilidad éxito. 

 

− Llevar a cabo el método del valor ganado en cada proyecto y en cada etapa 

de este, ya que podremos controlar a tiempo las variaciones y así evitar los 

sobrecostos o ampliación de plazo de ejecución. 

 

− Aplicar el método en el menor ciclo de tiempo posible en este caso se 

hicieron mensualmente, pero se puede hace incluso semanalmente para 

poder tener mayor precisión y mayor control de las variaciones. 
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IX. ANEXOS 

 
ANEXO A 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

 
Variables Definición Conceptual Dimensión Indicador 

Variable 
independiente: 

 
 

 
-Método del valor 

ganado. 

 

 
El valor ganado en un 

proyecto es una herramienta 
muy útil que se aplica para 

poder evaluar y monitorear el 
desarrollo y ejecución del 

proyecto, haciendo una 
comparativa entre los 

desempeños obtenidos en la 
línea base y el desempeño 
real obtenido durante la 

ejecución tanto en 
cronogramas como costos 

esta comparación de 
desempeños y datos se realiza 
tomado una fecha de estado. 
Vilcapaza Condori (2018) 

 
-Eficacia del costo del trabajo completado en 

comparación con el costo de los avances 
reales del proyecto. 

 
 
 
 
 

-Eficacia del avance logrado em un proyecto 
en comparación con el avance planificado. 

-INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTOS (CPI)=  
VALOR GANADO(EV)/VALOR REAL (AC) 
CPI=0.El costo del trabajo hasta la fecha representa lo mismo al costo real hasta la fecha. 
CPI<1; Indica un sobrecosto con respecto al trabajo completado. 
CPI>1; Indica un costo inferior con respecto al desempeño hasta la fecha. 
 
-INDICE DE DESEMPEÑO DEL CRONOGAMA(SPI)=EV/PV= 
 
VALOR GANADO(EV)/VALORPLANEADO (PV) 
 
SPI=0. Indica que el proyecto va de acuerdo con lo planeado 
SPI<1; Indica que la cantidad de trabajo efectuada es menor a lo planeado (Retraso). 
SPI>1; Indica que la cantidad de trabajo efectuada es mayor a lo planeado (Adelantado) 

Variable 
dependiente: 

-Valor real de una 
obra pública. 

Es el valor del costo real en el 
cierre del proyecto, son los 

montos reales de los insumos 
incurridos durante la 

ejecución del proyecto estos 
montos pueden ser (mano de 

obra, materiales, equipos, 
maquinarias, gastos 
administrativos,etc). 

Cotrina Ch.et.al.,2108. 

-Proyección del costo real final, 
considerando que el proyecto continuara 
como esta, en términos de rendimiento. 

-Costo real que falta por completar todo el 
trabajo del proyecto según el pronóstico del 

EAC, teniendo en cuenta los costos reales ya 
incurridos hasta le fecha. 

-Variación final de costos entre el costo 

total planificado y la proyección del costo 

real para culminar el proyecto. 

-ESTIMACION A LA CONCLUSION (EAC) = 
 
 
 
PRESUPUESTO HASTA LA CONCLUSION(BAC)/INDICE DE DESEMPEÑO DE 

COSTOS(CPI) 
 
-ESTIMACION PARA COMPLETAR (ETC)= E A C  - AC 
• EAC= ESTIMACION A LA CONCLUSION 

• AC = COSTO REAL 

-VARIACION A LA CONCLUSION (VAC)=BAC - EAC 
• BAC= PRESUPUESTO HASTA LA CONCLUSION 

• EAC= ESTIMACION A LA CONCLUSION 

Nota. Elaboración propia. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
 APLICACION DEL METODO DEL VALOR GANADO PARA DETERMINAR EL VALOR REAL DE LA OBRA PUBLICA 

DENOMINADO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL DE NIÑAS, DISTRITO 
DE LA VICTORIA, LIMA, AÑO 2020” 

Nota. Elaboración propia.  

PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera el método de Valor Ganado 
determinará el valor real durante el 
seguimiento y control de la obra pública 
“Mejoramiento y Ampliación del Centro de 
Acogida Residencial de Niñas, en el distrito de 
La Victoria,  Lima, año 2020? 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar si el método del Valor Ganado 
determina el valor real durante el 
seguimiento y control de la obra pública 
“Mejoramiento y Ampliación del Centro de 
Acogida Residencial de Niñas en el distrito 
de La Victoria, en Lima, año 2020” 

HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación del método 
del valor ganado determinara el 
valor real de la obra pública 
denominado “mejoramiento y 
ampliación del centro de acogida 
residencial de niñas, distrito de la 
victoria lima, 2020” 

 

VARIABLES 
 

 
Variables 
Independiente: 

METODO DEL 
VALOR 
GANADO 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVO ESPECÍFICOS   
1.¿Cuáles son las variaciones del valor real 
durante el seguimiento y control utilizando el 
método del valor ganado en la obra pública 
“Mejoramiento y Ampliación del Centro de 
Acogida Residencial de Niñas “Santa María”, 
en el distrito de La Victoria, en Lima, año 
2020? 

1. Evaluar el avance haciendo una 
comparativa entre el valor planificado, valor 
ganado y costo real, empleando el método 
del valor ganado de la obra pública 
“Mejoramiento y Ampliación del Centro de 
Acogida Residencial de Niñas en el distrito 
de La Victoria, Lima, año 2020”. 

 

.  
Variable 
dependiente: 
 
 
VALOR REAL DE 
UNA OBRA 
PUBLICA 

2. ¿Cuáles son los problemas que determina la 
mala gestión en la ejecución de la obra pública 
“Mejoramiento y Ampliación del Centro de 
Acogida Residencial de Niñas, en el distrito de 
La Victoria, Lima, año 2020? 

 
2. Determinar los indicadores del desempeño 
en el valor real de la obra pública 
“Mejoramiento y Ampliación del Centro de 
Acogida Residencial de Niñas en el distrito 
de La Victoria, en Lima, año 2020”. 

  


